

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO**

**LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P.
62 (VIA PRATI VECCHI), VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO, IN LOCALITA'
CORTE TEGGE, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO**

CONTRATTO D'APPALTO n° Ord. 42/2021 del 14/12/2021 – Prot. n°34264/2021.

IMPRESA ESECUTRICE: TROTTA ANTONIO Impresa individuale con sede in Campagnola (R.E.) – 42012 Via Zuccardi n°24.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.762 del 01/10/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la S.P.62 (via Prati Vecchi), via Vistola e via De Chirico, in localita' Corte Tegge, nei Comuni di Reggio Emilia e Cavriago”, dell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 61.737,28 per lavori (comprensivi di € 3.289,33 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 18.262,72 per somme a disposizione e nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito inoltre di procedere all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola, ai sensi dell'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito dalla Legge n.108/2021, previo invito ad almeno 3 (tre) operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle imprese adottato dalla Provincia;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale sopracitata n.762 del 01/10/2021 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito dalla Legge n.108/2021, all'impresa TROTTA ANTONIO IMPRESA INDIVIDUALE con sede in Campagnola (R.E.) – 42012 Via Zuccardi n°24, C.F. E P.IVA 01595750355, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 15,53% (quindicivirgolacinquantatre) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 52.660,31 (comprensivo di € 3.289,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 64.245,58;
- I lavori in epigrafe sono stati consegnati il 08/11/2021;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di implementare la segnaletica verticale, rispetto a quanto previsto in progetto, oltre ad aumentare le superfici di rifacimento del tappeto d'usura, in quanto si è verificato un peggioramento delle condizioni dello stesso, nel tempo intercorso tra redazione del progetto ed esecuzione

dei lavori;

- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in quanto determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- si evidenzia che per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia non è emersa la necessità di concordare nuovi prezzi.

L'importo contrattuale aumenta pertanto a **54.862,62 euro** oneri fiscali esclusi.

Dato atto che:

- le opere in variante prevedono alcune modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione non comporteranno un ulteriore aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali, oltre alla proroga di giorni 20, rispetto al termine di ultimazione, già concessa in data 20/12/2021 di cui al ns. Prot. n°35571/2021 del 20/12/2021;
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono esclusivamente quelli del contratto principale.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 28/09/2022 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. Trotta Antonio, in qualità di Titolare della Ditta TROTTA ANTONIO Impresa individuale con sede in via Zuccardi 24 – 42012 Campagnola Emilia (RE), è stato concordato il presente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Il Sig. Trotta Antonio, in qualità di Titolare della Ditta TROTTA ANTONIO Impresa individuale, dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia in data 06/10/2022, che fa parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 14/12/2021 con n° Ord. 42/2021 e di cui al Prot. n° 34264/2021. I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta TROTTA ANTONIO Impresa individuale.

Art. 2 Per le maggiori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale.

Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di **Euro 54.862,62 IVA esclusa**.

Art. 4 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la Ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, li 06/10/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Maurizio La Macchia)

L'IMPRESA

TROTTA ANTONIO

Impresa individuale

(Sig. Trotta Antonio)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Valerio Bussei)