

TRATTA AV/AC MILANO BOLOGNA

Prospetto di sintesi delle spese sostenute per l'intervento "Variante all'abitato di Sesso - ex SS63 - stralcio 1 tratto nord"

| Lotto Funzionale | WBS | Descrizione WBS | Addendum | Varianti Contrattualizzate | Deprezzamenti | Importo totale |
|-------------------------|------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 3 | NR20A1 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 57.049,04 | € - | € - | € 57.049,04 |
| 3 | NR20A2 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 513.441,34 | € - | € - | € 513.441,34 |
| 3 | NR20A3 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 28.524,52 | € - | € - | € 28.524,52 |
| 3 | NR20A4 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 256.720,67 | € - | € - | € 256.720,67 |
| 3 | NR20A5 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 770.162,01 | € - | € - | € 770.162,01 |
| 3 | NR20A6 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 741.637,49 | € - | € - | € 741.637,49 |
| 3 | NR20A7 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 456.392,30 | -€ 74.561,99 | € - | € 381.830,31 |
| 3 | NR20A8 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 28.524,52 | € 1.403,82 | € - | € 29.928,34 |
| 3 | NR20B1 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 71.311,30 | € - | € - | € 71.311,30 |
| 3 | NR20B2 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 641.801,68 | € - | € - | € 641.801,68 |
| 3 | NR20B3 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 35.655,65 | € - | € - | € 35.655,65 |
| 3 | NR20B4 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 320.900,84 | € - | € - | € 320.900,84 |
| 3 | NR20B5 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 962.702,50 | € - | € - | € 962.702,50 |
| 3 | NR20B6 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 927.046,87 | € - | € - | € 927.046,87 |
| 3 | NR20B7 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 570.490,38 | -€ 44.377,98 | € - | € 526.112,40 |
| 3 | NR20B8 | SS 63 variante di Sesso, intero intervento - | € 35.655,65 | € 4.570,98 | € - | € 40.226,63 |
| 3 | NW1001 | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 36.842,15 | -€ 18.533,14 | € - | € 18.309,01 |
| 3 | NW1002 | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 552.632,18 | € 620.884,28 | € - | € 1.173.516,46 |
| 3 | NW1003 | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 700.000,76 | -€ 40.207,11 | € - | € 659.793,65 |
| 3 | NW1004 | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 1.068.422,22 | -€ 261.267,33 | € - | € 807.154,89 |
| 3 | NW1008 | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 478.947,89 | -€ 63.050,71 | € - | € 415.897,18 |
| 3 | NW100A | SS 63 variante di Sesso, Sottovia sotto A1 | € 847.369,35 | -€ 109.389,13 | € - | € 737.980,22 |
| 3 | NW1101 | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 29.289,87 | € - | € - | € 29.289,87 |
| 3 | NW1102 | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 87.869,61 | € - | € - | € 87.869,61 |
| 3 | NW1103 | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 615.087,27 | € - | € - | € 615.087,27 |
| 3 | NW1104 | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 995.855,59 | € - | -€ 24.896,40 | € 970.959,19 |
| 3 | NW1108 | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 1.171.594,81 | € - | -€ 87.870,00 | € 1.083.724,81 |
| 3 | NW110A | SS 63 variante di Sesso - SOTTOVIA 10x5 sotto | € 29.289,87 | -€ 16.694,96 | -€ 62,98 | € 12.531,93 |
| TOTALE | | | | | | € 12.917.165,68 |

NB Gli importi sopra indicati non includono : **1)** il costo degli espropri; **2)** il costo dell'adeguamento monetario, riconosciuto al General Contractor Cepav Uno in base alle pattuizioni contrattuali, che nel Collaudo dei Lotti 3 e 4 è stato certificato separatamente dalla quota "lavori"