



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

## INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIOSALICETO.

### INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: **BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl.**  
via Balduina n.1  
42010 – Rio Saliceto (RE)

IMPORTO CONTRATTUALE: € 117.494,38 (di cui € 8.984,32 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)

ESTREMI CONTRATTO: n° Ord. 22/2023 del 08/03/2023 – Prot. n° 2343/2023.


CIG: 9556227FFA – CUP: C91B20000620007

Descrizione	Importo a Base di Gara (€)	Ribasso Offerto (%)	Importo contrattuale (€)
<i>Importo lavori</i>	119.900,62	9,50	108.510,06
<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	8.984,32		8.984,32
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	128.884,94		117.494,38

## PERIZIA DI VARIANTE

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

*(ai sensi dell'art. 120 del DLgs 36/2023 e dell'art.8 del DM 49/2018)*



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, la Provincia di Reggio Emilia, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA", per un importo netto dei lavori di € 180.000,00 di cui €128.884,94 per lavori e €8.984,32, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per il DL n.77/2021, all'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1, convertito dalla Legge n.108/2021, prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000,00, e che per la scelta del contraente è stato stabilito di procedere con affidamento diretto, mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, previo invito a n. 3 operatori economici, qualificati per tali interventi, individuati tra gli iscritti nelle white list delle Prefetture o con domanda di rinnovo in corso
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl, con sede in via Balduina n.1 Rio Saliceto (RE) - C.F. e P. IVA: 00913300356, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 9,50% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 117.494,38 (di cui € 108.510,06 per lavori ed € 8.984,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
- in data 08/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con n° Ord. 22/2023 con Prot. n° 2343/2023 per l'INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA
- in data 03 Aprile 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori e dalla data del verbale decorrono 120 giorni naturali e consecutivi per il termine dei lavori entro e non oltre il 31 Luglio 2023


### CONSIDERATO:

- che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120, comma 1 lettere b) e c).

In particolare, le motivazioni della perizia di variante sono relative a:

- A. REALIZZAZIONE PASSAGGIO CANALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU CAVO RIO**
- B. RIPRISTINO GUARD-RAIL ESISTENTE INCIDENTATO**
- C. FORNITURA E POSA DI NUOVI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE**

Come dettagliato all'interno dell'elaborato R1 – Relazione tecnica perizia di variante.



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### TUTTO CIÒ PREMESSO,

l'Impresa appaltatrice **BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl**. SI IMPEGNA AD ESEGUIRE, senza eccezione alcuna, le opere in premessa, per l'importo aggiuntivo complessivo di € 8.960,31 (Euro ottomilanovecentosessanta/31) al netto del ribasso d'asta del 9,50%, comprensivi di € 7.533,71 per maggiori lavori e di € 1.426,60 per ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L' Impresa dichiara di accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario individuate nell'ordine di lavoro anzidetto e per aspetti di dettaglio definiti durante i lavori, nell'importo complessivo di € 127.731,93. (Euro centoventisettemilasettecentotrentuno/93), secondo quanto previsto nel presente atto e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori in variante e le categorie di lavori contemplate in perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario, stipulato, in data 08/03/2023 - Prot. n° 2343/2023, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, in dipendenza dei maggiori lavori affidati tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale di Appalto, sono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Le maggiori opere comportano la necessità di **ulteriori 11 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori** e pertanto **la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori sarà il 11/08/2023**.


La sottoscrizione del presente atto equivale, da parte dell'impresa, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.

L'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente atto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Le spese e le tasse relative alla stipulazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa nei riguardi dell'Amministrazione, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, 18/07/2023

L'Appaltatore

BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl

*(firmato digitalmente)*

.....

Il Direttore dei Lavori

Ing. Davide Vito Bica

*(firmato digitalmente)*

.....

Visto il RUP

Dott. Ing. Maurizio La Macchia