

Oggetto: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE PADIGLIONI EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO Via Franchi, 14/a - 42121 - Reggio Emilia”

CUP: C89F25000080003 - CIG: B9CD094C3B

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La sottoscritta Cordua Giuseppe s.r.l., con sede in Via Bainsizza, 7/2, a Reggio Emilia (RE) – C.F./P.IVA: 02722560352, aggiudicataria dell’appalto in oggetto con la Determinazione Dirigenziale N. 1291 del 30/12/2025, presa visione della Perizia di variante per modifiche contrattuali redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i e dei relativi allegati, secondo il seguente quadro economico:

	Quadro economico Progetto a base di Gara	Quadro Rimodulato a seguito aggiudicazione	VARIANTE OPERE SUPPLEMENT ARI	Differenze
Lavori				
Importo dei lavori a base d'asta	€ 38.652,46			
Importo lavori ribassati		€ 38.072,67	€ 50.582,66	€ 12.509,99
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 8.250,00	€ 7.000,00
Totale Lavori (Oneri Sicurezza + Lavori a base d'asta)	€ 39.902,46	€ 39.322,67	€ 58.832,66	€ 19.509,99
Somme a disposizione dell’amministrazione				
iva sui lavori 22%	€ 8.778,54	€ 8.650,99	€ 12.943,19	€ 4.292,20
imprevisti Iva compresa	€ 24.520,95	€ 25.228,29	€ 1.032,10	-€ 24.196,20
spese tecniche, cassa e IVA incluse	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
incentivo tecnico art. 45 c. 3 d.lgs 36/2023	€ 798,05	€ 798,05	€ 1.192,06	€ 394,01
Totale somme a disposizione	€ 40.097,54	€ 40.677,33	€ 21.167,34	-€ 19.509,99
Totale complessivo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

Con il presente atto, s'impegna ad eseguire le opere previste da detta perizia di opere supplementari aggiuntive, non previste nell'appalto iniziale, alle stesse condizioni e col medesimo ribasso d'asta del contratto del presente appalto.

Le suddette opere supplementari comportano una spesa aggiuntiva all'importo contrattuale di € 19.509,99 oltre iva, non superiore al 50% dell'importo del contratto stipulato, per un totale complessivo di € 58.832,66 di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 3 del Contratto d'appalto, viene incrementato di 20 giorni (venti) giorni naturali e consecutivi.

Il presente atto è impegnativo sin d'ora per l'Impresa e non è impegnativo per l'Amministrazione se non dopo l'approvazione degli atti formali .

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Impresa

Giuseppe Cordua s.r.l

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Direttore dei Lavori e

Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgia Lombardini