

Articolo		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'				IMPORTI	IMPORTI			
N°	Art. Cod.		STIMA ORIGINARIA	STIMA DI PERIZIA	DIFFERENZA POSITIVA	DIFFERENZA NEGATIVA	unitario	STIMA ORIGINARIA	STIMA DI PERIZIA	DIFFERENZA POSITIVA	DIFFERENZA NEGATIVA
INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO											
1	1.10	Fornitura e posa di pannello a messaggio variabile a cassonetto con alimentazione fotovoltaica.	2,00	0,00	-	2,00	€ 3.741,64	€ 7.483,28	€ -	€ -	€ 7.483,28
2	1.20	Realizzazione di rallentatori a effetto ottico.	240,00	165,00	-	75,00	€ 5,50	€ 1.320,00	€ 907,50	€ -	€ 412,50
3	1.30	Fornitura e posa di Box contenitore predisposto per ospitare qualsiasi tipo di apparecchiature per la rilevazione della velocità, compreso relativo basamento in cls.	6,00	3,00	-	3,00	€ 954,50	€ 5.727,00	€ 2.863,50	€ -	€ 2.863,50
4	1.40	Supporti per apparecchiatura di rilevazione velocità.	6,00	0,00	-	6,00	€ 267,26	€ 1.603,56	€ -	€ -	€ 1.603,56
5	1.50	Fornitura e posa in opera di palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato.	6,00	0,00	-	6,00	€ 45,82	€ 274,92	€ -	€ -	€ 274,92
6	1.60	Segnale di indicazione "controllo elettronico della velocità".	6,00	0,00	-	6,00	€ 86,59	€ 519,54	€ -	€ -	€ 519,54
7	N.P.1	Impianto luminoso atto alla rilevazione del superamento limite velocità, costituito da pannello, radar e lampeggianti	0,00	5,00	5,00	-	€ 2.556,75	€ -	€ 12.783,75	€ 12.783,75	€ -
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI								€ 16.928,30	€ 16.554,75	€ 12.783,75	€ 13.157,30
VARIAZIONE DI SPESA									-€ 373,55		
Reggio Emilia, 11/07/2017											
Il Direttore dei lavori Dott. Ing. Maurizio La Macchia						Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Valerio Bussei					
_____						_____					