

APPALTO: SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DISLOCATO NEI MAGAZZINI DELL'AREA EX CAR DI VIA LOMBROSO A REGGIO EMILIA – CIG 6835001541;

IMPRESA APPALTATRICE: Hyperoborea s.r.l., con sede legale a Navacchio (PI) in via Giuntini, n. 25, P. IVA 01856380504

CONTRATTO: STIPULATO SU MEPA IL 24 MAGGIO 2017

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

per la sopravvenuta necessità di implementare il servizio in oggetto con il presente atto si dà corso, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, a una perizia di variante;

tale perizia comporta l'esecuzione di ulteriori servizi, che pur avendo attinenza con l'appalto in epigrafe, non rientrano nell'importo complessivo previsto per il contratto, fra l'amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice, come sopra indicata, viene stabilito quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La Provincia affida all'impresa il servizio riguardante l'archiviazione, nell'immobile di via Lombroso, della documentazione già recentemente trasferita dalla sede del citato Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia e ad oggi non trattata, nonché delle pratiche U.M.A., provenienti dai locali dell'ex Cantiere TAV in via Cella al'Oldo, procedendo preventivamente alle attività di riordino, scarto ed inventariazione, e mettendo in atto, ove necessario, tutte le dovute formalità nella trattazione del materiale di pertinenza regionale, al fine di riunire organicamente tutte le pratiche concluse in materia di agricoltura non suscettibili di scarto e che non devono essere conferite al citato Ente subentrato nelle relative competenze.

Art. 2 Importo

L'importo dei servizi di cui all'art. 1 ammonta a euro 5.930,00, al netto di IVA, senza oneri per la sicurezza in quanto non è necessaria la redazione del DUVRI.

Art. 3 Termini di ultimazione

Per effetto degli ulteriori servizi da eseguire, il termine di ultimazione previsto dal contratto viene prorogato di tre mesi.

Art. 4 Altre clausole

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

Reggio Emilia, lì

L'impresa appaltatrice

Provincia di Reggio Emilia

Il RUP direttore dell'esecuzione del contratto

Stefano Tagliavini