

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 682 DEL 07/11/2016**

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto quanto di seguito esposto dal Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:

- con determinazione dirigenziale n. 504 del 04/08/2015, è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale", dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 74.977,30 per lavori (comprensivi di € 5.256,30 per oneri della sicurezza e € 9.600,58 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso) e € 25.022,70 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 625 dell'1/10/2015, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa DE ANGELI - GALASSI Costruzioni s.r.l., con sede in Via Resistenza, 66/A-B, Cervarezza Terme - Busana (Re) – P.IVA 02466210354, per un importo (IVA esclusa) di € 61.017,94, comprensivi di € 5.256,30 per oneri per la sicurezza e € 9.600,58 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 23,219%;
- i lavori sono stati consegnati e sono attualmente in corso;

Considerato che:

- nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni a integrazione degli stessi, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, tra le quali la messa in sicurezza mediante la posa di segnaletica e sistemi di convogliamento del traffico presso altri manufatti della rete viaria provinciale;
- a tal fine è stata redatta una perizia di variante, ai sensi del già previsto art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, come individuato negli elaborati tecnici conservati in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, quali la perizia di variante stessa;
- per l'esecuzione delle nuove opere è emersa parzialmente anche la necessità di concordare nuovi prezzi come da specifico verbale Nuovi Prezzi, formato da 22 nuovi prezzi, tenuto conto che gli stessi sono stati determinati ai sensi dell'art. 163, comma 1, lettera c), del DPR 207/2010, ricavandoli da nuove analisi;
- l'esecuzione di tali opere comporta variazione al quadro economico come sottoriportato nelle relative colonne di confronto:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFER.
A – LAVORI	60.120,42	46.161,06	61.363,93	15.202,87
B - Oneri per la sicurezza	5.256,30	5.256,30	7.275,70	2.019,40
C - Quota costo del personale	9.600,58	9.600,58	12.028,31	2.427,73
A + B – Importo totale dei lavori	74.977,30	61.017,94	80.667,94	19.650,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%)	16.495,01	13.423,95	17.746,95	4.323,00
C2 – Spese tecniche	1.499,55	1.499,55	1.499,55	0,00
C3 – Imprevisti 3% netti	2.249,32	2.249,32	0,00	- 2.249,32
C4 - Rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00
C5 - Spese per pubblicita' ed altro	500,00	500,00	30,00	- 470,00
C6 - iva per somme a disposizione (22%)	1278,83	1278,83	0,00	-1278,83
C7 - ribasso d'asta e minore IVA	0,00	17.030,41	0,00	- 17.030,41
C8 – spese vidimazione registri	0,00	0,00	50,00	50,00
C9 – arrotondamenti	0,00	0,00	5,56	5,56
SOMME A DISPOSIZIONE	25.022,70	38.982,06	19.332,06	
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Valutate le opere integrative previste nella suddetta perizia, si ritiene di concedere adeguata proroga di giorni novanta rispetto ai tempi utili previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, per cui il termine di ultimazione dei lavori viene previsto posticipato al 22.02.2017;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 6358745A5D e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C87HI5000600002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - la perizia suppletiva e di variante, allegata in copia e conservata in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, relativa agli "interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale", dell'importo netto di € 19.650,00, che porta la somma complessiva per lavori a € 80.667,94, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo come di seguito specificato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFER.
--	-----------------	------------------	----------------	----------------

A – LAVORI	60.120,42	46.161,06	61.363,93	15.202,87
B - Oneri per la sicurezza	5.256,30	5.256,30	7.275,70	2.019,40
C - Quota costo del personale	9.600,58	9.600,58	12.028,31	2.427,73
A + B – Importo totale dei lavori	74.977,30	61.017,94	80.667,94	19.650,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%)	16.495,01	13.423,95	17.746,95	4.323,00
C2 – Spese tecniche	1.499,55	1.499,55	1.499,55	0,00
C3 – Imprevisti 3% netti	2.249,32	2.249,32	0,00	- 2.249,32
C4 - Rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00
C5 - Spese per pubblicita' ed altro	500,00	500,00	30,00	- 470,00
C6 - iva per somme a disposizione (22%)	1.278,83	1.278,83	0,00	-1.278,83
C7 - ribasso d'asta e minore IVA	0,00	17.030,41	0,00	- 17.030,41
C8 – spese vidimazione registri	0,00	0,00	50,00	50,00
C9 – arrotondamenti	0,00	0,00	5,56	5,56
SOMME A DISPOSIZIONE	25.022,70	38.982,06	19.332,06	
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

- il verbale nuovi prezzi (da NP1 a NP22);
- di affidare i maggiori lavori all'Impresa DE ANGELI - GALASSI Costruzioni s.r.l., con sede in Via Resistenza, 66/A-B a Cervarezza Terme - Busana (RE) – P.IVA 02466210354, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- di concedere, alla ditta di cui sopra, una proroga di giorni 90 del termine per l'ultimazione dei lavori;
- di dare atto che:
 - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 19/10/2016 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori integrativi della variante;
 - i nuovi prezzi sono stati determinati ai sensi dell'art. 163, comma 1, lettera c), del DPR 207/2010, ricavandoli da nuove analisi;
 - la variante rientra nella fattispecie di quanto già previsto dall'art. all'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;
 - la maggiore spesa trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera stessa alla Missione 10, Programma 05, al Cap.5028, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, impegno riscritto n. 622/2016, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016;
 - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in forma di scrittura privata non autenticata, in formato elettronico.

Allegati:

- Perizia di variante.

Reggio Emilia, li 07/11/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma