

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 654 DEL 24/09/2020**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 APRILE 2019 E PER GLI APPALTI FORFETTARI 118 E 128 PER IL PERIODO 01/10/2016 - 15/05/2019.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 301, del 26/05/2016, sono stati approvati i progetti per gli appalti relativi al Servizio di sgombero della neve e lavori accessori dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile 2019 e appalti forfettari 118 e 128 per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 15 maggio 2019;
- con la medesima determinazione si è stabilito di procedere ai relativi affidamenti di durata triennale, in relazione alle attuali disposizioni legislative, mediante attivazione di richiesta di offerta (Rdo) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della Centrale di committenza regionale con la piattaforma "Intercent-ER" gestito dalla Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, previa pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse preliminare all'indagine di mercato procedendo per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta ad almeno tre operatori considerato l'ambito limitato di interesse del servizio di sgombero neve (dimostrato anche dal numero e dalla tipologia delle Imprese che hanno partecipato alle precedenti procedure) e mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici tra i 40.000,00 e la soglia U.E., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari fissati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del citato D.Lgs 50/2016;
- al fine di garantire il pronto intervento in caso di precipitazioni nevose o gelate notturne, sono stati predisposti 53 appalti individuando zone omogenee di intervento in funzione delle caratteristiche del territorio provinciale, secondo la seguente tabella:

APP. N°	STRADE (Tratti riportati nelle schede tecniche)	IMPORTI FISSI TRIENNALI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (IVA Esclusa)	IMPORTI VARIABILI TRIENNALI PRESUNTI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (IVA Esclusa)	IMPORTO SICUREZZA TRIENNALE NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA (Iva Esclusa)	TOTALE (IVA Esclusa)	IVA (22%)	TOTALE (IVA Compresa)	TOTALE LAVORI escluso oneri sicurezza SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (Iva Esclusa)
1/A	S.P.358 R - S.P.111 - P.te Viadana - S.P.20 - S.P.1	€ 29.400,00	€ 61.800,00	€ 1.200,00	€ 92.400,00	€ 20.328,00	€ 112.728,00	€ 91.200,00

1/B	S.P.41 - S.P.62R - S.P.62R Var - Bretella Porto	€ 30.600,00	€ 70.800,00	€ 1.200,00	€ 102.600,00	€ 22.572,00	€ 125.172,00	€ 101.400,00
2	S.P. 2 - S.P. 35 - S.P. 84 - S.P. 62R - Bretella Collegamento A22 - S.P. 62R VAR	€ 53.700,00	€ 118.350,00	€ 2.100,00	€ 174.150,00	€ 38.313,00	€ 212.463,00	€ 172.050,00
3	S.P.4 - S.P.5 - S.P.43 - S.P.44 - S.P.45 - S.P.46	€ 53.700,00	€ 125.700,00	€ 2.100,00	€ 181.500,00	€ 39.930,00	€ 221.430,00	€ 179.400,00
4	S.P.38 - S.P.39 - S.P.110 - S.P.111 - S.P.112	€ 46.200,00	€ 84.600,00	€ 1.800,00	€ 132.600,00	€ 29.172,00	€ 161.772,00	€ 130.800,00
5	S.P.39 - S.P.70 - S.P.358R	€ 30.600,00	€ 39.900,00	€ 1.200,00	€ 71.700,00	€ 15.774,00	€ 87.474,00	€ 70.500,00
6	S.P.40 - S.P.65 - S.P.81 - S.P.63R	€ 30.600,00	€ 81.300,00	€ 1.200,00	€ 113.100,00	€ 24.882,00	€ 137.982,00	€ 111.900,00
7	S.P.42 - S.P.81 - S.P.63R	€ 30.600,00	€ 62.640,00	€ 1.200,00	€ 94.440,00	€ 20.776,80	€ 115.216,80	€ 93.240,00
8	S.P.30 - S.P.48	€ 22.500,00	€ 46.500,00	€ 900,00	€ 69.900,00	€ 15.378,00	€ 85.278,00	€ 69.000,00
9/A	S.P.113	€ 23.100,00	€ 22.200,00	€ 900,00	€ 46.200,00	€ 10.164,00	€ 56.364,00	€ 45.300,00
9/B	S.P.47 - S.P.94	€ 15.000,00	€ 33.810,00	€ 600,00	€ 49.410,00	€ 10.870,20	€ 60.280,20	€ 48.810,00
9/C	S.P.3 - Nuova S.P.3 - S.P.3 Var - S.P.68	€ 31.800,00	€ 52.950,00	€ 1.200,00	€ 85.950,00	€ 18.909,00	€ 104.859,00	€ 84.750,00
10	S.P.49 - S.P.50 - S.P.85 - S.P.85 - S.P.104 - S.P.105 - S.P.468R - S.P.113	€ 38.700,00	€ 65.700,00	€ 1.500,00	€ 105.900,00	€ 23.298,00	€ 129.198,00	€ 104.400,00
10/A	S.P.113	€ 12.600,00	€ 7.350,00	€ 300,00	€ 20.250,00	€ 4.455,00	€ 24.705,00	€ 19.950,00
11/A	S.P.87 - S.P.467R	€ 12.000,00	€ 16.500,00	€ 300,00	€ 28.800,00	€ 6.336,00	€ 35.136,00	€ 28.500,00
11/B	S.P.7 - S.P.52 - S.P.66 - S.P.467R	€ 30.600,00	€ 60.600,00	€ 1.200,00	€ 92.400,00	€ 20.328,00	€ 112.728,00	€ 91.200,00
11/C	S.P.51 - S.P.66	€ 23.100,00	€ 48.900,00	€ 900,00	€ 72.900,00	€ 16.038,00	€ 88.938,00	€ 72.000,00
11/D	S.P.23 - S.P.25	€ 12.600,00	€ 23.850,00	€ 300,00	€ 36.750,00	€ 8.085,00	€ 44.835,00	€ 36.450,00
12/A	S.P.12 - S.P.22 - S.P.53	€ 22.500,00	€ 48.000,00	€ 900,00	€ 71.400,00	€ 15.708,00	€ 87.108,00	€ 70.500,00
12/B	S.P.53 - S.P.72	€ 12.600,00	€ 29.160,00	€ 300,00	€ 42.060,00	€ 9.253,20	€ 51.313,20	€ 41.760,00
12/C	S.P.22 - S.P.28	€ 15.600,00	€ 32.850,00	€ 300,00	€ 48.750,00	€ 10.725,00	€ 59.475,00	€ 48.450,00
13	S.P.12 - S.P.63	€ 23.100,00	€ 37.200,00	€ 600,00	€ 60.900,00	€ 13.398,00	€ 74.298,00	€ 60.300,00
14/A	S.P.114	€ 23.700,00	€ 20.100,00	€ 900,00	€ 44.700,00	€ 9.834,00	€ 54.534,00	€ 43.800,00
14/B	S.P.28 - S.P.62	€ 12.000,00	€ 21.240,00	€ 300,00	€ 33.540,00	€ 7.378,80	€ 40.918,80	€ 33.240,00
<b>Totali NORD</b>		€ 636.900,00	€ 1.212.000,00	€ 23.400,00	€ 1.872.300,00	€ 411.906,00	€ 2.284.206,00	€ 1.848.900,00
101	S.P. 467R - S.P. 37	€ 30.600,00	€ 29.550,00	€ 900,00	€ 61.050,00	€ 13.431,00	€ 74.481,00	€ 60.150,00
102	S.P. 37 - S.P. 21 - S.P. 23 - S.P.109	€ 38.700,00	€ 60.000,00	€ 900,00	€ 99.600,00	€ 21.912,00	€ 121.512,00	€ 98.700,00
103	S.P. 7	€ 15.600,00	€ 20.550,00	€ 300,00	€ 36.450,00	€ 8.019,00	€ 44.469,00	€ 36.150,00
104	S.P. 107 - S.P. 64 - S.P. 7 - S.P. 27	€ 48.000,00	€ 133.200,00	€ 1.200,00	€ 182.400,00	€ 40.128,00	€ 222.528,00	€ 181.200,00
105	S.P. 76	€ 15.000,00	€ 47.100,00	€ 300,00	€ 62.400,00	€ 13.728,00	€ 76.128,00	€ 62.100,00
106	S.P. 7 - S.P. 36 - S.P. 98	€ 37.500,00	€ 134.400,00	€ 900,00	€ 172.800,00	€ 38.016,00	€ 210.816,00	€ 171.900,00
107	S.P. 54 - S.P. 73 - S.P. 78 - S.P. 11	€ 30.600,00	€ 114.450,00	€ 900,00	€ 145.950,00	€ 32.109,00	€ 178.059,00	€ 145.050,00
108	S.P. 11	€ 14.400,00	€ 32.700,00	€ 300,00	€ 47.400,00	€ 10.428,00	€ 57.828,00	€ 47.100,00
109	S.P. 63 - S.P. 74 - S.P. 89	€ 39.000,00	€ 111.600,00	€ 900,00	€ 151.500,00	€ 33.330,00	€ 184.830,00	€ 150.600,00
110	S.P. 79	€ 22.800,00	€ 51.750,00	€ 600,00	€ 75.150,00	€ 16.533,00	€ 91.683,00	€ 74.550,00
111	S.P. 12 - S.P. 22 - S.P. 513R - Variante S. POLO	€ 24.000,00	€ 40.050,00	€ 600,00	€ 64.650,00	€ 14.223,00	€ 78.873,00	€ 64.050,00
112	S.P. 57 - S.P. 102	€ 21.600,00	€ 123.900,00	€ 600,00	€ 146.100,00	€ 32.142,00	€ 178.242,00	€ 145.500,00

113	S.P. 15 - S.P. 103	€ 22.500,00	€ 92.400,00	€ 600,00	€ 115.500,00	€ 25.410,00	€ 140.910,00	€ 114.900,00
114	S.P. 15	€ 30.300,00	€ 148.500,00	€ 900,00	€ 179.700,00	€ 39.534,00	€ 219.234,00	€ 178.800,00
115	S.P. 18	€ 22.500,00	€ 41.400,00	€ 600,00	€ 64.500,00	€ 14.190,00	€ 78.690,00	€ 63.900,00
116	S.P. 18	€ 15.000,00	€ 38.550,00	€ 300,00	€ 53.850,00	€ 11.847,00	€ 65.697,00	€ 53.550,00
117	S.P. 91	€ 21.300,00	€ 40.800,00	€ 600,00	€ 62.700,00	€ 13.794,00	€ 76.494,00	€ 62.100,00
118	S.P. 18 - P.so Pradarena	€ 150.000,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 156.600,00	€ 34.452,00	€ 191.052,00	€ 156.000,00
119	S.P. 486R - S.P.33	€ 56.100,00	€ 93.750,00	€ 1.500,00	€ 151.350,00	€ 33.297,00	€ 184.647,00	€ 149.850,00
120	S.P. 90 - S.P. 8	€ 24.000,00	€ 75.450,00	€ 600,00	€ 100.050,00	€ 22.011,00	€ 122.061,00	€ 99.450,00
121	S.P. 9 - S.P. 19	€ 32.400,00	€ 101.850,00	€ 900,00	€ 135.150,00	€ 29.733,00	€ 164.883,00	€ 134.250,00
122	S.P. 108 - S.P. 26	€ 22.200,00	€ 74.700,00	€ 600,00	€ 97.500,00	€ 21.450,00	€ 118.950,00	€ 96.900,00
123	S.P. 59 - S.P. 9	€ 24.000,00	€ 65.700,00	€ 600,00	€ 90.300,00	€ 19.866,00	€ 110.166,00	€ 89.700,00
124	S.P. 59	€ 21.300,00	€ 45.300,00	€ 600,00	€ 67.200,00	€ 14.784,00	€ 81.984,00	€ 66.600,00
125	S.P. 9 - S.P. 61 - S.P. 96	€ 22.500,00	€ 92.250,00	€ 600,00	€ 115.350,00	€ 25.377,00	€ 140.727,00	€ 114.750,00
126	S.P. 8	€ 22.800,00	€ 60.150,00	€ 600,00	€ 83.550,00	€ 18.381,00	€ 101.931,00	€ 82.950,00
127	S.P. 9 - S.P. 99	€ 22.200,00	€ 67.500,00	€ 600,00	€ 90.300,00	€ 19.866,00	€ 110.166,00	€ 89.700,00
128	S.P. 58 - P.so Cerreto	€ 96.000,00	€ 3.600,00	€ 600,00	€ 100.200,00	€ 22.044,00	€ 122.244,00	€ 99.600,00
129	S.P. 513R - S.P.10	€ 32.400,00	€ 159.600,00	€ 900,00	€ 192.900,00	€ 42.438,00	€ 235.338,00	€ 192.000,00
<b>Totali SUD</b>		€ 975.300,00	€ 2.106.750,00	€ 20.100,00	€ 3.102.150,00	€ 682.473,00	€ 3.784.623,00	€ 3.082.050,00
<b>TOTALE NORD SUD</b>		€ 1.612.200,00	€ 3.318.750,00	€ 43.500,00	€ 4.974.450,00	€ 1.094.379,00	€ 6.068.829,00	€ 4.930.950,00

- la spesa complessiva del progetto, per il triennio in parola ammonta ad € 6.321.000,00 così ripartiti:

<b>QUADRO ECONOMICO REPARTO SUD E REPARTO NORD</b>	
A) SERVIZI IN ECONOMIA E A MISURA	= € 4.930.950,00
B) ONERI SICUREZZA ( non soggetti a ribasso d'asta)	= € 43.500,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>= € 4.974.450,00</b>
C) IVA LAVORI	= € 1.094.379,00
D) SPESE TECNICHE E IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	= € 248.976,00
E) CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE E ANTICORRUZIONE	= € 3.195,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>= € 1.346.550,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>= € 6.321.000,00</b>

- con determinazioni dirigenziali n° 327 del 17/05/2017, n° 400 del 19/06/2017 e n° 448 del 10/07/2017 si è disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di sgombero neve e lavori accessori per le zone di intervento di seguito elencate:

APP. 101: FERRARI AGRICOLTURA INDUST. e ECOL.  
Via Leonardo da Vinci, 2 – 42019 Scandiano (RE)

P.Iva : 02358950356 C.F. : FRRRRT71T16H223V  
Codice Cig.: 6744464AB5  
Con un ribasso del 2,10%

APP. 102: BEZZI GIULIANO

Via Montegrappa, 16 – 42020 Montecavolo di  
Quattro Castella (RE)  
P.Iva : 02103740359 C.F. : BZZGLN66P03H223T  
Codice Cig.: 6704473225  
Con un ribasso dello 0,50%

APP. 103: VALENTINI LUCA

Via Telarolo, 20 – 42014Castellarano (RE)  
P.Iva : 02542210352 C.F. : VLNLUCU84R16I496J  
Codice Cig.: ZB51A06E21  
Con un ribasso del 12,51%

APP. 104: GERMINI ROBERTO

Via Benale, 1 – 42030 Viano (RE)  
P.Iva :01695320356 C.F. : GRMRRT60E21L831X  
Codice Cig.: 6704505C8A  
Con un ribasso dello 0,01%

APP. 105: CASINI ADEODATO E LICIO

Via San Prospero,13 - 42023 Carpineti (RE)  
P.Iva : 00129540357 C.F. : 00129540357  
Codice Cig.: 6704513327  
Con un ribasso del 0,01%

APP. 106: LAMBERTI SNC di Lamberti Vincenzo & C.

Via San Prospero,7 - 42023 Carpineti (RE)  
P.Iva : 00307210351 C.F. : 00307210351  
Codice Cig.: 6704522A92  
Con un ribasso del 0,01%

APP. 107: F.LLI TAGLIAVINI ELIDO E IVANNO S.N.C.

Via Pietre n 8/b – 42020 Grassano di San Polo  
D'Enza (RE)  
P.Iva : 00687530352 C.F. : 00687530352  
Codice Cig.: 670452905C  
Con un ribasso del 0,10%

APP. 108: BOSCHINI LUCA

Via Martelli, 102 – 42030 Vezzano sul Crostolo  
P.Iva :02192900351 C.F. : BSCLCU77H05I462L  
Codice Cig.: 6704536621  
Con un ribasso del 0,20%

APP. 109: BOSCHINI CLAUDIO

Via Pietro Nenni,8 – 42020 Quattro Castella (RE)  
P.Iva : 02470780350 C.F. : BSCCLD76B07I496J  
Codice Cig.: 670454800A  
Con un ribasso del 18,50%

APP. 110: F.LLI FONTANA SAS di Fontana Massimo

Via Selvapiana, 169 – 42026 Canossa (RE)  
P.Iva : 01451760357 C.F. : 014551760357  
Codice Cig.: 67045544FC  
Con un ribasso del 6,85%

APP. 111: F.LLI TAGLIAVINI ELIDO E IVANNO S.N.C.

Via Pietre n 8/b – 42020 Grassano di San Polo  
D'Enza (RE)  
P.Iva : 00687530352 C.F. : 00687530352  
Codice Cig.: 6704565E0D  
Con un ribasso del 0,10%

APP. 112: AMIDEI LOREDANA

Via Frabosco, 26 – 42032 Ramiseto (RE)  
P.Iva :02515720353 C.F. : MDALDN69M41C219Y  
Codice Cig.: 67045734AA  
Con un ribasso del 30,00%

APP. 113: RICO' SRL

Via Enza, 19 Taviano di Ventasso (RE)  
P.Iva : 02206700359 C.F. : 02206700359  
Codice Cig.: 6704583CE8  
Con un ribasso del 21,33%

APP. 114: BOLOGNINI GIOVANNI

Via Sirio Fioravanti, 8 - 42032 Ramiseto (RE)  
P.Iva : 01378290355 C.F. :BLGGNN52M17G654V  
Codice Cig.: 670467265C  
Con un ribasso del 20,70%

APP. 115: F.A.R. S.r.l.

Via Giacomo Notari, 63 – 42032 Ventasso (RE)  
P.Iva : 01000500353 C.F. : 01000500353  
Codice Cig.: 6704689464  
Con un ribasso del 11,10%

APP. 116: MAGLIANI IVA, PAOLO E POLETTI MARIA

ROMANA s.s. – SOC. AGR.  
Via Centrale , 65 Cinquecerri – 42032 Ventasso  
P.Iva : 01667240350 C.F. : 01667240350  
Codice Cig.: 6704717B7D  
Con un ribasso del 0,01%

APP. 117: F.A.R. S.r.l.

Via Giacomo Notari, 63 – 42032 Ventasso (RE)  
P.Iva : 01000500353 C.F. : 01000500353  
Codice Cig.: 6704729566  
Con un ribasso del 9,50%

APP. 118: S.T.F. di FIORINI LUCA & C. SNC

Via Pradarena, 53 – 42039 Ospitaletto di Ventasso  
P.Iva : 02073770352 C.F. : 02073770352  
Codice Cig.: 670474636E  
Con un ribasso del 20,30%

APP. 119: AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO di  
TINCANI MAURO  
Via Radici Sud, 65 – 42014 Castellarano (RE)  
P.Iva : 01349610350 C.F. : TNCMRA62S25I452U  
Codice Cig.: 6704752860  
Con un ribasso del 1,00%

APP. 120: LOMBARDI ROMANO  
Via Poggiol Verde, 7 – 42010 Toano (RE)  
P.Iva : 01563330354 C.F. : LMBRMN67C26L184G  
Codice Cig.: 67047663EF  
Con un ribasso del 10,50%

APP. 121: AZ. AGRICOLA MONTICELLI VALENTINO  
Via F.lli Ceccati, 29 – 42010 Cavola di Toano (RE)  
P.Iva :02439870359 C.F. : MNTVNT65S20L184M  
Codice Cig.: 6704536621  
Con un ribasso del 9,99%

APP. 122: PREDELLI CLAUDIO E ANGELO s.n.c.  
Via Costa, 19 – 42020 Vetto (RE)  
P.Iva : 01383340351 C.F. : 01383340351  
Codice Cig.: 6704786470  
Con un ribasso del 1,53%

APP. 124: EDIL PIGHINI S.r.l.  
Via Monte Cisa, 8 – 42039 Ventasso (RE)  
P.Iva : 01518860356 C.F. : 01518860356  
Codice Cig.: 6704797D81  
Con un ribasso del 1,80%

APP. 125: MARASTONI DANIEL  
Via Case Pelati, 54 – 42030 Villa Minozzo (RE)  
P.Iva :02640630352 C.F. : MRSDNL79R29I496X  
Codice Cig.: 6704808697  
Con un ribasso del 11,57%

APP. 126: FERRI ANDREA, MAURO E VIVALDO S.N.C.  
Via Le Piane, 8 – 42030 Viano (RE)  
P.Iva : 00765860358 C.F. : 00765860358  
Codice Cig.: 6704822226  
Con un ribasso del 8,05%

APP. 127: RIOTTI PIETRO.  
Via Val d'Asta, 42 – 42030 Villa Minozzo (RE)  
P.Iva : 00019120351 C.F. : RTTPTR36R24L969  
Codice Cig.: 6704834C0A  
Con un ribasso del 29,99%

APP. 128: BETOCCHI PRIMO  
Via Provinciale, 4 – 42039 Cerreto Laghi di  
Ventasso (RE)  
P.Iva :01727300350 C.F. : BETPRM65D14D629O  
Codice Cig.: 670484986C

Con un ribasso del 25,11%

APP. 129: R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. di  
RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO  
Via Enza, 11 – 42032 Taviano di Ramiseto (RE)  
P.Iva : 02057840353 C.F. : 02057840353  
Codice Cig.: 67048633FB  
Con un ribasso dell' 1,00%

- in data 29/07/2016 tramite PEC veniva comunicata l'aggiudicazione provvisoria del LOTTO N°123 , codice CIG: 6704793°35 all'Azienda Agricola F.Ili Guidarini Nino e Andrea s.s. Soc. A. di Villa Minozzo;
- in data 27/10/2016 con protocollo 25006/1/2016 tramite PEC l'Azienda Agricola F.Ili Guidarini Nino e Andrea s.s. Soc. A. di Villa Minozzo, comunicava di dover rinunciare all'appalto, in quanto per problemi economici era costretta a vendere le attrezzature da utilizzarsi per svolgere il servizio di sgombero neve;
- il RUP ha ritenuto impossibile, considerato che la comunicazione è giunta a stagione invernale iniziata, procedere con una nuova gara e per evitare problemi di interruzione di pubblico servizio, ha disposto, con Determina Dirigenziale n° 424 del 28/06/2017, la suddivisione del lotto n° 123 e l'affidamento del servizio alle ditte che si sono aggiudicate i lotti confinanti al n° 123. Più precisamente : la prima sezione, per l'importo di € 10.958,22 stata affidata alla ditta FERRI ANDREA, MAURO E VIVALDO già affidataria del lotto n° 126, la seconda , per l'importo di € 21.454,03 stata affidata alla ditta MONTICELLI VALENTINO già affidataria del lotto n° 121, la terza sezione, per l'importo di € 17.904,23 è stata affidata alla ditta PREDELLI CLAUDIO, ANGELO SNC già affidataria del lotto n° 122, la quarta sezione, per l'importo di € 11.903,42 stata affidata alla ditta EDILPIGHINI SRL già affidataria del lotto n° 124;
- durante lo svolgimento del servizio con determinazione dirigenziale n° 717, del 13/11/2018, si è reso necessario predisporre una perizia di variante per l'appalto n° 128, per la riduzione del 49% della zona d'intervento, avvenuta a seguito della declassificazione a viabilità comunale di un tratto della S.P. 58 "Passo Cerreto-Lago"; tale declassificazione ha ridotto il compenso forfettario annuo ad € 16.320,00 oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 16.520,00 oltre al costo del sale e al 22% di IVA;

Tutto ciò premesso si ritiene di:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli appalti relativi al servizio di sgombero neve, e lavori accessori, per le zone di intervento facenti capo al Reparto Sud, dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile 2019 e appalti forfettari 118 e 128 per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 15 maggio 2019, concludente nell'importo netto già liquidato di € 2.013.541,87, oltre ad € 442.979,21 per IVA al 22%, per complessivi € 2.456.521,08;
- di dare atto che:
  - il servizio è stato svolto correttamente ed in conformità a quanto indicato nel

- Capitolato Speciale d'Appalto e alle indicazioni impartite dal personale della Provincia;
- tutte le ditte hanno dato piena disponibilità e collaborazione;
  - il Direttore dell'esecuzione attesta quanto segue:
    - il servizio è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
    - i prezzi applicati sono quelli dei contratti;
    - durante il corso del servizio l'Assistente al Direttore dell'Esecuzione ha controllato che tutti gli affidatari avessero regolarmente provveduto al pagamento delle assicurazioni;
    - durante il corso del servizio e prima di ogni pagamento l'Assistente al Direttore dell'Esecuzione ha controllato che tutti gli affidatari e i loro subappaltatori avessero il DURC regolare;
    - tutti gli affidatari hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dai contratti, agli ordini e disposizioni indicate dalla Direzione dell'Esecuzione durante il corso del servizio;
  - il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione del Servizio o dai Sorveglianti Stradali di zona;
    - tutti gli Affidatari hanno firmato la contabilità, il Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione senza riserve;
    - il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, erano impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
  - in relazione al servizio in parola occorre ancora sostenere la spesa per il Reparto Sud di complessivi € 45.985,50 relativo art. 113, Comma 2 del D.Lgs 50/2016, suddiviso per 80% (art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016) pari ad € 36.788,40, per 20% (art. 113 c.4 D.Lgs 50/2016) pari ad € 9.197,10, che risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente Capitolo 2034 "Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve", del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 121-122-123/2020;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli appalti relativi al servizio di sgombero neve, e lavori accessori, per le zone di intervento facenti capo al Reparto Sud, dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile 2019 e appalti forfetari 118 e 128 per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 15 maggio 2019, concludente nell'importo netto già liquidato di € 2.013.541,87, oltre ad € 442.979,21 per IVA al 22%, per complessivi € 2.456.521,08;
- di dare atto che:

- il servizio è stato svolto correttamente ed in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e alle indicazioni impartite dal personale della Provincia;
- tutte le ditte hanno dato piena disponibilità e collaborazione;
- il Direttore dell'esecuzione attesta quanto segue:
  - il servizio è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - i prezzi applicati sono quelli dei contratti;
  - durante il corso del servizio l'Assistente al Direttore dell'Esecuzione ha controllato che tutti gli affidatari avessero regolarmente provveduto al pagamento delle assicurazioni;
  - durante il corso del servizio e prima di ogni pagamento l'Assistente al Direttore dell'Esecuzione ha controllato che tutti gli affidatari e i loro subappaltatori avessero il DURC regolare;
  - tutti gli affidatari hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dai contratti, agli ordini e disposizioni indicate dalla Direzione dell'Esecuzione durante il corso del servizio;
- il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione del Servizio o dai Sorveglianti Stradali di zona;
- tutti gli Affidatari hanno firmato la contabilità, il Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione senza riserve;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, erano impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- in relazione al servizio in parola occorre ancora sostenere la spesa per il Reparto Sud di complessivi € 45.985,50 relativo art. 113, Comma 2 del D.Lgs 50/2016, suddiviso per 80% (art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016) pari ad € 36.788,40, per 20% (art. 113 c.4 D.Lgs 50/2016) pari ad € 9.197,10, che risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente Capitolo 2034 "Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve", del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 121-122-123/2020.

Reggio Emilia, lì 24/09/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 654 del 24/09/2020.

Reggio Emilia, li 24/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA