

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 78 DEL 14/02/2017**

OGGETTO

ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI MODIFICHE AL PROGETTO ESECUTIVO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA SP15 "SPARAVALLE-RAMISETO-VISCOSO-CONFINE MASSA AL KM.11+700 IN COMUNE DI RAMISETO ALL'ING. HERMAN GIUSEPPE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;
- visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;
- a seguito degli eventi calamitosi verificatisi fra il 9 ottobre e il 18 novembre 2014, che hanno interessato, tra l'altro, il territorio della Provincia di Reggio Emilia, si è dovuto provvedere al ripristino della viabilità sulla SP15 "Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa", al km 11+700, in Comune di Ramiseto, ora ridenominato Comune di Ventasso, e sulla SP63 "Albinea-Regnano-Casina", al km 10+220, in Comune di Viano, dove la situazione creatasi, causata dal franamento della scarpata di valle, ha interessato parzialmente la carreggiata stradale, con formazione di crepe e abbassamenti del piano viabile;
- con determinazione dirigenziale n.156 del 22/03/2016, si è provveduto ad affidare, con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 comma 11 e dell'art.42 comma 5 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, il servizio tecnico per la progettazione esecutiva delle opere sopracitate, all'ing. Herman Giuseppe, con studio in Castelnovo né Monti (RE) in Via I Maggio n.14, C.F. e P.IVA 01109860351;
- con determinazione dirigenziale n.379 del 06/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per "interventi di ripristino SP15 al Km. 11+700 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-Confine Massa in Comune di Ramiseto, ora ridenominato Comune di Ventasso";
- con determinazione dirigenziale n.434 del 04/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per "interventi di ripristino SP63 al Km.10+220 in Comune di Viano";

Considerato che:

- durante il corso dei lavori, sul tratto di SP15 oggetto dell'affidamento indicato in premessa, sono stati rinvenuti strati di bitume con spessore fino a 3,5 m utilizzati nel corso degli anni per mantenere percorribile il tratto stradale, e valutata come economicamente non conveniente l'asportazione dei suddetti strati, la Direzione Lavori ha ritenuto di modificare l'opera di sostegno progettata inizialmente;
- quanto premesso comporta una nuova verifica del calcolo strutturale e la conseguente redazione di elaborati grafici aggiornati;

Per dette motivazioni risulta necessario quindi procedere all'integrazione del servizio già affidato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, per la redazione delle suddette modifiche al progetto originario, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 57, anche in considerazione del fatto che le prestazioni integrative sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria.

L'istruttoria svolta ha consentito di quantificare, per l'intervento sulla SP15 al km 11+700, in € 975,00 oltre ad IVA 22% e il contributo previdenziale dovuto del 4%, per un totale complessivo lordo di € 1.237,08;

La spesa aggiuntiva lorda di € 1.237,08 è da impegnare alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno 1750/2016, finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea tramite l'Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010 per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.ZC4190799E;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di integrare il servizio tecnico per la redazione delle modifiche al progetto esecutivo, dell'intervento di "ripristino della viabilità sulla SP15 "Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa", al km 11+700, in Comune di Ramiseto, ora ridenominato Comune di Ventasso, e sulla SP63 "Albinea-Regnano-Casina", al km 10+220, in Comune di Viano, affidato all'Ing. Herman Giuseppe, con studio in Castelnovo né Monti (RE) in Via I Maggio n.14 C.F. e P.IVA 01109860351, con determinazione dirigenziale n.156 del 22/03/2016, concludenti nell'importo aggiuntivo di € 975,00 netti, pari a lordi € 1.237,08 che vanno ad aggiungersi ai € 2.850,00 IVA netti, pari a lordi € 3.616,08 per lo svolgimento del servizio iniziale, per un totale complessivo lordo di € 4.853,16;
- di dare atto che:
 - la spesa aggiuntiva lorda di € 1.237,08 trova copertura tra le somme a disposizione del relativo progetto, da impegnare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5028, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, (impegno n. 3228/2016, che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui);
 - come già previsto dal D. Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni esposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono

aggiudicati al professionista che già presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo stimato del contratto per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, che per gli interventi in parola è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, attesta che il prezzo praticato è molto conveniente e quindi assolutamente congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di prestazione professionale affidata, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio precedentemente affidato;
 - i conseguenti rapporti con l'ing. Herman Giuseppe saranno regolati con scambio di corrispondenza, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto;
 - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge;
-
- di impegnare la spesa aggiuntiva lorda di € 1.237,08 alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno 1750/2016, finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea tramite l'Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui;
 - di prendere atto che si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la gestione del contratto in argomento è ZC4190799E.

Reggio Emilia, lì 14/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 78 del 14/02/2017.

Reggio Emilia, lì 14/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA