

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 336 DEL 19/05/2017**

**OGGETTO**

PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. (ART. 18, LETTERA B), DEL D.L. N. 185/2008 - DELIBERA CIPE N. 3 DEL 06/03/2009). ISTITUTO PROFESSIONALE "Z. JODI" DI VIA DELLA CANALINA 17 A REGGIO EMILIA (COD. N. 03210EMI114). APPROVAZIONE RELAZIONI ASSEVERATE STATO-ENTE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che il Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 797 del 29.07.2014 è stata approvata la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e il pagamento della rata a saldo lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, relativi all'esecuzione dei "lavori principali" finalizzati alla messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto I.P.S.S.T. Don Z. Jodi con sede in Via della Canalina (RE) inerente al Progetto intervento n° 335 – cod.mec. REFF020003 - CUP C86E10000250001;
- con determinazione dirigenziale n° 345 del 05.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "INTERVENTI AGGIUNTIVI" di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto Superiore "Don Z. Jodi" di Reggio Emilia, per un importo pari al residuo del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di € 16.012,02, approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 23/04/2015 con VOTO n° 12/BO;
- con determinazione dirigenziale n° 387 del 12.07.2016 veniva approvato lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento della rata a saldo lavori, relativi all'esecuzione dei lavori "interventi aggiuntivi" sopracitati;
- con nota prot. n. 4716/1/2011 del 28.02.2017 è stata trasmessa al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna la documentazione necessaria per la chiusura dei lavori, per l'ottenimento del parere sulla ammissibilità della spesa e per l'erogazione della relativa rata a saldo, così come previsto dalla Convenzione prot. 5529 del 31.03.2011 relativa all'intervento n. 03210EMI114;
- con nota del 'Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3413 del 29.03.2017, assunta al ns. prot. n. 7213 in pari data, è stata richiesta l'integrazione

della documentazione sopra citata, e nello specifico anche l'approvazione della Relazione asseverata Stato – Ente, così come previsto dall'art. 7 comma 2) della Convenzione Stato – Ente;

- con nota del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna (prot. n. 10536 del 15/05/2017), assunta al prot. pec della Provincia n. 11657 in pari data, sono stati trasmessi alla Provincia i pareri positivi sulla ammissibilità della spesa relativi sia al progetto principale che al progetto interventi aggiuntivi;

Considerato, per quanto sopra, il Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. propone di approvare la “Relazione asseverata Stato – Ente” così come previsto dall'art. 7 comma 2) della Convenzione Stato – Ente, relativa all'intervento Istituto Professionale “Z. Jodi” sito in via della Canalina, 17 a Reggio Emilia (cod. prog. 03210EMI114), e la “Relazione asseverata Stato – Ente” relativa agli interventi aggiuntivi eseguiti per il medesimo Istituto Professionale “Z. Jodi”, redatte dai rispettivi D.L. e allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

di approvare:

- la “Relazione asseverata Stato – Ente” così come previsto dall'art. 7 comma 2) della Convenzione Stato – Ente, relativa all'intervento principale per l'Istituto Professionale “Z. Jodi” sito in via della Canalina, 17 a Reggio Emilia (cod. prog. 03210EMI114), redatta dal Direttore Lavori ing. Lino Lusuardi e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- la “Relazione asseverata Stato – Ente” così come previsto dall'art. 7 comma 2) della Convenzione Stato – Ente relativa agli interventi aggiuntivi eseguiti presso il medesimo Istituto Professionale “Z. Jodi” sito in via della Canalina, 17 a Reggio Emilia, redatta dal Direttore Lavori ing. Azzio Gatti e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Reggio Emilia, lì 19/05/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

### ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

#### RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto	<i>I.P.S.S.T. "Don Jodi"</i> con sede in Via della Canalina Reggio E. Cod.Mec. REFF020003
Delibera CIPE	Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 - intervento n° 337 Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GU del 14/09/2010 n. 216 Cod.Mec. REFF020003
Ente Attuatore	Provincia di Reggio Emilia
Appaltatore	EDILPIU' S.n.c. Con sede in Via Reverberi, 32 – Loc. Salvaterra 42030 Casalgrande (Reggio Emilia)
Contratto	Rep. n. 15513 del 20/11/2013, registrato all'ufficio delle entrate di Reggio Emilia al n. 207 in data 27/11/2013
Importo lavori da contratto	€ 147.555,00
Atto di Sottomissione	Rep. n. 15524 del 20/12/2013, registrato all'ufficio delle entrate di Reggio Emilia al n. 251 in data 23/12/2013
Importo finale lavori da contratto	€ 154.657,19

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009.

**Progetto intervento n° 335 - Cod.Mec. REFF020003 CUP C86E10000250001**  
***I.P.S.S.T. "Don Jodi"* con sede in Via della Canalina Reggio E.**

## 1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

- Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n.2, ed in particolare l'articolo 18 dispone che il CIPE fra l'altro, assegni, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture;
- con la delibera CIPE n.3 del 6 marzo 2009 è stata disposta, tra l'altro, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18 lettera b) del D.L n.185/2008;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 ha deciso di emanare *"indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici"*;
- la delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n.215 del 14-9-2010-Suppl. Ordinario n.216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg 4 foglio 365 ha approvato il *"Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici"*;
- nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art 18, lettera b) del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, con comunicazione prot. 7664 del 29.10.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche comunicava, tra gli altri, alla Provincia di Reggio Emilia che la stessa risultava fra i soggetti beneficiari del finanziamento relativo al citato Programma straordinario per la cui attuazione doveva essere stipulata apposita convenzione tra Stato ed Ente;
- per quanto attiene la Provincia di Reggio Emilia venivano individuati diversi Istituti scolastici, tra cui l'I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina Reggio E. per il quale il citato Programma Straordinario individuava in €. 208.000,00 l'importo ammesso al finanziamento;
- oggetto della presente relazione tecnica e' l'I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina Reggio E., Cod.Mec. REFF020003, presso il quale si sono riscontrate le seguenti fonti di rischio: elementi interni a rischio caduta, fissaggio controsoffittature, infissi non rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- a seguire si elencano le figure professionali coinvolte nel procedimento e gli aspetti salienti dell'intervento:
  - **Responsabile del Procedimento:** Ing. Valerio Bussei
  - **Progetto architettonico:** Ing. Lino Lusuardi
  - **Direttore dei Lavori:** Ing. Lino Lusuardi
  - **Coordinatore alla sicurezza per la progettazione:** Ing. Lino Lusuardi
  - **Coordinatore alla Sicurezza per l'esecuzione:** Ing. Lino Lusuardi
  - **Impresa:** EDILPIU' S.n.c. - Via Reverberi, 32 – Loc. Salvaterra 42030 Casalgrande (Reggio E.)



**IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:**

<b>LAVORI</b>	162.908,34
<b>Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere</b>	5.091,66
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>168.000,00</b>

• **IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO:**

<b>LAVORI</b>	142.463,34
<b>Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere</b>	5.091,66
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>147.555,00</b>

(Ribasso d'asta 12,55%)

• **IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE:**

• <b>LAVORI</b>	• 7.102,19
• <b>Oneri aggiuntivi per la sicurezza e la salute nel cantiere</b>	0
• <b>Importo totale dei lavori</b>	• <b>154.657,19</b>

- Il progetto di manutenzione relativo all'I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia e' stato inserito nel Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art 18, lettera b) del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 06,03,09, con la quale e' stato assegnato al citato immobile un finanziamento di €. 208.000,00, come riportato nella Convenzione prot. 5529 del 31.03.2011 stipulata tra Stato ed Ente, approvata con Decreto prot. N. 15581 del 29.11.2012;
- il progetto esecutivo, concludente col seguente quadro economico

	<b>Progetto esecutivo</b>
<b>OPERE IN APPALTO</b>	
Opere edili	162.908,34
<b>TOTALE RIBASSATO</b>	<b>162.908,34</b>
Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 494/96)	5.091,66
<b>Totale eseguito</b>	<b>168.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese tecniche art. 92 DLgs 163/2006	3.360,00
Imprevisti (art. 16 comma 1 p.b4 del DPR 207/2010)	275,00
Oneri fiscali (I.V.A. 21%)	35.280,00
Accantonamento rev.prezzi (art. 133 del D.Lgs 163/2006)	860,00
Autorità LL.PP.	225,00
<b>RIBASSO D'ASTA</b>	
<b>Totale a disposizione</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>208.000,00</b>

e' stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 22.06.2011 che ha comunicato il parere favorevole con prot. n. 8597 del 04.07.2011, con raccomandazioni recepite dal Responsabile del Procedimento;

- con prot. 6846 del 11.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato la Provincia di Reggio Emilia che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 2 Fog. 39 del 12.03.2013, ha restituito vistato al n. 13143 del 31.01.2013 visto n. 677 del 21.02.2013 il Decreto prot. N. 15581 del 29.11.2012 con il quale e' stata approvata la Convenzione prot. 5529 del 31.03.2011 stipulata con la Provincia di Reggio Emilia relativamente all'intervento in oggetto n. 03210EMI114;
- la Provincia di Reggio Emilia con Determina Dirigenziale n. 667 del 12/08/2011 ha a sua volta approvato il progetto esecutivo, aggiornato con Determina Dirigenziale n. 391 del 24/05/2013;
- la Provincia di Reggio Emilia con Determinazione n. 660 del 06/08/2013 ha definitivamente aggiudicato i lavori alla Ditta EDILPIU' S.n.c. - Via Reverberi, 32 - Loc. Salvaterra 42030 Casalgrande (Reggio E.) quale offerente il ribasso del 12,55% pari ad un prezzo di €. 147.555,00, compreso l'importo di € 5.091,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. 163/06; l'affidamento dei lavori e' avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006, con contratto a misura con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari fissati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del citato D.Lgs. 163/2006;
- in data 19 Agosto 2013 e' stato firmato il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge;
- con prot. 45079/1/2011 del 23.08.2013 la Provincia di Reggio Emilia comunicava l'affidamento e l'inizio dei lavori in oggetto; con la medesima nota si precisava che non appena pervenuti i riscontri dalla Prefettura di Reggio Emilia relativamente ai controlli antimafia, si sarebbe proceduto alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa trasmettendo tempestivamente copia dell'atto a Codesto Ufficio. Si comunicava inoltre i nominativi del Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento;
- in data 20/11/2013 è stato stipulato il contratto Rep. n. 15513, registrato all'ufficio delle entrate di Reggio Emilia al n. 207 del 27/11/2013;
- il tempo utile contrattuale prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 120; non vi sono state sospensioni e riprese dei lavori e pertanto il termine di ultimazione lavori era il 16/12/2013;
- nel notevole lasso di tempo intercorso fra il progetto esecutivo e l'effettiva esecuzione dei lavori si sono aggravate le condizioni di alcuni serramenti che in origine non sembravano da rifare e pertanto il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto un'apposita Perizia Suppletiva e di Variante volta ad estendere la sostituzione degli infissi nel frattempo ammalorati. La perizia conclude con una maggiore spesa pari ad € 7.102,19 al netto dell'IVA per cui il nuovo importo contrattuale diviene di € **154.657,19**, compreso l'importo di € 5.091,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Il C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. Dell'Emilia Romagna e Marche nella seduta del 15/10/2013 esprimeva il parere favorevole n. 115/BO, in atti al n. 56512/1/2011 del 31/10/13, in merito alla predetta Perizia Suppletiva e di Variante;

- con Determina Dirigenziale n. 985 del 14/11/2013 veniva approvata la predetta Perizia Suppletiva e di Variante e veniva concessa una proroga di gg. 15 naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori diveniva il 31/12/2013;
- il Certificato di Ultimazione dei lavori e' stato redatto in data 30/12/2013, da cui risulta la fine dei lavori lo stesso giorno quindi entro il tempo utile contrattualmente previsto;
- sono stati predisposti i seguenti atti contabili:

libretto delle misure	n. 3
liste settimanali	n. 1
Registro di contabilità	n. 1
Sommario del registro di contabilità	n. 1
Stato avanzamento lavori	n. 3
Certificato di pagamento	n. 3
Conto finale redatto in data 23/05/2014, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'Impresa (esclusa Iva) era di €. 0,00	

<b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DAL CONTO FINALE</b> (inclusi oneri per la sicurezza)	€. 154.408,18
<b>B) TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b> (inclusi oneri per la sicurezza)	€. 154.408,18
<b>C) CREDITO NETTO DELL'IMPRESA (A-B)</b>	€. 0,00

- In particolare si precisa che:
  - non sono pervenute alla Stazione Appaltante notifiche di cessione di crediti di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006;
  - i lavori si sono svolti regolarmente senza maggiori oneri per l'amministrazione;
  - i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati dal progetto;
  - le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere eseguite;
  - le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
  - la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
  - l'ammontare delle somme dovute all'Appaltatore rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
  - in data 23/05/2014 si e' proceduto alla redazione della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori. approvati con Determina Dirigenziale n. 797 del 29/07/2014.

## 2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Con Determina Dirigenziale n. 985 del 14/11/2013 veniva approvata la predetta Perizia Suppletiva e di Variante e veniva concessa una proroga di gg. 15 naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori diveniva il 31/12/2013. In conseguenza della predetta Perizia veniva stipulato l'atto aggiuntivo n. 15524 in data 20/12/2013.

## 3. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/05/2014, riporta che il lavoro si è svolto regolarmente e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 797 del 29/07/2014 divenuta esecutiva nei termini di legge.

## 4. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

Il progetto relativo all'I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia prevedeva interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'immobile ed in particolare: il ripristino degli intonaci degli elementi architettonici esterni e delle porzioni di intonaci interni particolarmente ammalorati come risultanti da apposita indagine propedeutica alla redazione del progetto, la sistemazione e ripristino elementi interni a rischio caduta con particolare riferimento a controsoffitti, plafoniere e corpi illuminanti ma anche alla tenuta delle staffe e delle strutture di sostegno di impianti di distribuzione aria, tubazioni, canalizzazioni, ecc., e infine gli interventi sulla serramentistica che hanno comportato la sostituzione ex novo di finestre non più rispondenti all'attuale vigente normativa di sicurezza, il controllo e fissaggio di tutti i vassistas nonchè le opere di finitura volte a ripristinare le condizioni di decoro estetico precedenti gli interventi.

Indicatori:

1. *Indicatore di additionalità:* la percentuale di cofinanziamento è 0 %
2. *Indicatore di fruizione:* Popolazione scolastica interessata: 898; Popolazione scolastica regionale: 534.259; Indicatore: 0,00168
3. *Indicatore di realizzazione fisica:* mq 715
4. *Indicatore occupazionale:* giornate/uomo: 150
5. *Durata dei lavori da CSA:* 120 giorni naturali e consecutivi
6. *Durata effettiva dei lavori:* 134 giorni naturali e consecutivi

## 5. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto sono stati emessi due Stati di Avanzamento dei Lavori rispettivamente in data 28/11/2013 e in data 15/01/2014 oltre allo Stato Finale dei lavori emesso in data 14/05/2014 per un importo complessivo netto pari a €. 154.408,18 così ripartito:

	FATTURA	MANDATO DI PAGAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO CON IVA
1° S.A.L.	N° 39 del 02/12/13	N°6223 del 09/12/13	79.122,95	96.530,00
2° S.A.L.	N°11 del 26/03/14	N° 1659 del 15/04/14	71.270,49	86.950,00
Stato Finale	N° 21 del 15/05/14	N° 4621 del 01/10/14	4.014,74	4.897,98
SOMMANO			<b>154.408,18</b>	<b>188.377,98</b>

Dalla Relazione sul Conto Finale le somme dovute all'Appaltatore ammontano ad €. 188.377,98 al lordo dell'Iva per le quali si esprime parere di ammissibilità in quanto rientranti

nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e negli importi stabiliti dal contratto e dagli atti aggiuntivi.

#### 6. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Si riporta sinteticamente il riepilogo delle spese sostenute, precisando che la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto la prima tranches di acconto in data 09/05/2013 prot. 26431/1/2011 e la seconda in data 29/08/2014 prot. 49063/1/2011 come da Convenzione Stato-Ente prot. 5529 del 31.03.2011:

	Progetto esecutivo (Det. 667 del 12,08,11 )	Aggiudicazio ne (Det. 660 del 06/08/13)	Variante (Det. 985 del 14/11/2013)	Stato Finale (Det. 797 del 29/07/2014)
<b>OPERE IN APPALTO</b>				
Opere edili	162.908,34	142.463,34	149.565,53	150.324,99
<b>TOTALE RIBASSATO</b>	<b>162.908,34</b>	<b>142.463,34</b>	<b>149.565,53</b>	<b>150.324,99</b>
Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 494/96)	5.091,66	5.091,66	5.091,66	4.083,19
<b>Totale eseguito</b>	<b>168.000,00</b>	<b>147.555,00</b>	<b>154.657,19</b>	<b>154.408,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Spese tecniche art. 92 DLgs 163/2006	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Imprevisti (art. 16 del DPR 207/2010)	275,00	275,00	275,00	25,00
Oneri fiscali (I.V.A. 21%)	35.280,00	30.986,55	32.478,01	33.969,80
Rev.prezzi (art. 133 del D.Lgs 163/2006)	860,00	860,00	860,00	
Autorità LL.PP.	225,00	225,00	225,00	225,00
<b>RIBASSO D'ASTA</b>		24.738,45	16.144,80	
<b>Totale a disposizione</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.445,00</b>	<b>53.342,81</b>	<b>37.579,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>191.987,98</b>

Il precedente quadro riepilogativo, desunto dalla Relazione sul Conto Finale predetta, riporta nella colonna "Stato Finale" il totale onnicomprensivo delle somme spese per le quali si **esprime parere di ammissibilità** in quanto rientranti nelle somme, approvate dal CTA operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 22.06.2011 che ha comunicato il parere favorevole con prot. n. 8597 del 04.07.2011, a disposizione dell'Amministrazione e negli importi stabiliti dal contratto e dagli atti aggiuntivi.

IL REDATTORE DELLA RELAZIONE

Lusuardi ing. Lino



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO REDATTORE DELLA RELAZIONE NATO A REGGIO EMILIA IL 20.10.1953 CF: LSR LNI 53R20 H223N IN QUALITA DI DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

Lusuardi ing. Lino



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO REDATTORE DELLA RELAZIONE NATO A REGGIO EMILIA IL 04.07.1962 CF: BSSVLR62L04H223T IN QUALITA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.



**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

**(Ing. Valerio Bussei)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Valerio Bussei", written over the typed name.



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

**ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE**

**PROGETTO INTERVENTI AGGIUNTIVI PER IL RIUTILIZZO DELLE  
SOMME relativo all'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" - Via della  
Canalina - Reggio Emilia**

**APPROVATO CON VOTO N. 12/BO del 23/04/2015**

Progetto <b>INTERVENTI AGGIUNTIVI</b>	<b>INTERVENTI AGGIUNTIVI</b> Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto <i>I.P.S.S.T. "Don Jodi"</i> con sede in Via della Canalina Reggio E. Cod. Mec. RERF020003 - Intervento n. <b>03210EMI114</b>
Delibera CIPE	Delibera CIPE n. 3/2009 - <b>intervento n° 335</b> Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GU del 14/09/2010 n. 216
Ente Attuatore	Provincia di Reggio Emilia
Impresa Aggiudicataria	Algeri & Bodecchi (C.F. e P.IVA n.02016710358), con sede in Via Martiri della Romania, 11 a Borzano di Albinea (RE)
Contratto	Scrittura Privata n.ord. 33/2016 del 26/05/2016 - Protocollo n. 53311/1/2011
Importo lavori da contratto	Netti € <b>12.580,00</b>

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009.

## PROGETTO APPROVATO:

### INTERVENTI AGGIUNTIVI di cui al

Progetto intervento n° 335 - Cod.Mec. RERF020003 - CUP C86E10000250001

I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina a Reggio Emilia

Importo complessivo: € 16,012,02

Importo Lavori: € 12.580,00

#### I. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

- Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n.2, ed in particolare l'articolo 18 dispone che il CIPE fra l'altro, assegni, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture;
- con la delibera CIPE n.3 del 6 marzo 2009 è stata disposta, tra l'altro, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18 lettera b) del D.L n.185/2008;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 ha deciso di emanare "indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici";
- la delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n.215 del 14-9-2010-Suppl. Ordinario n.216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg 4 foglio 365 ha approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici";
- nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art 18, lettera b) del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, con comunicazione prot. 7664 del 29.10.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche comunicava, tra gli altri, alla Provincia di Reggio Emilia che la stessa risultava fra i soggetti beneficiari del finanziamento relativo al citato Programma straordinario per la cui attuazione doveva essere stipulata apposita convenzione tra Stato ed Ente;
- per quanto attiene la Provincia di Reggio Emilia venivano individuati diversi Istituti scolastici, tra cui l'I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina a Reggio Emilia, per il quale il citato Programma Straordinario individuava in € 208.000,00 l'importo ammesso al finanziamento;
- sulla scorta del progetto esecutivo, approvato dal CTA operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche nella seduta del 22/06/2011 con parere favorevole Voto n° 34/BO, e successivamente della perizia di variante e suppletiva,

approvata nella seduta del 15/10/2013 con Voto n° 115/BO, venivano eseguiti i lavori presso l'Istituto Superiore "Don Jodi";

- con Determina Dirigenziale n. 797 del 29/07/2014 venivano approvati la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori svolti presso l'Istituto Superiore "Don Jodi" con sede in Via della Canalina a Reggio Emilia;
- dal quadro riepilogativo finale risultava una **minor spesa di € 16.012,02** che, **al fine dell'esecuzione di ulteriori interventi aggiuntivi**, resesi necessari per il medesimo Istituto Scolastico, si è ritenuto di utilizzare;
- la Provincia di Reggio Emilia ha redatto il progetto **"INTERVENTI AGGIUNTIVI di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina a Reggio Emilia** coerente con le finalità del progetto principale, per un importo pari al residuo del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui sopra;
- vista la "Relazione Finale Stato-Ente", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lino Lusuardi, relativa ai lavori già eseguiti presso l'Istituto Superiore "Don Jodi", **che si allega al presente atto, quale parte integrante per la determinazione del totale onnicomprensivo delle somme spese per le quali si esprime parere di ammissibilità;**
- oggetto della presente relazione tecnica è l'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" con sede in Via della Canalina a Reggio Emilia. In particolare, come da Progetto Esecutivo, redatto dall'Ing. Lino Lusuardi, si progettava di intervenire su 4 serramenti di aule poste al primo piano del corpo centrale e n.2 uscite di emergenza soggette ad usura e che necessitano di essere pienamente operative;
- a seguire si elencano le figure professionali coinvolte nel procedimento e gli aspetti salienti dell'intervento:
  - **Responsabile del Procedimento:** Ing. Valerio Bussei
  - **Progetto Esecutivo:** redatto dall'Ing. Lino Lusuardi
  - **Direttore dei Lavori:** l'incarico di direzione lavori è stato originariamente affidato al progettista Ing. Lino Lusuardi quale dipendente della Provincia di Reggio Emilia, presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia. In seguito a collocamento a riposo, per pensionamento, del suindicato D.L., con **"ordine di servizio" in data 27/01/2016** a firma dell'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile - Patrimonio ed Edilizia, **l'incarico di Direttore dei Lavori viene assunto dall'Ing. Azzio Gatti.**
  - **Impresa Esecutrice:** Algeri & Bodecchi (C.F. e P.IVA n.02016710358), con sede in Via Martiri della Romania, 11 a Borzano di Albinea (RE)

#### IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:

LAVORI – Opere edili	8.590,82
Manodopera	2.423,07
Oneri per la sicurezza	1.566,11
Importo totale dei lavori	<b>12.580,00</b>

## IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO:

LAVORI – Opere edili	8.590,82
Manodopera	2.423,07
Oneri per la sicurezza	1.566,11
Importo totale dei lavori	<b>12.580,00</b>

- Il progetto di manutenzione relativo all'I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia rientra nel Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art 18, lettera b) del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 06/03/09, con la quale è stato assegnato al citato immobile un finanziamento di €. 208.000,00, come riportato nella Convenzione prot. 5529 del 31.03.2011 stipulata tra Stato ed Ente, approvata con Decreto prot. N. 15581 del 29.11.2012;
- con prot. 6846 del 11.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato la Provincia di Reggio Emilia che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 2 Fog. 39 del 12.03.2013, ha restituito visto al n. 13143 del 31.01.2013 visto n. 677 del 21.02.2013 il Decreto prot. N. 15581 del 29.11.2012 con il quale è stata approvata la Convenzione prot. 5529 del 31.03.2011 stipulata con la Provincia di Reggio Emilia relativamente all'intervento in oggetto n. 03210EMI114;
- il progetto "**INTERVENTI AGGIUNTIVI**" di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto Superiore "Don Jodi" di Reggio Emilia, redatto dall' Ing. Lino Lusuardi, **è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 23/04/2015 che ha comunicato il parere favorevole con VOTO n° 12/BO:**

### **PROGETTO APPROVATO "IMPIEGO DELLE SOMME RESIDUE" INTERVENTI AGGIUNTIVI di cui al Progetto intervento n° 335**

Cod.Mec. RERF020003 - CUP C86E10000250001

**Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia (RE)**

**Importo complessivo: € 16.012,02 - Importo Lavori: € 12.580,00**

- la Provincia di Reggio Emilia con **Determina Dirigenziale n. 345** del 05/06/2015 ha a sua volta approvato il progetto esecutivo, per un importo pari al residuo del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di € 16.012,02, di cui € 12.580,00 per lavori, € 1.566,11 per oneri per la sicurezza ed € 2.423,07 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta (CIG: Z6114D9680 - CUP: C86E10000250001) e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 42 comma 1 p.to 1 lettera a) e comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei Contratti, mediante indagine di mercato tra almeno tre operatori specializzati nel settore, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio del ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni concludente con il seguente quadro economico:

**PROGETTO "IMPIEGO DELLE SOMME RESIDUE"**

<b>OPERE IN APPALTO</b>	<b>Progetto esecutivo</b>
Opere edili	8.590,82
Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81Del 2008)	1.566,11
Manodopera	2.423,07
<b>Totale in appalto</b>	<b>12.580,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Accantonamento Art. 133 del DLgs 163/2006	125,80
IVA 22%	2.767,60
Imprevisti Art. 16 com.1 p.to b.4, del DPR 207/2010	287,02
Fondo art. 93 DLgs 163/2006	251,60
<b>Totale a disposizione</b>	<b>3.432,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.012,02</b>



- la Provincia di Reggio Emilia con Determinazione n. 696 del 19/10/2015 prendeva atto che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, stabilito nel 01.12.2015, non era pervenuta alcuna offerta, pertanto si dichiarava deserta l'indagine di mercato per l'affidamento della esecuzione di interventi aggiuntivi, e si procedeva mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.42 comma 4 del Regolamento Provinciale per la disciplina dei Contratti, ad affidare i lavori in epigrafe alla Ditta Ditta Algeri & Bodecchi (C.F. e P.IVA n.02016710358), con sede in Via Martiri della Romania, 11 a Borzano di Albinea (RE) che si dichiarava disponibile ad eseguire i lavori ai prezzi di progetto;
- con lettera PEC n.63310 del 16/12/2015 la Provincia di Reggio Emilia comunicava l'aggiudicazione definitiva e si richiedeva la documentazione per la stipula del contratto;
- in data 04/01/2016 e' stato firmato il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge;
- in data 26/05/2016 è stato stipulato il contratto con Scrittura Privata N.ord. 33/2016 (Prot. 53311/1/2011);
- il tempo utile contrattuale prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 60 e pertanto il termine di ultimazione lavori era il 04/03/2016;
- il certificato di ultimazione dei lavori e' stato redatto in data 01/03/2016, quindi entro il tempo utile previsto;
- sono stati predisposti i seguenti atti contabili:

libretto delle misure	• n. 1
Registro di contabilità	• n. 1

Sommario del registro di contabilità	• n. 1
Stato avanzamento lavori	• n. 1
Certificato di pagamento	• n. 1
Conto finale redatto in data 27/05/2016, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'Impresa (esclusa Iva) era di €. 0,00	n. 1

<b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DAL CONTO FINALE</b> (inclusi oneri per la sicurezza)	€. 12.580,00
<b>B) TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b> (inclusi oneri per la sicurezza)	€. 12.580,00
<b>C) CREDITO NETTO DELL'IMPRESA (A-B)</b>	€. 0,00

- In particolare si precisa che:
  - non sono pervenute alla Stazione Appaltante notifiche di cessione di crediti di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006;
  - i lavori si sono svolti regolarmente senza maggiori oneri per l'amministrazione;
  - i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati dal progetto;
  - le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere eseguite;
  - le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
  - la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
  - l'ammontare delle somme dovute all'Appaltatore rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
  - in data 27/05/2016 si e' proceduto alla redazione della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, approvati con Determina Dirigenziale n. 387 del 12/07/2016.

## 2. **VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI**

Non sono state redatte Varianti e di conseguenza non sono stati disposti Atti Aggiuntivi.

## 3. **RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Il Certificato di Regolare Esecuzione riporta che il lavoro si e' svolto regolarmente e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

## 4. **ELEMENTI DESCRITTIVI DELL' INTERVENTO ESEGUITO**

Il progetto relativo all'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia prevedeva interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'immobile.

Indicatori:

1. *Indicatore di addizionalità:* la percentuale di cofinanziamento è 0 %

2. *Indicatore di fruizione:* Popolazione scolastica interessata: 905; Popolazione scolastica regionale: 545.999; Indicatore: 0,00166
3. *Indicatore di realizzazione fisica:* mq 715
4. *Indicatore occupazionale:* giornate/uomo: 120
5. *Durata dei lavori da CSA:* 60 giorni naturali e consecutivi
6. *Durata effettiva dei lavori:* 57 giorni naturali e consecutivi

#### 5. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso uno Stato d'Avanzamento dei Lavori pari allo Stato Finale in data 27/05/2016 per un importo complessivo netto pari a €. 12.580,00 così ripartito:

	FATTURA ELETTRONICA	MANDATO DI PAGAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO CON IVA
<b>S.A.L. Pari al Finale</b>	N° 1/2016 18-117jh5J del 18/07/16 Prot.n.17014	N°2975 del 05/08/16	12.580,00	15.347,60
<b>SOMMANO</b>			<b>12.580,00</b>	<b>15.347,60</b>

Dalla Relazione sul Conto Finale le somme dovute all'Appaltatore ammontano ad € **15.347,60** al lordo dell'Iva per il quale **si esprime parere di ammissibilità** in quanto rientrante nella somma a disposizione dell'Amministrazione e negli importi stabiliti dal contratto.

#### 6. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Si riporta sinteticamente il riepilogo delle spese sostenute, relative al progetto "INTERVENTI AGGIUNTIVI" di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali dell'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia, che è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 23/04/2015 con VOTO n° 12/BO.

**Lo Stato Finale dei lavori è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.387 del 12/07/2016.**

Si specifica che la quota relativa al "Fondo art. 93 D.Lgs 163/2006" indicata nella tabella è stata riproporzionata sulla base di quanto stabilito dal nuovo D.Lgs n.50 del 18/04/2016.

	Riutilizzo Economie- Progetto esecutivo (Det.345 del 05/06/15)	Riutilizzo Economie-Stato finale lavori (Det. 387 del 12/07/16)	
<b>OPERE IN APPALTO</b>			
Opere edili	8.590,82	8.130,67	
Importo Manodopera	2.423,07	2.293,27	
<b>TOTALE RIBASSATO</b>	<b>11.013,89</b>	<b>10.423,94</b>	
Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/200)	1.566,11	2.156,06	
<b>Totale eseguito</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Fondo art. 93 D.Lgs 163/2006	251,60	189,36	D.Lgs. 50/2016
Imprevisti (Art. 16 comma 1 p.b4 del DPR 207/2010)	287,02		
Oneri fiscali (I.V.A. 22%)	2.767,60	2.767,60	
Accantonamento rev.prezzi (art. 133 del D.Lgs 163/2006)	125,80	25,00	
<b>Totale a disposizione</b>	<b>3.432,02</b>	<b>2.981,96</b>	<b>ECONOMIE RESIDUALI</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.012,02</b>	<b>15.561,96</b>	<b>450,06</b>

Il precedente quadro riepilogativo, desunto dalla Relazione sul Conto Finale predetta, riporta nella colonna "Stato Finale" il totale onnicomprensivo delle somme spese per le quali si **esprime parere di ammissibilità** in quanto rientranti nelle somme, approvate dal CTA operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche nella seduta del 23/04/2015 con VOTO n° 12/BO, a disposizione dell'Amministrazione e negli importi stabiliti dal contratto e dagli atti aggiuntivi.

Si allega alla presente relazione, **quale parte integrante per la determinazione del totale onnicomprensivo delle somme spese per le quali si esprime parere di ammissibilità**, la "Relazione Finale Stato-Ente", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lino Lusuardi, relativa ai lavori già eseguiti presso l'Istituto Superiore I.P.S.S.T. "Don Jodi" di Reggio Emilia.


La Provincia di Reggio Emilia, come da **Convenzione Stato-Ente prot. 5529 del 31.03.2011** relativamente all'intervento **n. 03210EMI114**, aveva già richiesto la prima tranche di acconto in data 09/05/2013 con lettera prot. 26431/1/2011 e la seconda rata di acconto in data 28/08/2014 prot. 49063/1/2011.

Come si evince dal quadro riepilogativo finale risulta una minor spesa (indicata come economie residuali) di € **450,06** che, come previsto dall'art. 6 - 'Modalità di erogazione dei finanziamenti' della citata Convenzione, verrà detratta dall'importo complessivo finanziato in fase di richiesta dell'erogazione della rata a saldo pari al 10% dell'importo finanziato.

Reggio Emilia, li 12/01/2017

IL REDATTORE DELLA RELAZIONE


Gatti ing. Azzio



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO REDATTORE DELLA RELAZIONE NATO A REGGIO EMILIA IL 20.10.1953 CF: LSR LNI 53R20 H223N IN QUALITA DI DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'INGEGNERE COLLAUDATORE


Gatti ing. Azzio



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO REDATTORE DELLA RELAZIONE NATO A REGGIO EMILIA IL 04.07.1962 CF: BSSVLR62L04H223T IN QUALITA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Valerio Bussei)





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 336 del 19/05/2017.

Reggio Emilia, li 19/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA