

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 674 DEL 18/07/2023**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 22 VIA PIETRO NENNI E VIA DANTE ALIGHIERI IN LOCALITA' BARCO IN COMUNE DI BIBBIANO - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N.50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N.91 SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 09/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di realizzazione di rotatoria all'incrocio tra la SP.22 Via Pietro Nenni e Via Dante Alighieri in località Barco in Comune di Bibbiano", CIG: 8986312B3F - CUP: C61B19000410007 del valore complessivo di €380.000,00, di cui a base d'asta per lavori €236.640,14 (IVA esclusa), comprensivi di €10.794,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito di procedura negoziata esperita nelle date del 18 e 22 febbraio 2022, i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente a favore della Ditta CADEL scarl, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco, 10 – 84143 Napoli (NA) - C.F./P.I. 09755741213, (esecutrice Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl, via Napoli n. 72/A, 82016 Montesarchio (BN) P.I.01213030628) quale offerente il ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente all'importo netto di €187.608,94 (comprensivo di €10.794,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 03/03/2022 si procedeva alla aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori a favore della Ditta CADEL scarl, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco, 10 – 84143 Napoli (NA) - C.F./P.I. 09755741213, (esecutrice GIPI SRL, Via Vittorio Emanuele Orlando n.33, 80021 Afragola (NA), C.F./P.I. 07745431218 affiancata dall'ulteriore impresa consorziata Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl, con sede in Montesarchio (BN), Via Napoli, 72/A, CF/PI 01213030628) quale offerente il ribasso percentuale del 21,71%, (ventunovirgolasettantunopercento), per un importo complessivo netto di € 187.608,94, di cui € 176.814,94 per lavori ed € 10.794,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come esplicitato nel seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
	IMPORTI DI PROGETTO
A) IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00
TOTALE A)	€ 236.640,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 0,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00

- in data 22/06/2022 è stato sottoscritto, con scrittura privata n. ORD. 25/2022 Prot. 9693/9/2022, il contratto d'appalto tra la Provincia di Reggio Emilia e la Ditta Cadel scarl quale offerente il ribasso del 21,71%, per un importo complessivo netto di € 187.608,94 di cui € 176.814,94 per lavori e 10.794,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
A) IMPORTO DEI LAVORI		
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE		

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20
MINORE IVA		€ 10.786,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Maurizio La Macchia;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 26;
- l'art. 1, comma 458, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che ha modificato l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- l'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato Decreto Legge n. 50 del 2022, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori;

- l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 Dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;
- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
-
- a seguito del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n.50 e a seguito delle modifiche introdotte sia dalle nuove disposizioni di cui all'articolo 1, commi 369 e successivi, oltre al comma 458 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio) che dal [decreto Mit n. 16 del 1° febbraio 2023](#) è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2023 del Listino Prezzi della Regione Emilia Romagna (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023), per cui si ritiene che per l'affidamento in oggetto si debba operare ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 26 dello stesso D.L. adeguando i prezzi.

Atteso che:

- tra il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Poli e il Dott. Galileo Carboni in qualità di Legale rappresentante del Consorzio CADEL srl in data 12/05/2023, è stato sottoscritto lo Stato d'avanzamento Lavori n.2 bis relativo ai lavori svolti fino alla data del 26.04.2023 contenente l'aggiornamento dei prezzi rideterminati ed adeguati mediante raffronto tra l'Elenco Prezzi posto a base di gara e il Prezzario della Regione Emilia Romagna 2023 aggiornato ed attualmente in vigore, così come previsto nell'atto di sottomissione sottoscritto in data 23.03.2023;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare il verbale di adeguamento prezzi proposto senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale sottoscrivendo atto di sottomissione in data 23.03.2023, depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del Decreto Legge 50/2022;

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legge 50/2022, convertito nella Legge 91/2022 pari a € 9'985,62, trovano copertura all'interno del quadro economico;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sopracitato, che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante, ex art. 26, comma 4, lett. b) del Decreto Legge predetto, farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106;

Il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO RIMODULATO
A) IMPORTO DEI LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00	€ 10.794,00
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94	€ 187.608,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68	€ 17.255,68
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71	€ 32.440,71
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20	€ 39.045,58
MINORE IVA		€ 10.786,86	€ 8.590,03
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 9.985,62
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 2.196,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06	€ 192.391,06
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del Decreto Legge 50/2022, convertito nella Legge 91/2022;
- di dare atto che l'importo di € 9'985,62, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023 (impegno riscritto 870/2023), con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 8986312B3F e il Codice Unico di Progetto (CUP): C61B19000410007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del Decreto Legge 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per l'appalto in argomento;

di dare atto che:

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a € 9'985,62, trovano all'interno del quadro economico dell'opera;

- per la parte dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico la stazione appaltante, ex art. 26, comma 4, lett. b) del Decreto Legge predetto, farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO RIMODULATO
A) IMPORTO DEI LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00	€ 10.794,00
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94	€ 187.608,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68	€ 17.255,68
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71	€ 32.440,71
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20	€ 39.045,58
MINORE IVA		€ 10.786,86	€ 8.590,03
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 9.985,62
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo			€ 2.196,84

quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06	€ 192.391,06
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- di dare atto che l'importo di € 9'985,62, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023 (impegno riscritto 870/2023), con esigibilità anno 2023;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dal verbale di adeguamento prezzi, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il verbale di adeguamento prezzi proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale sottoscrivendo atto di sottomissione in data 23.03.2023, depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 8986312B3F e il Codice Unico di Progetto (CUP): C61B19000410007;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing.Maurizio La Macchia.

Reggio Emilia, li 18/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 674 del 18/07/2023.

Reggio Emilia, li 18/07/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO