

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 771 DEL 11/08/2023**

**OGGETTO**

IMPEGNO SOMME DISPONIBILE SUL QUADRO ECONOMICO PER COMPENSO RINCARO MATERIALI, RELATIVA AL I SAL, -AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 6 BIS DELLA LEGGE N 15 LUGLIO 2022, N. 91- A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI" - 3° LOTTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

## Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con provvedimento n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n 456 del 17/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo "COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI", che concludeva nell'importo totale lordo di Euro 2.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 456 del 17 giugno 2021 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, per l'affidamento dei lavori di completamento del nuovo Polo scolastico sito in Via F.Lli Rosselli" – 3° Lotto, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari ad € 1.505.550,30 (IVA esclusa), di cui € 1.457.869,68 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 451.880,77 per costo della manodopera, ed € 47.680,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. (CIG: 8795378F85 - CUP: C82H19000000001);
- con Determinazione Dirigenziale n. 813 del 15/10/2021, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva, non efficace, all' RTI costituendo composto dalla mandataria Gr.An. Appalti Italia Srl, sede legale in Via Caduti del Lavoro, 38 – 81100 Caserta (CE) – C.F./P.I. 03608700617 e le mandanti Imprecos Srl, sede legale in Viale del Consiglio d'Europa, 14 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F./P.I. 03051140618 e Rosato Costruzioni Srl, sede legale in Via San Pasquale Il Traversa, 146 – 81025 Marcianise (CE) – C.F./P.I. 03227140617, quale offerente il ribasso percentuale del 6,05%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 1.417.349,20, di cui € 1.369.668,38 per lavori ed € 47.680,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA del 10%, per un totale complessivo lordo di € 1.559.084,12;
- con la predetta RTI è stato stipulato il contratto Rep 15679 Prot. 32687/2/2019 del 28/09/2012 per un importo contrattuale di € 1.417.349,20 al netto di IVA;
- a seguito di aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale	Quadro Rimodulato post gara
A			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.457.869,48 €	1.369.668,38 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	0,00 €	0,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	47.680,82 €	47.680,82 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.505.550,30 €</b>	<b>1.417.349,20 €</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €
B.2	Spese Tecniche	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	1.500,00 €	1.500,00 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €	5.000,00 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	37.541,67 €	37.541,67 €
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €	0,00 €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €	0,00 €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €	0,00 €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	206.342,61 €	206.342,61 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	12.530,00 €	12.530,00 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €	0,00 €
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	3.000,00 €	3.000,00 €
B.2.11	Fondo per accordo bonario	15.055,50 €	15.055,50 €
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>280.969,78 €</b>	<b>280.969,78 €</b>
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	2.500,00 €	2.500,00 €
B.5	Spese per pubblicità + IVA	3.000,00 €	3.000,00 €
B.6	IVA sui lavori	150.555,03 €	141.734,92 €
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	55.464,89 €	55.464,89 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00 €	600,00 €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1.360,00 €	1.360,00 €
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €	0,00 €
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>494.449,70 €</b>	<b>485.629,59 €</b>
	<b>Totali</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>1.902.978,79 €</b>
	<b>Somme indisponibili</b>		<b>97.021,21 €</b>

	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
--	-------------------------	----------------	----------------

- i lavori sono stati consegnati parzialmente dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2022;
- in data 31/07/2023 il Direttore dei Lavori, con prot. N 28266 del 09/08/2023. ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori N. 1, dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa corrispondente alla rata N. 1, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 76, ammonta a € 174.309,32 al netto dell'IVA;

Considerato inoltre che:

- per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto dei materiali da costruzione più significativi, il Governo ha emanato il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n 15 luglio 2022, n. 91 , il quale all'articolo 26 comma 1 stabilisce che: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;*
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 al comma 458 apporta modifiche al sopracitato articolo 26 inserendo anche dopo il comma 6 il seguente comma 6 bis:
  - *“dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello*

**stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;**

*le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.*

dato atto che:

- l'aggiudicazione è avvenuta sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori sono state annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- per il sopraccitato intervento, il Direttore dei lavori ha provveduto ad accertare, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, la quantità dei singoli materiali da costruzione, cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo in tal modo il valore della maggiorazione dei prezzi che è pari ad € 73.339,99 oltre il IVA;
- che l'importo maggiorato scaturito dall'aggiornamento dei prezzi riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse è pertanto pari ad € 66.005,99 oltre IVA 10% per un importo complessivo di 72.606,59;
- che il Responsabile del procedimento, ha provveduto a convalidare i suddetti conteggi;
  - è stata verificata la disponibilità di somme nel quadro economico

dell'intervento ai fini dell'adeguamento prezzi sulle voci Imprevisti nell'ambito del 50% del rispettivo importo alla voce B.2.3 e dalle somme derivanti rientrate nella disponibilità dell'Ente alle voci B.2.1, B.2.11, B.4 e B.5., che ammontano complessivamente pari ad € 40.826,34 IVA compresa;

- per il restante importo pari ad € 31.780,25 IVA 10% compresa si provvederà ad inoltrare richiesta tramite accesso al Fondo, come previsto dall'art.26 comma 6 bis del D.L. 50/2022 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023);

dato atto inoltre che:

- in base all'applicazione del D.L. 50/2022 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023), utilizzando le somme disponibili il nuovo quadro economico risulta il seguente:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale	Quadro Rimodulato post gara	Quadro Rimodulato a seguito compensazione I SAL	Differenza
A					
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.457.869,48 €	1.369.668,38 €	1.369.668,38 €	0,00 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	47.680,82 €	47.680,82 €	47.680,82 €	0,00 €
	TOTALE LAVORI	1.505.550,30 €	1.417.349,20 €	1.417.349,20 €	0,00 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				0,00 €
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	Spese Tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	37.541,67 €	37.541,67 €	18.770,84 €	-18.770,84 €
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	206.342,61 €	206.342,61 €	206.342,61 €	0,00 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	12.530,00 €	12.530,00 €	12.530,00 €	0,00 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B.2.1 0	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
B.2.1 1	Fondo per accordo bonario	15.055,50 €	15.055,50 €	0,00 €	-15.055,50 €
	Totale spese tecniche	280.969,78 €	280.969,78 €	245.643,45 €	-35.326,34 €
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
B.5	Spese per pubblicità + IVA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
B.6	IVA sui lavori	150.555,03 €	141.734,92 €	141.734,92 €	0,00 €
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	55.464,89 €	55.464,89 €	55.464,89 €	0,00 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	0,00 €
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	494.449,70 €	485.629,59 €	444.803,26 €	-40.826,34 €
					0,00 €
C	COMPENSAZIONE				0,00 €
	Maggiori Oneri al primo sal art 26 comma 6-bis D.L. 17 maggio 2022 n. 50 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023)			40.826,34 €	40.826,34 €
	Totali	2.000.000,00 €	1.902.978,79 €	1.902.978,79 €	0,00 €
	SOMME INDISPONIBILI		97.021,21 €	97.021,21 €	0,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

- per l'intervento di in oggetto ai sensi della Legge 136/2010,;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia.

Ritenuto pertanto di impegnare a favore della RTI costituendo composto dalla mandataria Gr.An. Appalti Italia Srl, sede legale in Via Caduti del Lavoro, 38 – 81100 Caserta (CE) – C.F./P.I. 03608700617 e le mandanti Imprecos Srl, sede legale in Viale del Consiglio d'Europa, 14 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F./P.I. 03051140618 e Rosato Costruzioni Srl, sede legale in Via San Pasquale Il Traversa, 146 – 81025 Marcianise (CE) – C.F./P.I. 03227140617 la somma di € 40.826,34 iva al 10% compresa che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, così come alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2023, impegno riscritto n. 702/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato **2020109003** con esigibilità della spesa anno 2023;

- Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. 8795378F85 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C82H19000000001;
- Visto l'obiettivo di gestione R10G1G05;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2) del D.Lgs. 118/2011;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

### **D E T E R M I N A**

- di riconoscere in applicazione del D.L. 50/2022 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023) alla RTI costituendo composto dalla mandataria Gr.An. Appalti Italia Srl, sede legale in Via Caduti del Lavoro, 38 – 81100 Caserta (CE) – C.F./P.I. 03608700617 e le mandanti Imprecos Srl, sede legale in Viale del Consiglio d'Europa, 14 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F./P.I. 03051140618 e Rosato Costruzioni Srl, sede legale in Via San Pasquale II Traversa, 146 – 81025 Marcianise (CE) – C.F./P.I. 03227140617 la somma di € 66.005,99 oltre IVA10 % per un importo complessivo di 72.606,59;
- che per detta somma è stata verificata la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini dell'adeguamento prezzi sulle voci Imprevisti nell'ambito del 50% del rispettivo importo alla voce B.2.3 e dalle somme derivanti rientrante nella disponibilità dell'Ente alle voci B.2.1, B.2.11, B.4 e B.5., che ammontano complessivamente pari ad € 40.826,34 IVA 10 % compreso;
- che il restante importo pari ad € 31.780,25 IVA 10% compreso si provvederà ad inoltrare richiesta tramite accesso al Fondo, come previsto dall'art.26 comma 6 bis del D.L. 50/2022 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023);
- che in base all'applicazione del D.L. 50/2022 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023), utilizzando le somme disponibili in nuovo quadro economico risulta il seguente:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale	Quadro Rimodulato post gara	Quadro Rimodulato a seguito compensazione I	Differenza



				SAL	
A					
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.457.869,48 €	1.369.668,38 €	1.369.668,38 €	0,00 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	47.680,82 €	47.680,82 €	47.680,82 €	0,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.505.550,30 €</b>	<b>1.417.349,20 €</b>	<b>1.417.349,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				0,00 €
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	Spese Tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	37.541,67 €	37.541,67 €	18.770,84 €	-18.770,84 €
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	206.342,61 €	206.342,61 €	206.342,61 €	0,00 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	12.530,00 €	12.530,00 €	12.530,00 €	0,00 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
B.2.11	Fondo per accordo bonario	15.055,50 €	15.055,50 €	0,00 €	-15.055,50 €
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>280.969,78 €</b>	<b>280.969,78 €</b>	<b>245.643,45 €</b>	<b>-35.326,34 €</b>
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
B.5	Spese per pubblicità + IVA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
B.6	IVA sui lavori	150.555,03 €	141.734,92 €	141.734,92 €	0,00 €
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	55.464,89 €	55.464,89 €	55.464,89 €	0,00 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	0,00 €
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>494.449,70 €</b>	<b>485.629,59 €</b>	<b>444.803,26 €</b>	<b>-40.826,34 €</b>

					0,00 €
C	COMPENSAZIONE				0,00 €
	Maggiori Oneri al primo sal art 26 comma 6-bis D.L. 17 maggio 2022 n. 50 come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023)			40.826,34 €	40.826,34 €
	Totali	2.000.000,00 €	1.902.978,79 €	1.902.978,79 €	0,00 €
	SOMME INDISPONIBILI		97.021,21 €	97.021,21 €	0,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

- di impegnare, pertanto, a favore della RTI costituendo composto dalla mandataria Gr.An. Appalti Italia Srl, sede legale in Via Caduti del Lavoro, 38 – 81100 Caserta (CE) – C.F./P.I. 03608700617 e le mandanti Imprecos Srl, sede legale in Viale del Consiglio d'Europa, 14 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F./P.I. 03051140618 e Rosato Costruzioni Srl, sede legale in Via San Pasquale II Traversa, 146 – 81025 Marcianise (CE) – C.F./P.I. 03227140617 la somma di € 40.826,34 IVA 10% compresa che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, così come alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2023, impegno riscritto n. 702/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato **2020109003** con esigibilità della spesa anno 2023;
- Dato atto che:
  - il pagamento dell'aggiornamento dei prezzi avverrà con successive disposizioni di liquidazione, a firma del Dirigente Responsabile;
  - per l'intervento di in oggetto ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. 8795378F85 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C82H19000000001;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Reggio Emilia, li 11/08/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la  
Sismica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 771 del 11/08/2023.

Reggio Emilia, li 11/08/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA