

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 DEL 15/01/2024**

OGGETTO

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA SULLA S.P. 108 AL KM 6+800 IN LOCALITA' PIANELLO". PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1312 DEL 22/12/2023

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: PANCIOLOI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che

- che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati
- con Decreto del Presidente n.253 del 22/12/2023 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, relativa agli "Interventi di messa in sicurezza del ponte sul Fiume Secchia sulla S.P. 108 al km 6+800 in località Pianello";
- con Determinazione Dirigenziale n.1312 del 22/12/2023 è stata approvata la medesima perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA SULLA S.P. 108 AL KM 6+800 IN LOCALITÀ PIANELLO", affidando l'esecuzione degli ulteriori lavori all'impresa affidataria DI DUCA COSTRUZIONI SRL – con sede in Via della Vandra n. 2837, ad Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605;

Considerando che nella suddetta determinazione è stato, fra l'altro riportato per mero errore materiale che per l'esecuzione dei relativi lavori "(...) il RUP non ha concesso ulteriori proroghe sul termine di scadenza contrattuale;"

Ritenuto pertanto:

- di rettificare la predetta determinazione n. 1312/2023 nel seguente modo:
 - sostituendo nelle premesse il citato capoverso, con il seguente: *"i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e in considerazione della natura, della specificità e del numero delle opere modificate e aggiuntive, il RUP propone di concedere una proroga di giorni 60 rispetto al precedente termine contrattuale";*
 - inserendo nel dispositivo, la seguente frase: *"di concedere, per le motivazioni sopra indicate, una proroga di 60 giorni rispetto al precedente termine contrattuale;"*
- di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento n. 1312 del 22 dicembre 2023;

DETERMINA

- di rettificare, per i motivi in narrativa indicati, la determinazione n. 1312 del 22 dicembre 2023, nel seguente modo:
 - sostituendo nelle premesse il citato capoverso, con il seguente: *"i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e in considerazione della natura, della specificità e del numero delle opere modificate e aggiuntive, il RUP ritiene di concedere una proroga di giorni 60 rispetto al*

precedente termine contrattuale”;

- inserendo nel dispositivo, la seguente frase: *“di concedere, per le motivazioni sopra indicate, una proroga di 60 giorni rispetto al precedente termine contrattuale;*
- di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi della determinazione n. 1312 del 22 dicembre 2023, ivi compresa l'imputazione della spesa ed il CUP: C27H21004310001.

Reggio Emilia, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 26 del 15/01/2024.

Reggio Emilia, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA