

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 485 DEL 29/05/2025**

OGGETTO

"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)- 1 STRALCIO". CIG:898304968A - CUP: C58E18000120005-RIMODULAZIONE QE.

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Ilaria Martini, in qualità di funzionario del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica, RUP del presente intervento fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 19/01/2022 sono stati aggiudicati i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)- 1 STRALCIO" e "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREE ESTERNE - 2° STRALCIO" all'impresa individuale Dicataldo Sabino, con sede legale in Via P. Ricci, 39 – 76121 Barletta (BT) - C.F.: DCTSDN59C29A669Q, P.I. 02548810726 per l'importo netto di € 4.467.252,87, di cui € 4.264.580,30 per l'esecuzione dei lavori, € 66.672,57 per la progettazione esecutiva ed € 136.000,00 per oneri della sicurezza, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali e all'IVA di legge (10% sui lavori e 22% sulla progettazione), per un totale complessivo lordo di € 4.925.232,48;
- in data 28/06/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto Repertorio n. 15678 Prot. n. 6082/2/2015 e in data 28/03/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n.676 del 18/07/2023 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, come previsto dall'art.26 c.1 del D.L. 50/22, nel modo seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
	<i>Opere Edili</i>	€ 1.083.765,57	€ 1.022.749,57	€ 1.022.749,57
	<i>Strutture</i>	€ 952.196,88	€ 898.588,20	€ 898.588,20
	<i>Impianti meccanici</i>	€ 381.126,20	€ 359.668,79	€ 359.668,79
	<i>Impianti elettrici</i>	€ 341.911,35	€ 322.661,74	€ 322.661,74
A.1	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 2.759.000,00	€ 2.603.668,30	€ 2.603.668,30
A.2	oneri sicurezza	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 2.845.000,00	€ 2.689.668,30	€ 2.689.668,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia (eliminazione macerie...)	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
B.2	Spese tecniche			
B.2.1	rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica...)	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B.2.3	imprevisti sui lavori compresa IVA	€ 97.380,00	€ 97.380,00	€ 48.690,00
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -		
B.2.5	oneri aggiuntivi per scarica	€		

	autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	-		
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)			
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni			
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sic Prog,Relaz. Geologica	€ 72.013,32	€ 72.013,32	€ 72.013,32
B.2.7.2	- Progetto esecutivo	€ 60.299,59	€ 39.194,73	€ 39.194,73
B.2.7.3	- DL e Coord Sic Esec	€ 77.920,25	€ 77.920,25	€ 77.920,25
B.2.7.4	- Collaudo	€ 53.637,54	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	sommano:	€ 263.870,70	€ 225.128,30	€ 225.128,30
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 45.520,00	€ 45.520,00	€ 45.520,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€		
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 5.405,65	€ 5.405,65	€ 5.405,65
B.2.11	accordo bonario (2%)	€ 56.900,00	€ 56.900,00	€
	Totale spese tecniche	€ 596.076,35	€ 557.333,95	€ 451.743,95
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B.5	spese per pubblicità + IVA			
B.6	IVA sui lavori	€ 284.500,00	€ 268.966,83	€ 268.966,83
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 70.928,44	€ 60.514,49	€ 60.514,49
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€		
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)			
B.12	Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e smi			€ 95.990,91
B.13	IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50	€		€ 9.599,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 956.004,79	€ 891.315,27	€ 891.315,27
C	SOMME INDISPONIBILI			
C.1	ribasso lavori		€ 155.331,70	€ 155.331,70
C.2	IVA sul ribasso		€ 15.533,17	€ 15.533,17
C.3	ribasso su progettazioni , DL e collaudo	€ 158.371,16	€ 197.113,56	€ 197.113,56
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo	€ 42.570,17	€ 52.984,12	€ 52.984,12
	sommano:	€ 200.941,33	€ 420.962,55	€ 420.962,55
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€4.001.946,12	€4.001.946,12	€4.001.946,12

- per effetto del D.L50/22 ad oggi si sono liquidati i seguenti SAL BIS:

	importo certificato di pagamento
1 BIS A SALDO - CP 83/2023	€ 54.796,14
2 BIS - CP 97/2023	€ 143.813,17
3 BIS - CP 109/2024	€ 106.591,59
4 BIS - CP 133/2024	€ 108.961,69
5 BIS - CP 134/2024	€ 49.751,99
TOTALE	€ 463.914,58
IVA10%	€ 46.391,46
TOTALE COMPRESA IVA	€ 510.306,04

quindi ad oggi il costo totale dell'intervento in oggetto è pari a € 4.512.252,16;

- l'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4540 art. 1 del PEG 2025, codice V livello [2020109003](#);
- la Regione con PEC PG 11366 del 22/04/2025 ha autorizzato la Provincia all'utilizzo delle economie di gara e della somma "imprevisti" per il completamento dell'intervento;
- è necessaria la realizzazione di opere complementari nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico;
- per poter utilizzare le economie di gara per la realizzazione delle suddette opere è necessario procedere con la rimodulazione del quadro economico;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'arch. Ilaria Martini;

Ritenuto pertanto di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

					QE RIMODULATO		
	DESCRIZIONE	TOTALE POST GARA	PNRR	FSC	TOTALE	PNRR	FSC
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		39,6293721215816%	60,3706278784183%			
	Opere Edili	1.022.749,57	405.309,23	617.440,34	1.022.749,57		
	Strutture	898.588,20	356.104,86	542.483,34	898.588,20		
	Impianti meccanici	353.668,79	142.534,48	217.134,31	353.668,79		
	Impianti elettrici	322.661,74	127.868,82	194.792,92	322.661,74		
A.1	Totale lavori soggetto a ribasso	2.603.668,30	1.031.817,40	1.571.850,90	2.603.668,30	1.031.817,40	1.571.850,90
A.2	oneri sicurezza	86.000,00	34.081,26	51.918,74	86.000,00	34.081,26	51.918,74
	TOTALE LAVORI	2.689.668,30	1.065.898,66	1.623.769,64	2.689.668,30	1.065.898,66	1.623.769,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	lavori in economia (eliminazione macerie...)	43.000,00	17.040,63	25.959,37	43.000,00	17.040,63	25.959,37
B.1.1	Opere complementari compresa IVA				254.137,73		254.137,73
B.2	Spese tecniche						
B.2.1	rilevi accertamenti indagini (archeologica, bonifica...)	54.000,00	21.399,86	32.600,14	54.000,00	21.399,86	32.600,14
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	30.000,00	11.888,81	18.111,19	30.000,00	11.888,81	18.111,19
B.2.3	imprevisti sui lavori compresa IVA	48.690,00	19.295,54	29.394,46	48.690,00	19.295,54	29.394,46
B.2.4	acquisizione aree o immobili	-					
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	-					
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)						
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni						
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sic Prog, Relaz. Geologica	72.013,32	28.538,43	43.474,89	72.013,32	28.538,43	43.474,89
B.2.7.2	- Progetto esecutivo	39.194,73	15.532,63	23.662,10	39.194,73	15.532,63	23.662,10
B.2.7.3	- DL e Coord Sic Esec	77.920,25	30.879,31	47.040,94	77.920,25	30.879,31	47.040,94
B.2.7.4	- Collaudo	36.000,00	14.266,57	21.733,43	36.000,00	14.266,57	21.733,43
	sommano:	225.128,30	89.216,93	135.911,37	225.128,30	89.216,93	135.911,37
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	45.520,00	18.039,29	27.480,71	45.520,00	18.039,29	27.480,71
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	-					
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers. accordo bonario (2%))	5.405,65	2.142,23	3.263,42	5.405,65	2.142,2252	3.263,42
B.2.11				-			
	Totale spese tecniche	451.743,95	179.023,29	272.720,66	705.881,68	179.023,29	526.858,39
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	-					
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	2.500,00	990,73	1.509,27	2.500,00	990,73	1.509,27
B.5	spese per pubblicità + IVA						
B.6	IVA sui lavori	268.966,83	106.589,87	162.376,96	268.966,83	106.589,87	162.376,96
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	60.514,49	23.981,51	36.532,98	60.514,49	23.981,51	36.532,98
B.8	tassa Autorità LLPP	1.000,00	396,29	603,71	1.000,00	396,29	603,71
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1.000,00	396,29	603,71	1.000,00	396,29	603,71
B.10	Acquisto di beni + IVA	-					
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)						
B.12	Maggiori Oneri (SAL 1-bis) DL 17 maggio 2022 n. 50 e smi	95.990,91	38.040,59	57.950,32	95.990,91	38.040,59	57.950,32
B.13	IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1-bis) DL 17 maggio 2022 n. 50	9.593,09	3.804,06	5.795,03	9.593,09	3.804,06	5.795,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	891.315,27	353.222,64	538.092,63	1.145.453,00	353.222,64	792.230,36
C	SOMME INDISPONIBILI						
C.1	ribasso lavori	155.331,70	61.556,98	93.774,72	61.556,98	61.556,98	
C.2	IVA sul ribasso	15.533,17	6.155,70	9.377,47	6.155,70	6.155,70	
C.3	ribasso su progettazioni, DL e collaudo	197.113,56	78.114,87	118.998,69	78.114,87	78.114,87	
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo	52.984,12	20.937,28	31.966,85	20.937,28	20.937,28	
	sommano:	420.962,55	166.824,82	254.137,73	166.824,82	166.824,82	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.001.946,12	€ 1.585.946,12	€ 2.416.000,00	€ 4.001.946,12	€ 1.585.946,12	€ 2.416.000,00

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 898304968A e il Codice Unico di Progetto (CUP): C58E18000120005;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Visto l’obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

					QE RIMODULTAO		
	DESCRIZIONE	TOTALE POST GARA	PNRR	FSC	TOTALE	PNRR	FSC
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		39,6293721215816%	60,3706278784183%			
	Opere Edili	/ 1.022.749,57	405.309,23	617.440,34	1.022.749,57		
	Strutture	/ 898.588,20	356.104,86	542.483,34	898.588,20		
	Impianti meccanici	/ 353.668,79	142.534,48	217.134,31	353.668,79		
	Impianti elettrici	/ 322.661,74	127.868,82	194.792,92	322.661,74		
A.1	Totale lavori soggetto a ribasso	/ 2.603.668,30	1.031.817,40	1.571.850,90	2.603.668,30	1.031.817,40	1.571.850,90
A.2	oneri sicurezza	/ 86.000,00	34.081,26	51.918,74	86.000,00	34.081,26	51.918,74
	TOTALE LAVORI	1.2.689.668,30	1.065.898,66	1.623.769,64	2.689.668,30	1.065.898,66	1.623.769,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	lavori in economia (eliminazione macerie...)	/ 43.000,00	17.040,63	25.959,37	43.000,00	17.040,63	25.959,37
B.1.1	Opere complementari compresa IVA				254.137,73		254.137,73
B.2	Spese tecniche						
B.2.1	rilevii accertamenti indagini (archeologia, bonifica...)	/ 54.000,00	21.399,86	32.600,14	54.000,00	21.399,86	32.600,14
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	/ 30.000,00	11.888,81	18.111,19	30.000,00	11.888,81	18.111,19
B.2.3	imprevisti sui lavori compresa IVA	/ 48.690,00	19.295,54	29.394,46	48.690,00	19.295,54	29.394,46
B.2.4	acquisizione aree o immobili	/ -					
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	/ -					
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)						
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni						
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sic Prog,Relaz. Geologica	/ 72.013,32	28.538,43	43.474,89	72.013,32	28.538,43	43.474,89
B.2.7.2	- Progetto esecutivo	/ 39.194,73	15.532,63	23.662,10	39.194,73	15.532,63	23.662,10
B.2.7.3	- DL e Coord Sic Esec	/ 77.920,25	30.879,31	47.040,94	77.920,25	30.879,31	47.040,94
B.2.7.4	- Collaudo	/ 36.000,00	14.266,57	21.733,43	36.000,00	14.266,57	21.733,43
	sommano:	1.225.128,30	89.216,93	135.911,37	225.128,30	89.216,93	135.911,37
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	/ 45.520,00	18.039,29	27.480,71	45.520,00	18.039,29	27.480,71
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio • IVA	/ -					
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers	/ 5.405,65	2.142,23	3.263,42	5.405,65	2.142,2252	3.263,42
B.2.11	accordo bonario (2%)			-			
	Totale spese tecniche	1.451.743,95	179.023,29	272.720,66	1.705.881,68	179.023,29	526.858,39
B.3	Spese per consulenza o supporto • IVA	/ -					
B.4	Spese per commissioni giudicatrici • IVA	/ 2.500,00	990,73	1.509,27	2.500,00	990,73	1.509,27
B.5	spese per pubblicità • IVA						
B.6	IVA sui lavori	/ 268.966,83	106.589,87	162.376,96	268.966,83	106.589,87	162.376,96
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	/ 60.514,49	23.981,51	36.532,98	60.514,49	23.981,51	36.532,98
B.8	tassa Autorità LLPP	/ 1.000,00	396,29	603,71	1.000,00	396,29	603,71
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	/ 1.000,00	396,29	603,71	1.000,00	396,29	603,71
B.10	Acquisto di beni • IVA	/ -					
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)						
B.12	Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e smi	/ 95.990,91	38.040,59	57.950,32	95.990,91	38.040,59	57.950,32
B.13	IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50	/ 9.599,09	3.804,06	5.795,03	9.599,09	3.804,06	5.795,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.891.315,27	353.222,64	538.092,63	1.145.453,00	353.222,64	792.230,36
C	SOMME INDISPONIBILI						
C.1	ribasso lavori	/ 155.331,70	61.556,98	93.774,72	155.331,70	61.556,98	93.774,72
C.2	IVA sul ribasso	/ 15.533,17	6.155,70	9.377,47	15.533,17	6.155,70	9.377,47
C.3	ribasso su progettazioni, DL e collaudo	/ 197.113,56	78.114,87	118.998,69	197.113,56	78.114,87	118.998,69
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo	/ 52.984,12	20.997,28	31.986,85	52.984,12	20.997,28	31.986,85
	sommano:	1.420.962,55	166.824,82	254.137,73	1.666.824,82	166.824,82	254.137,73
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.001.946,12	€ 1.585.946,12	€ 2.416.000,00	€ 4.001.946,12	€ 1.585.946,12	€ 2.416.000,00

- di dare atto che:

- l'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4540 art. 1 del PEG 2025, codice V livello [2020109003](#);
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 898304968A e il Codice Unico di Progetto (CUP) il n.C58E18000120005;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'arch. Ilaria Martini, Funzionario del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica.

Reggio Emilia, lì 29/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 485 del 29/05/2025.

Reggio Emilia, lì 29/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA