

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 DEL 03/03/2026

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C.CATTANEO-DALL'AGLIO, VIA
IMPASTATO N.3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE).
CUP: C91B21000690001. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
Piano Nazionale Scuola e Occupazione

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 828 del 04/10/22 è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, codice dei contratti allora vigente, utilizzando l'istituto dell'appalto integrato, per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori per l' **AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C.CATTANEO-DALL'AGLIO, VIA IMPASTATO N.3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE)**", individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso, con l'applicazione, dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (CIG: 9419920BE3 - CUP n. C91B21000690001);

il ricorso al predetto istituto è stato determinato principalmente per la necessità di rispettare, pena la perdita dei finanziamenti comunitari, i tempi stringenti previsti, negli atti di concessione, per dare corso alla procedura di appalto, fermo restando che i termini stessi sono stati successivamente prorogati poco prima della scadenza degli stessi;

l'importo a base di gara è stato determinato in € 1.353.763,00 (IVA esclusa) di cui €35.100,49 per la progettazione esecutiva (contributo integrativo ed IVA esclusi) ed €1.318.662,51 per i lavori (di cui € 1.285.937,51 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 361.987,76 per costo della manodopera ed € 32.725,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso), declinato nel seguente quadro economico:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
	Opere architettoniche	€ 520,383.07
	Strutture	€ 526,058.97
	Impianti meccanici	€ 105,409.95
	Impianti elettrici	€ 134,085.52
A,1	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 1,285,937.51
A.2	oneri sicurezza	€ 32,725.00
	TOTALE LAVORI	€ 1,318,662.51
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	lavori in economia	
B.2	<i>Spese tecniche</i>	
B.2.1	rilevi accertamenti indagini (archeologica, ecc.)	€ 8,500.00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6,000.00
B.2.3	imprevisti sui lavori (1,42%) compresa IVA	€ 18,700.94
B.2.4	acquisizione aree o immobili	
B.2.5	oneri aggiuntivi discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione	€ 43,315.23
B.2.7.2	- Progetto esecutivo	€ 35,100.49

B.2.7.3	- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione	€ 76,684.77
B.2.7.4	- Collaudo	€ 30,565.04
	<i>sommano:</i>	€ 185,665.53
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 21,098.60
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1,526.62
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 1,000.00
B.2.11	accordo bonario	
	Totale spese tecniche	€ 242,491.69
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	
B.5	spese per pubblicità + IVA	
B.6	IVA sui lavori	€ 131,866.25
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 49,906.89
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 1,000.00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1,200.00
B.10	Acquisto di beni + IVA	
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 426,464.83
C	SOMME INDISPONIBILI	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	€ 8,591.55
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni	€ 2,309.41
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL	
	<i>sommano:</i>	€ 10,900.96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1,756,028.30

a seguito dell'esperimento della gara suddetta, con determinazione dirigenziale n. 728 del 03/08/2023 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva non efficace all'operatore economico CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA con sede legale a Napoli (NA), via Riviera di Chiaia n. 215, – C.F./P.IVA. 09577301212, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 84,79 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 5,50%, e sulla progettazione esecutiva pari al 15,00%, per un importo complessivo di € 1.277.771,37 (IVA esclusa), corrispondente ad € 1.410.584,73 lordi, così composto.

- per il servizio di progettazione esecutiva: € 29.835,42 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA 22%, comprensivo di spese generali) corrispondenti ad €37.855,18 lordi;
- per la realizzazione dell'opera: € 1.247.935,95 (al netto di IVA 10%), di cui €1.215.210,85 per lavori ed €32.750,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad €1.372.729,55 lordi.

in data 30/11/02023 Repertorio n.15704 Prot. n. 28273/2023 è stato sottoscritto il contratto con il suddetto operatore economico CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA con sede legale a Napoli (NA), via Riviera di Chiaia n. 215, – C.F./P.IVA. 09577301212;

con determinazione del dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 221 del 07/03/2024, è stata disposta, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto di appalto sopra

richiamato tra la Provincia di Reggio Emilia e l'operatore economico Consorzio Stabile Cantiere Italia, con sede legale in via Riviera di Chiaia, n. 215, 80100 Napoli, CF/PI 09577301212;

con lettera prot. 8231 del 21/03/2024 si è provveduto all'interpello dell'impresa seconda in graduatoria, Gr.An Appalti Italia srl, via Caduti del Lavoro, 38, 81100 Caserta, CF/PI, che in data 28/03/2024 PG n. 8887 ha comunicato il proprio diniego;

con lettera prot. 9090 del 28/03/2024 è stata interpellata l'impresa terza in graduatoria, CAMAR società cooperativa, Isolato Maestà, 2, 42035 Castelnovo né Monti (RE), CF/PI 02590000358, che in data 04/04/2024 PG n. 9704 del 4/04/2024 ha comunicato la propria disponibilità a dar corso all'esecuzione dell'appalto in oggetto alle medesime condizioni offerte dal primo classificato, Consorzio Stabile Cantiere Italia;

con PEC Prot n.9931 del 08/04/2024 è stata inviata all'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Ministero dell'Istruzione e del Merito, una comunicazione di subentro aggiudicatario contenente la relazione in merito all'iter procedurale dell'intervento riguardante "Ampliamento dell'Istituto Cattaneo a Castelnovo Monti (RE)", come sopra descritto;

con determinazione n.339 del 15.04.2024 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico CAMAR società cooperativa con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2, CF/PI 02590000358, alle medesime condizioni del primo classificato come sopra riportate e pertanto per un importo di Euro 1.277.771,37 oltre IVA;

la spesa complessiva dell'intervento pari a €1.806.028,30, risulta finanziata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, e al corrispondente cap. 4549 del PEG 2024, codice V livello 2020109003:

- per €1.560.282,97 finanziato da D.M. 192/2021;
- per € 39.717,03 con fondi propri dell'Ente (avanzo);
- per € 50.000,00 con fondi propri dell'Ente (eccedenze di entrate correnti)
- per € 156.028,30 finanziato da DPCM 28/07/22

l'intervento è finanziato:

- dall'Unione Europea – NextGenerationEU, tematica PNRR "M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (Ex DM 192/2021) per €1.560.282,97
- con DPCM 28/07/22 "*Fondo per opere indifferibili*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/09/22, per gli interventi classificati "*M4C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*" per €156.028,30;
- con Fondi propri dell'Ente per €89.717,03

in data 08/08/2024 Repertorio n.15717 Prot. n. 10865/2024 è stato sottoscritto il contratto con il suddetto operatore economico CAMAR e in data 17/12/2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

Il progetto definitivo a base di gara, approvato con Decreto del Presidente n.214 del 29/09/2022, è stato redatto sulla base dei Prezzari del 2022.

Visti:

- il parere espresso dal MIT - Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 1765 del 2 aprile 2023) in riferimento ad un appalto integrato aggiudicato nel

2022, in cui si chiarisce che “...per la redazione del progetto esecutivo, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, sia quello di gara ovvero quello aggiornato...in termini di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa è consigliabile redigere il progetto esecutivo al prezzario aggiornato”;

- il parere della funzione consultiva ANAC n. 64 del 7 dicembre 2022, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell'art. 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali, tenuto anche conto delle disposizioni dell'art. 26, comma 2, del d.l. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022”, ai sensi del quale «(...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data».

Dato atto che nel periodo successivo all'approvazione del progetto definitivo e all'indizione della gara di appalto integrato, sono entrate in vigore nuove norme:

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” entrato in vigore il 04/12/2022;
- la Circolare Reg.Uff. U.0091839 del 03/07/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito dispone, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, che precisa che l'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale;
- le FAQ pubblicate sul sito di Italia Domani (aggiornamento al 25 luglio 2023) ribadiscono che, per i progetti in essere non ancora realizzati, l'esclusione delle caldaie è criterio di ammissibilità al finanziamento.

Dato atto altresì che:

- l'art. 24, comma 1, del D.L.24/02/2023, n. 13, convertito in legge 21/04/2023, n. 41, recita testualmente: “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;
- ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito pervenuta con PEC del 02/01/2024 PG 21:

1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;

2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto

Per quanto sopra richiamato il progetto esecutivo è stato approvato in variante al progetto definitivo con Determinazione dirigenziale n. 994 del 19/11/2024 con il seguente quadro economico:

A	DESCRIZIONE	progetto definitivo	contratto con ribasso 5,50%	adeguamento con prezzario 2024	PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE				
					prezzario 2024 con ribasso 5,50%				
					TOTALE	PNRR	FOI	Provincia	Provincia finanziamento integrativo
	IMPORTO TOTALE LAVORI								
	Opere architettoniche	€ 520.383,07		585.819,72	553.599,64				
	Strutture	€ 526.058,97		562.494,53	531.557,33				
	Impianti meccanici	€ 105.409,95		107.619,15	101.700,10				
	Impianti elettrici	€ 134.085,52		157.206,59	148.560,23				
A.1	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 1.285.937,51	1.215.210,95	1.413.139,99	1.335.417,29	1.170.443,71	141.843,91	19.105,05	4.024,62
A.2	oneri sicurezza	€ 32.725,00	32.725,00	39.895,56	39.895,56				
	TOTALE LAVORI	€ 1.318.662,51	1.247.935,95	1.453.035,55	1.375.312,85	1.210.339,27	141.843,91	19.105,05	4.024,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
B.1	lavori in economia compresa IVA	€ -			€ 43.415,51				€ 43.415,51
B.2	Spese tecniche								
B.2.1	rilevi accertamenti indagini (archeologica, ecc.)	€ 8.500,00	€ 8.500,00		€ 8.500,00	€ 8.500,00			
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00			
B.2.3	imprevisti sui lavori (1,42%) compresa IVA	€ 18.700,94	€ 18.700,94		€ 18.701,47			€ 18.701,47	
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -							
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -							
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)								
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni								
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione	€ 43.315,23	€ 43.315,23		€ 43.315,23	€ 43.315,23			
B.2.7.2	- Progetto esecutivo (ribasso 15%)	€ 35.100,49	€ 29.835,42		€ 29.835,42	€ 29.835,42			
B.2.7.3	- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione	€ 76.684,77	€ 76.684,77		€ 76.684,77	€ 76.684,77			
B.2.7.4	- Collaudo	€ 30.565,04	€ 30.565,04		€ -				
	sommano:	€ 185.665,53	€ 180.400,46		€ 149.835,42	€ 149.835,42			
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs. vo n. 50/2016	€ 21.098,60	€ 21.098,60		€ 22.005,01	€ 21.098,60			€ 906,41
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1.526,62	€ 1.526,62						
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 2.251,00	€ 1.000,00			€ 1.251,00
B.2.11	accordo bonario								
	Totale spese tecniche	€ 242.491,69	€ 237.226,62		€ 250.708,40	€ 186.434,02		€ 18.701,47	€ 45.572,92
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -							
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA								
B.5	spese per pubblicità + IVA								
B.6	IVA sui lavori	€ 131.866,25	€ 124.793,59		€ 137.531,29	€ 121.033,93	€ 14.184,39	€ 1.910,51	€ 402,46
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 49.906,89	€ 48.491,64		€ 40.275,76	€ 40.275,76			
B.8	tassa Autortà LLPP	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00			
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 1.200,00			
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -							
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)	€ -							
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 426.464,83	€ 412.711,85		€ 430.715,45	€ 349.943,70	€ 14.184,39	€ 20.611,98	€ 45.975,38
C	RIBASSI DI GARA								
C.1	ribasso lavori		€ 70.726,56						
C.2	IVA sul ribasso		€ 7.072,66						
C.3	ribasso su progettazioni	€ 3.101,21	€ 8.366,28						
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni	€ 833,61	€ 2.248,86						
C.5	ribasso su gara DL e CSE	€ 5.490,34	€ 5.490,34						
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL e CSE	€ 1.475,80	€ 1.475,80						
	sommano:	€ 10.900,96	€ 95.380,50						
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.756.028,30	€ 1.756.028,30		€ 1.806.028,30	€ 1.560.282,97	€ 156.028,30	€ 39.717,03	€ 50.000,00

Considerato che.

- a seguito del caricamento della documentazione del progetto esecutivo in variante sul portale Futura, il Ministero in riferimento ha richiesto l'utilizzo prioritario delle risorse appositamente accantonate per imprevisti e nelle somme a disposizione del quadro economico;
- trattandosi di appalto integrato il sistema di rendicontazione prevede che le somme relative al servizio di progettazione, oggetto della gara d'appalto, siano da riportare nel riquadro A "somme a base d'appalto", voce A.4 "Servizi e forniture", presente sulla piattaforma FUTURA e la liquidazione dei compensi, anche per la parte di progettazione, è devoluta in toto all'impresa aggiudicataria.

Per quanto sopra si ritiene necessario rimodulare i quadri economici dei due stralci di lavori uniformandoli allo schema presente sulla piattaforma FUTURA, nel modo seguente:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	TOTALE	PNRR	FOI	Provincia	Provincia finanziamento integrativo
	<i>Opere architettoniche</i>	€ 553,599.64				
	<i>Strutture</i>	€ 531,557.33				
	<i>Impianti meccanici</i>	€ 101,700.10				
	<i>Impianti elettrici</i>	€ 148,560.23				
A.1	totale lavori	€ 1,335,417.29				
A.2	importo manodopera	€ 389,020.96				
	lavori soggetti a ribasso	€ 1,335,417.29	€ 1,170,443.71	€ 141,843.91	€ 19,105.05	€ 4,024.62
A.3	oneri sicurezza	€ 39,895.56	€ 39,895.56			
A.4	servizi e forniture (progetto esecutivo)	€ 29,835.42	€ 29,835.42			
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 1,405,148.27	€ 1,240,174.69	€ 141,843.91	€ 19,105.05	€ 4,024.62
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	SPESE TECNICHE al netto di Iva e/o Oneri					
B.1.1	INDAGINI E ANALISI					
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	€ 2.800,00	€ 2,800.00			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni					
	- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione	€ 43.315,23	€ 43,315.23			
	- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione	€ 76.684,77	€ 76,684.77			
	totale spese tecniche per incarichi esterni	€ 120.000,00	€ 120,000.00			
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 122.800,00	€ 122,800.00			
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI					
B.2.1	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 7,994.09	€ 2,223.34		€ 5,770.75	
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI					
B.3.1	lavori in economia compresa IVA	€ 43.415,51				€ 43,415.51
B.3.2	impresvisti sui lavori (1,42%) compresa IVA	€ 9.350,47			€ 9,350.47	
B.3.4	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 22.005,01	€ 21,098.60			€ 906.41
B.3.5	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 2.251,00	€ 1,000.00			€ 1,251.00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	€ 3.975,00	€ 3,975.00			
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.200,00	€ 1,200.00			
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€ 90.191,08	€ 29,496.94		€ 15,121.22	€ 45,572.92
B.4	IVA E ONERI					
B.4.1	IVA sui lavori	€ 137.531,29	€ 121,033.93	€ 14,184.39	€ 1,910.51	€ 402.46
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	€ 6.563,79	€ 2,983.54		€ 3,580.25	
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	€ 640,64	€ 640.64			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 4.912,00	€ 4,912.00			
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 27.016,00	€ 27,016.00			
B.4.6	IVA residua	€ 874,50	€ 874.50			
B.4.7	tassa Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	€ 1,000.00			

	TOTALE IVA E ONERI	€ 178.538,22	€ 158,460.61	€ 14,184.39	€ 5,490.76	€ 402.46
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€ 391.529,29	€ 310,757.55	€ 14,184.39	€ 20,611.98	€ 45,975.38
	TOTALE PARZIALE QUADRO A+QUADRO B	€ 1.796.677,56	€ 1,550,932.24	€ 156,028.30	€ 39,717.03	€50.000,00
	SOMME INDISPONIBILI/ECONOMIE	€ 9.350,74	€ 9,350.74			
C.1	ribasso lavori	€ 8.500,67	€ 8,500.67			
C.2	IVA sul ribasso	€ 850,07	€ 850.07			
C.3	ribasso su progettazioni					
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni					
C.5	ribasso su gara DL e CSE					
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL e CSE					
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.806.028,30	€ 1,560,282.97	€ 156,028.30	€ 39,717.03	€ 50,000.00

I lavori sono in corso di esecuzione.

Dato che il Responsabile Unico dell'Intervento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. Ilaria Martini, Funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica;

Visti

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale Monitoraggio);

Ritenuto pertanto di adottare il presente atto di riconducibilità finalizzato a esplicitare il quadro economico dell'intervento, trattandosi di appalto integrato che presuppone sia l'attività di progettazione che quella di esecuzione dei lavori;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

di adottare, per le motivazioni sopra espresse, il presente atto di rimodulazione finalizzato a esplicitare il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato, trattandosi di appalto integrato che, ex lege, prevede l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	TOTALE	PNRR	FOI	Provincia	Provincia finanziamento integrativo
	<i>Opere architettoniche</i>	€ 553,599.64				
	<i>Strutture</i>	€ 531,557.33				
	<i>Impianti meccanici</i>	€ 101,700.10				
	<i>Impianti elettrici</i>	€ 148,560.23				
A.1	totale lavori	€ 1,335,417.29				
A.2	importo manodopera	€ 389,020.96				
	lavori soggetti a ribasso	€ 1,335,417.29	€ 1,170,443.71	€ 141,843.91	€ 19,105.05	€ 4,024.62
A.3	oneri sicurezza	€ 39,895.56	€ 39,895.56			
A.4	servizi e forniture (progetto esecutivo)	€ 29,835.42	€ 29,835.42			
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 1,405,148.27	€ 1,240,174.69	€ 141,843.91	€ 19,105.05	€ 4,024.62
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	SPESE TECNICHE al netto di Iva e/o Oneri					
B.1.1	INDAGINI E ANALISI					
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	€ 2.800,00	€ 2,800.00			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni					
	- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione	€ 43.315,23	€ 43,315.23			
	- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione	€ 76.684,77	€ 76,684.77			
	totale spese tecniche per incarichi esterni	€ 120.000,00	€ 120,000.00			
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 122.800,00	€ 122,800.00			
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI					
B.2.1	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 7,994.09	€ 2,223.34		€ 5,770.75	
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI					
B.3.1	lavori in economia compresa IVA	€ 43.415,51				€ 43,415.51
B.3.2	impresvisi sui lavori (1,42%) compresa IVA	€ 9.350,47			€ 9,350.47	
B.3.4	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 22.005,01	€ 21,098.60			€ 906.41
B.3.5	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 2.251,00	€ 1,000.00			€ 1,251.00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	€ 3.975,00	€ 3,975.00			
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.200,00	€ 1,200.00			
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€ 90.191,08	€ 29,496.94		€ 15,121.22	€ 45,572.92
B.4	IVA E ONERI					
B.4.1	IVA sui lavori	€ 137.531,29	€ 121,033.93	€ 14,184.39	€ 1,910.51	€ 402.46
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	€ 6.563,79	€ 2,983.54		€ 3,580.25	
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	€ 640,64	€ 640.64			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 4.912,00	€ 4,912.00			
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 27.016,00	€ 27,016.00			
B.4.6	IVA residua	€ 874,50	€ 874.50			
B.4.7	tassa Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	€ 1,000.00			

	TOTALE IVA E ONERI	€ 178.538,22	€ 158,460.61	€ 14,184.39	€ 5,490.76	€ 402.46
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€ 391.529,29	€ 310,757.55	€ 14,184.39	€ 20,611.98	€ 45,975.38
	TOTALE PARZIALE QUADRO A+QUADRO B	€ 1.796.677,56	€ 1,550,932.24	€ 156,028.30	€ 39,717.03	€50.000,00
	SOMME INDISPONIBILI/ECONOMIE	€ 9.350,74	€ 9,350.74			
C.1	ribasso lavori	€ 8.500,67	€ 8,500.67			
C.2	IVA sul ribasso	€ 850,07	€ 850.07			
C.3	ribasso su progettazioni					
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni					
C.5	ribasso su gara DL e CSE					
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL e CSE					
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.806.028,30	€ 1,560,282.97	€ 156,028.30	€ 39,717.03	€ 50,000.00

di dare atto che:

l'intervento predetto è finanziato come in narrativa indicato e rientra nella Misura 4 Componente 1 Investimento 3.3 del PNRR;

sulla piattaforma di rendicontazione REGIS si darà conto del presente provvedimento, tenuto conto che lo stesso è conservato presso il Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica;

per tutto quanto non disposto si rimanda ai provvedimenti adottati, relativi all'appalto in oggetto, caricati per la rendicontazione sulle piattaforme predette.

Reggio Emilia, lì 03/03/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 200 del 03/03/2026.

Reggio Emilia, lì 03/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA