

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 342 DEL 24/05/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DELLA CASERMA CARABINIERI DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 789 del 06/12/2016, è stato approvato il progetto denominato "Interventi di riparazione e messa in sicurezza delle coperture presso la Caserma dei Carabinieri di Villa Minozzo", dell'importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 35.000,00 per lavori (comprensivi di € 664,16 per oneri della sicurezza ed € 6.100,00 importo mano d'opera entrambe non soggetti a ribasso) e € 5.000,00 per somme a disposizione ed il cui quadro economico risulta così articolato:

<b>A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>28.235,84</b>
B - Importo non assoggettabile a ribasso d'asta	6.764,16
<b>SOMMANO I LAVORI (A+B)</b>	<b>35.000,00</b>
<b>C - Somme a disposizione</b>	
<b>C1 - Oneri fiscali (10%)</b>	3.500,00
<b>C2 - Somme per lavori in economia da falegname e pittore/restauratore e arrotondamenti</b>	828,00
<b>C3 - Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)</b>	672,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.000,00</b>

- con la citata Determinazione dirigenziale n. 789 del 06/12/2016 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa De Angeli Galassi Costruzioni s.r.l. (c.f. e p.iva 02466210354) con sede in Via della Resistenza 66/A a Cervarezza/Busana di Ventasso (RE) per l'importo netto di €. 32.232,89 e l'iva nella misura del 10% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 35.456,18, corrispondente ad un ribasso d'asta del 9,80 %;
- in data 29.3.2017 è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza telematico;
- i lavori sono stati consegnati e sono attualmente in corso;
- nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire nuovi lavori derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili ad integrazione degli stessi, finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera come individuato negli elaborati tecnici allegati quali la perizia di variante, con i quali si evidenzia la necessita' di ulteriori interventi legati alla demolizione/rimozione di camini, alla realizzazione di scossaline in rame oltre alla necessita' di restauro delle persiane esterne;

Considerato che l'U.O. Patrimonio Storico propone di:

- approvare la perizia suppletiva e di variante sopracitata, dell'importo netto di € 3.497,11=, che porta la somma complessiva per lavori a € 35.730,00=, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- approvare il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo come di seguito specificato:

	PROGETTO	AGGIUD.	RIFORM	DIFF.
<b>A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>28.235,84</b>	<b>25.468,73</b>	<b>28.965,84</b>	<b>3.497,11</b>
B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
C - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	664,16	664,16	664,16	0,00
<b>SOMMANO I LAVORI (A+B+C)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.232,89</b>	<b>35.730,00</b>	<b>3.497,11</b>
<b>D - Somme a disposizione</b>				
<b>D1 - Oneri fiscali (10%)</b>	3.500,00	3.223,29	3.573,00	349,71
<b>D2 - Somme per lavori in economia da falegname e pittore/restauratore e arrotondamenti</b>	828,00	828,00	0,00	- 828,00
<b>D3 - Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)</b>	672,00	672,00	672,00	0,00
<b>D4 - Ribasso d'asta ( compr. iva)</b>	0,00	3.043,82	0,00	- 3.043,82
D5 - spese di vidimazione registro di contabilita'	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.767,11</b>	<b>4.270,00</b>	<b>-3.497,11</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

- affidare i maggiori lavori all'impresa De Angeli Galassi Costruzioni s.r.l. (c.f. e p.iva 02466210354) con sede in Via della Resistenza 66/A a Cervarezza/Busana di Ventasso (RE) che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- dare atto che:
  - ✓ la maggiore spesa di €. 3.846,82 risulta già impegnata alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.002, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 4535, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata con eccedenze di entrate correnti (impegno n. 637/2017);
  - ✓ i maggiori lavori affidati alla Ditta appaltatrice comportano un aumento del 10,85% circa dell'importo contrattuale come peraltro previsto all'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
  - ✓ la variante, in quanto conseguenza di eventi inerenti alla natura e alla

specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z6E1BFECFF e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C24E16000660003.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto,

#### D E T E R M I N A

- di approvare la perizia suppletiva e di variante sopracitata, per gli “*Interventi di riparazione e messa in sicurezza delle coperture presso la Caserma dei Carabinieri di Villa Minozzo*”, dell'importo netto di € 3.497,11=, che porta la somma complessiva per lavori a € 35.730,00=, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- di approvare il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo come di seguito specificato:

	PROGETTO	AGGIUD.	RIFORM	DIFF.
<b>A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>28.235,84</b>	<b>25.468,73</b>	<b>28.965,84</b>	<b>3.497,11</b>
B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
C – Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	664,16	664,16	664,16	0,00
<b>SOMMANO I LAVORI (A+B+C)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.232,89</b>	<b>35.730,00</b>	<b>3.497,11</b>
<b>D – Somme a disposizione</b>				
<b>D1 – Oneri fiscali (10%)</b>	3.500,00	3.223,29	3.573,00	349,71
<b>D2 – Somme per lavori in economia da falegname e pittore/restauratore e arrotondamenti</b>	828,00	828,00	0,00	- 828,00
<b>D3 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)</b>	672,00	672,00	672,00	0,00
<b>D4 – Ribasso d'asta ( compr. iva)</b>	0,00	3.043,82	0,00	- 3.043,82
<b>D5 - spese di vidimazione registro di contabilita'</b>	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.767,11</b>	<b>4.270,00</b>	<b>-3.497,11</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

- di affidare i maggiori lavori all'impresa De Angeli Galassi Costruzioni s.r.l. (c.f. e p.iva 02466210354) con sede in Via della Resistenza 66/A a Cervarezza/Busana di Ventasso (RE) che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- di dare atto che:
  - ✓ la maggiore spesa di €. 3.846,82 risulta già impegnata alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.002, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 4535, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata con eccedenze di entrate correnti (impegno n. 637/2017);

- ✓ i maggiori lavori affidati alla Ditta appaltatrice comportano un aumento del 10,85% circa dell'importo contrattuale come peraltro previsto all'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ la variante, in quanto conseguenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z6E1BFECFF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C24E16000660003.

Reggio Emilia, lì 24/05/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 342 del 24/05/2017.

Reggio Emilia, li 24/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA