

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 875 DEL 02/09/2026**

OGGETTO

MODIFICA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO PER P.E., CSP-CSE: 1) MESSA IN SICUREZZA DISSESTI DI VALLE SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 A CASTELNOVO NÉ MONTI (CUP: C97H25000360003); 2) REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO SCARPATA VALLE SP 9 AL KM 27+910 A VILLA MINOZZO (CUP: C25F23000260003).

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale l'Arch. Gemma Maria Moretti, in qualità di Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio nonché Responsabile Unico del Progetto, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 14/11/2025, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 11/12/2025, è stato aggiudicato tramite affidamento diretto, a favore dell'Ing. Ilaria Franchi con sede legale in Reggio Emilia, via B. Smetana n. 8, P.IVA 02050490354 – C.F.FRNLRI78B47F463U, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione per gli interventi:
 - ✓ 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003;
 - ✓ 2° INTERVENTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9, AL KM 27+910 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO- CUP: C25F23000260003;per un importo netto di € 28.641,60 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali "4%" (€ 27.540,00 + 1.101,60), a cui è stata aggiunta l'I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 34.942,75;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 19/12/2025 (pec prot. n. 38859), mediante scambio di corrispondenza;
- il 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003, finanziato dalla Provincia con risorse proprie era stato stimato in complessivi € 300.000,00;
- durante la progettazione delle opere si è verificato un repentino aggravarsi dello stato di dissesto del muro, con l'innescio di nuove fessurazioni e rigonfiamenti, verificatisi con una velocità non prevista in fase di stima dei lavori sulla base della velocità di evoluzione del dissesto monitorata nei mesi precedenti; l'aggravio dello stato del muro ha causato anche una deformazione e abbassamento del rilevato stradale e conseguentemente del piano carrabile, tali da compromettere la sicurezza della percorribilità della strada;
- la situazione ha richiesto la previsione di lavorazioni aggiuntive e incrementali rispetto a quelle originariamente stimate, tale per cui la Provincia ha stanziato nuovi fondi, con la variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 8 del 21/05/2026, ridefinendo l'importo complessivo dell'intervento in € 400.000,00; si sono quindi rese necessarie anche prestazioni progettuali supplementari rispetto a quelle oggetto dell'incarico di progettazione e si è pertanto configurato il caso di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.

Considerato che:

- la professionista, valutato e concordato l'intervento previsto con il Responsabile Unico del Progetto, ha preso atto della necessità dei lavori aggiuntivi e si è resa disponibile ad espletare le prestazioni richieste, così come ricalbrate sulle nuove necessità, ed ha accettato il corrispettivo ricalcolato come sotto indicato;
- è stata ricalcolata la parcella del servizio, sulla base delle prestazioni effettivamente rese e necessarie in relazione all'importo dei lavori aumentato (a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse come sopra indicato) e risultante dal progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 28/05/2026;
- il corrispettivo è stato calcolato analogamente a come stimato in sede di primo affidamento, secondo le tabelle di cui al DM 17/06/2016, come modificato da D.Lgs.36/2023, ed applicando il medesimo ribasso offerto dalla professionista;
- il nuovo corrispettivo per il 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003, ammonta a netti € 19.770,56 in luogo degli originari € 17.540,00;
- l'incremento netto contrattuale ammonta pertanto ad € 2.230,56, pari ad € 2.319,78 comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali (4%), cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 2.830,13;
- ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 1, lettera b), in quanto al momento in cui si è reso necessario integrare l'importo dei lavori a causa delle condizioni sopraggiunte, la progettazione da parte della professionista era già in corso ed era pertanto impraticabile affidare le prestazioni ad altro soggetto, trattandosi di un intervento da progettare in maniera univoca e completa;
- essendo l'importo netto contrattuale originario pari a netti € 27.540,00, l'incremento di € 2.230,56 non eccede il 50% del contratto originale, in conformità al D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 2;
- l'incremento di complessivi € 2.830,13 trova copertura all'interno del quadro economico del 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003, ed in particolare tra le somme a disposizione non ancora impegnate;
- il nuovo importo netto contrattuale ammonta a € 29.770,56, pari ad € 30.961,38 comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali (4%), cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 37.772,88;
- la ripartizione del nuovo importo netto contrattuale è così suddivisa:
 - ✓ 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (CUP: C97H25000360003):

Intervento	Prestazione	Importo
MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI	Fase di progettazione (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 13,859.83
	Fase di esecuzione (Coordinamento della sicurezza in esecuzione)	€ 5,910.73
TOTALE(IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi)		€ 19,770.56

TOTALE LORDO (comprensivo di IVA e ONERI PREV.LI)	€ 25,084.88
--	--------------------

- ✓ 2° INTERVENTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 AL KM 27+910 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (CUP: C25F23000260003):

Intervento	Prestazione	Importo
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 AL KM 27+910 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO	Fase di progettazione (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 7,360.00
	Fase di esecuzione (Coordinamento della sicurezza in esecuzione)	€ 2,640.00
TOTALE(IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi)		€ 10,000.00
TOTALE LORDO (comprensivo di IVA e ONERI PREV.LI)		€ 12,688.00

Ravvisato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 03/07/2026 si è preso atto del cambio di ragione sociale dell'Ing. Ilaria Franchi a favore della costituita FRANCHI INGEGNERIA S.A.S. DELL'ING. ILARIA FRANCHI S.T.P., con sede legale in via Castagnola n. 4 a Ventasso (RE), frazione Casalino di Ligonchio, C.F./ P.IVA: 03133410351, e sono stati ad essa trasferiti gli impegni di spesa assunti;
- in data 22.7.2026 (pec prot. n. 23261) è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto sopracitato (ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. d. punto 2), mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica;
- pertanto la società Franchi Ingegneria s.a.s. dell'ing. Ilaria Franchi s.t.p., che subentra come nuovo contraente nel contratto sopra citato.

Ritenuto di:

- estendere alla FRANCHI INGEGNERIA S.A.S. DELL'ING. ILARIA FRANCHI S.T.P., il servizio tecnico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 14/11/2025, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 11/12/2025, per l'importo netto di € 2.230,56, pari ad € 2.319,78 comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali (4%), cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 2.830,13, che vanno ad aggiungersi ai € 28.641,60 (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali "4%": € 27.540,00 + € 1.101,60) riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale pari a € 30.961,38 per complessivi lordi € 37.772,88 (IVA 22%);
- dare atto che:
 - ✓ l'ulteriore spesa lorda di € 2.830,13 trova copertura all'interno del quadro economico del 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003, ed in particolare tra le somme a disposizione non ancora impegnate, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, e al corrispondente Cap. 5101 (impegno reiscritto

- 905/2026), finanziato dalla Provincia con risorse proprie;
- ✓ si è provveduto ad individuare come contraente l'Ing. Ilaria Franchi in continuità con il servizio iniziale;
 - ✓ l'incremento netto di € 2.230,56, esclusi contributi previdenziali ed assistenziali pari al 4% e IVA pari al 22%, è stato ritenuto congruo;
 - ✓ il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - ✓ i rapporti contrattuali con Franchi Ingegneria s.a.s. dell'ing. Ilaria Franchi s.t.p., saranno regolati dal contratto integrativo, con riferimento al contratto principale approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 1063/2025, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° B9175BACEC;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) per il 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI, è il n° C97H25000360003.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2026.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto (sottoscritto in data 19.12.2025 – pec prot. N° 38859) con FRANCHI INGEGNERIA S.A.S. DELL'ING. ILARIA FRANCHI S.T.P., con sede legale in via Castagnola n. 4 a Ventasso (RE), frazione Casalino di Ligonchio, C.F./P.IVA: 03133410351, relativo al servizio tecnico affidato con Determinazione Dirigenziale 1063 del 14/11/2025, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 11/12/202, per l'importo netto di € 2.230,56, pari ad € 2.319,78 comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali (4%), cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 2.830,13;
- di dare atto che:
 - ✓ l'ulteriore spesa lorda di € 2.830,13 trova copertura all'interno del quadro economico del 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - CUP: C97H25000360003, ed in particolare tra le somme a disposizione non ancora impegnate, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, e al corrispondente Cap. 5101 (impegno reiscritto 905/2026), finanziato dalla Provincia con risorse proprie;
 - ✓ il nuovo importo netto contrattuale ammonta a € 29.770,56, pari ad € 30.961,38 comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali (4%), cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 37.772,88;
 - ✓ la ripartizione del nuovo importo netto contrattuale è così suddivisa:

- ◆ **1° INTERVENTO:** MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (CUP: C97H25000360003):

Intervento	Prestazione	Importo
MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI	Fase di progettazione (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 13,859.83
	Fase di esecuzione (Coordinamento della sicurezza in esecuzione)	€ 5,910.73
TOTALE(IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi)		€ 19,770.56
TOTALE LORDO (comprensivo di IVA e ONERI PREV.LI)		€ 25,084.88

- ◆ **2° INTERVENTO:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 AL KM 27+910 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (CUP: C25F23000260003):

Intervento	Prestazione	Importo
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 AL KM 27+910 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO	Fase di progettazione (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 7,360.00
	Fase di esecuzione (Coordinamento della sicurezza in esecuzione)	€ 2,640.00
TOTALE(IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi)		€ 10,000.00
TOTALE LORDO (comprensivo di IVA e ONERI PREV.LI)		€ 12,688.00

- ✓ si è provveduto ad individuare come contraente l'Ing. Ilaria Franchi in continuità con il servizio iniziale;
- ✓ l'incremento netto di € 2.230,56, esclusi contributi previdenziali ed assistenziali pari al 4% e IVA pari al 22%, è stato ritenuto congruo;
- ✓ il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ✓ i rapporti contrattuali con Franchi Ingegneria s.a.s. dell'ing. Ilaria Franchi s.t.p., saranno regolati dal contratto integrativo, con riferimento al contratto principale approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 1063/2025, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica.
- ✓ il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Valerio Bussei;
- ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° B9175BACEC;
- ✓ il Codice Unico di Progetto (CUP) per il 1° INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI DI VALLE SULLA SP.9 DAL KM 2+000 AL KM 3+000 IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI, è il n° C97H25000360003.

Reggio Emilia, lì 02/09/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 875 del 02/09/2026.

Reggio Emilia, lì 02/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA