

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 492 DEL 25/07/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RIGUARDANTE I LAVORI DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO SENZA AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 876 del 16/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "interventi di moderazione del traffico con posa in opera di speed-check e pannelli a messaggio variabile sulla S.P.513R in varie località nel comune di Vetto", per un importo complessivo di € 30.000,00, di cui a base d'asta € 22.611,77 (compresi € 443,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- con Determinazione n. 273 del 28/04/2017 i lavori di "INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITÀ NEL COMUNE DI VETTO" sono stati aggiudicati, mediante la procedura sopra indicata, all'impresa ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN) – 46040 Via S. D'Acquisto 4/a, C.F. e P.IVA 01779010204, la quale ha presentato un'offerta economica con un ribasso del 23,64% sull'importo a base di gara di € 22.168,40, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00	€ 30.000,00

da cui si evince una economia di € 6.393,54 dovuta al ribasso di gara;

Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade interessate ed a seguito di

segnalazioni da parte dei Comuni di Vetto e Canossa, è necessario modificare alcune quantità previste in progetto, implementando i pannelli inizialmente previsti con la fornitura e posa, lungo la medesima S.P.513R, di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e radar, di ulteriori rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da posare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa;

Pertanto, l'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto:

- una specifica perizia di variante, senza aumento della spesa prevista in progetto, ai sensi dell'art.106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:
 - ✓ Computo Metrico Estimativo;
 - ✓ Quadro comparativo di raffronto;
 - ✓ Quadro economico di variante;
 come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79	€ 16.554,75	-€ 373,04
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37	€ 443,37	€ 0,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16	€ 16.998,12	-€ 373,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10	€ 425,10	€ 0,00
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66	€ 3.739,59	-€ 82,07
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54	€ 8.837,19	-€ 6.848,65
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54	€ 0,00	-€ 6.393,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84	€ 13.001,88	€ 373,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

- una perizia di stima per opere complementari relative alla fornitura e posa di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e radar, di ulteriori rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da posare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa, composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:
 - ✓ Computo Metrico Estimativo;
 - ✓ Quadro economico.

Considerato che:

- la perizia di stima per opere complementari conclude nella spesa complessiva di € 26.000,00 (di cui € 20.168,87 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 4.503,15 per IVA al 22%);
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A., e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- nello specifico poichè l'importo dei lavori è di netti 20.468,87 euro e che con lettera Prot.C1135/17 del 17/07/2017, assunta agli atti data 18/07/2017 con Prot.18188/2/2016, l'impresa ECOTRAFFIC s.r.l., si è resa disponibile ad eseguire l'intervento in argomento alle stesse condizioni del contratto già in essere ed al prezzo netto di € 15.701,03, offrendo quindi un ribasso del 23,64% sull'importo stimato, pari a quello offerto per i precedenti lavori;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione dell'intervento;
- occorre, inoltre, ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione;
- ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, si ritiene di procedere in tal senso;
- tale importo si ritiene congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di lavoro da eseguire, tenuto conto anche delle esigenze operative, la presenza della ditta in cantiere, dell'ubicazione dell'intervento e della tipologia del lavoro stesso;

Ritenuto di:

- approvare la specifica perizia di variante riguardante i lavori di "INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO" senza aumento dell'importo contrattuale;
- approvare la perizia di stima per opere complementari, come da quadro economico allegato, relative alla fornitura e posa di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e

radar, di ulteriori rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da posare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa, per l'importo di € 15.701,03 al netto del ribasso offerto;

- affidare i relativi lavori all'impresa ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN) – 46040 Via S. D'Acquisto 4/a, C.F. e P.IVA 01779010204, per l'importo netto di € 15.701,03 al netto del ribasso del 23,64% sull'importo stimato, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 19.155,26;
- impegnare la somma complessiva pari a € 20.183,24, come risulta dall'allegato quadro economico dei lavori complementari: quanto a € 8.837,19 all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato (impegno n. 700/2017 cap. 5028 del PEG 2017, Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012) e per € 11.346,05 al cap. 2032 del PEG 2017 Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6A1F66FE9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C11B17000210003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- approvare la specifica perizia di variante riguardante i lavori di “INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI SPEED-CHECK E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO” senza aumento dell'importo contrattuale, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 22.168,40	€ 16.927,79	€ 16.554,75	-€ 373,04
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 443,37	€ 443,37	€ 443,37	€ 0,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 22.611,77	€ 17.371,16	€ 16.998,12	-€ 373,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 425,10	€ 425,10	€ 425,10	€ 0,00
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 4.974,59	€ 3.821,66	€ 3.739,59	-€ 82,07
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.988,54	€ 1.988,54	€ 8.837,19	-€ 6.848,65
Ribasso e minore IVA		€ 6.393,54	€ 0,00	-€ 6.393,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.388,23	€ 12.628,84	€ 13.001,88	€ 373,04
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

DELL'OPERA				
------------	--	--	--	--

- approvare la perizia di stima per opere complementari, come da quadro economico allegato, relative alla fornitura e posa di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e radar e di rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da installare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa, per l'importo di € 15.701,03 al netto del ribasso offerto;
- di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori sopradescritti all'impresa ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN) – 46040 Via S. D'Acquisto 4/a, C.F. e P.IVA 01779010204, con l'importo netto di € 15.701,03 al netto del ribasso del 23,64% sull'importo stimato, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 19.155,26, dando atto che la stessa aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- di impegnare la somma complessiva pari a € 20.183,24, come risulta dall'allegato quadro economico dei lavori complementari: quanto a € 8.837,19 all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato (impegno n. 700/2017 cap. 5028 del PEG 2017, Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012) e per € 11.346,05 al cap. 2032 del PEG 2017 Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti integrato 2020109012;
- di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono in opere complementari relative alla fornitura e posa di ulteriori tre pannelli dotati di lampeggianti e radar, di ulteriori rallentatori ad effetto ottico da installare nel Comune di Vetto e di due pannelli a messaggio variabile da installare nel centro abitato di Ciano d'Enza in Comune di Canossa;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati elencati in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- di dare, infine, atto che:
 - nel contratto verrà precisato che l'affidatario s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014, reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo: www.provincia.re.it;

- il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito di eventuali disposizioni normative in materia di riordino delle Province, non ci saranno vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto; pertanto, lo stesso riporterà, fra le proprie clausole, anche quella secondo cui, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell'Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia.

Allegati:

- Computo metrico estimativo (perizia di variante)
- Quadro comparativo di raffronto (perizia di variante)
- Quadro economico (perizia di variante)
- Computo metrico estimativo (perizia di stima opere complementari)
- Quadro economico (perizia di stima opere complementari)

Reggio Emilia, lì 25/07/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma