

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 860 DEL 04/12/2017**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP23 RIVALTA-QUATTRO CASTELLA-VEZZANELLA, IN LOCALITÀ MONTECAVOLO, ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA, NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.106 del 19/07/2017, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.165 del 29/09/2017 e con decreto n.195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visa la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con Determinazione dirigenziale n.939 del 29/12/2016, rettificata con determina dirigenziale n.249 del 13/04/2017 e n.258 del 19/04/2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Messa in sicurezza della SP23 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella, in località Montecavolo, all'intersezione con Via Montegrappa, nel comune di Quattro Castella", del valore complessivo di € 68.000,00, di cui a base d'asta € 52.353,00 (IVA esclusa), comprensivi di € 2.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di € 68.000,00 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2017, impegni reiscritti n.705-706/2017, con esigibilità anno 2017;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice stesso, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa impresa Stradedil Srl, sede legale in Via Sassorosso, 38 - 41046 Palagano Fraz. Boccassuolo (MO) C.F./P.I. 01693720367, come riportato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 49.953,00	€ 42.103,89
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.400,00	€ 2.400,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 52.353,00	€ 44.503,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
RIBASSO	€ 0,00	€ 7.849,11
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.726,81
SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE	€ 565,00	€ 565,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 958,80	€ 958,80
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 11.517,66	€ 9.790,85
PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 2.605,54	€ 2.605,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.647,00	€ 23.496,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 68.000,00	€ 68.000,00

da cui si evince una economia di € 9.575,92 dovuta al ribasso di gara e minore IVA.

- in data 04/10/2017 è stato stipulato con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto a mezzo scrittura privata con n.Ord.33/2017 – Prot. n.18266/5/2016;
- l'importo contrattuale è di € 44.503,89, compresi € 2.859,40 relativi ad oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, pari ad un ribasso del 15,713% offerto in sede di gara, da cui si evince che la somma complessiva netta autorizzata per lavori risulta essere € 46.768,12, compresi € 22.483,06 (compresa la perizia di variante) per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/08/2017, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 26/09/2017;
- gli stessi sono stati sospesi in data 30/08/2017 e successivamente ripresi in data 03/10/2017;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/10/2017, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- in data 01/09/2017 con Prot. n.21571/5/2016 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Cava Cinghi snc – P.IVA 03309400368 – con sede legale a Boccassuolo di Palagano in Via Sassorosso, 16, per l'importo presunto di € 13.300,00, per la realizzazione di bitumature;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 22/11/2017, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di € 46.762,47;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- ✓ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto in data 03/11/2017, l'impresa Stradedil srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Modena con decorrenza continuativa Codice ditta PAT 6896822/94;
- ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.368878/DE, rilasciata in data 29/11/2017 da CBL Insurance Europe DAC Agenzia Olimpia Agency S.p.A.;
- ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che:

- al fine di accrescere ulteriormente la sicurezza lungo il tratto di SP.23 interessato dall'intervento, si è ritenuto di migliorare la visibilità dell'isola spartitraffico centrale installando sulle estremità della stessa due impianti di segnaletica luminosa. Tale modifica ha comportato la necessità di predisporre le necessarie canalizzazioni per il collegamento elettrico da realizzarsi nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto;
- ✓ a tal fine con determinazione dirigenziale n.713 del 20/10/2017 è stata approvata una perizia di variante concludente nell'importo netto in aumento di € 2.264,23 rispetto all'importo contrattuale, inerente la realizzazione delle suddette modifiche al progetto originario, rimodulando conseguentemente il relativo quadro economico:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 49.953,00	€ 42.103,89	€ 43.908,72	€ 1.804,83
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.859,40	€ 459,40
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 52.353,00	€ 44.503,89	€ 46.768,12	€ 2.264,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO	€ 0,00	€ 7.849,11	€ 0,00	-€ 7.849,11
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.726,80	€ 0,00	-€ 1.726,80
SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00	€ 0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 958,80	€ 958,80	€ 958,80	€ 0,00
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 11.517,66	€ 9.790,86	€ 10.288,99	€ 498,13
IMPREVISTI, SPESE TECNICHE E ARROTONDAMENTI	€ 2.605,54	€ 2.605,54	€ 9.419,09	€ 6.813,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.647,00	€ 23.496,11	€ 21.231,88	-€ 2.264,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 0,00

- con la citata Determina Dirigenziale n.713 del 20/10/2017:

- ✓ è stata approvata la perizia di variante per opere complementari, relative alla fornitura e posa di segnaletica verticale luminosa da installare sull'incrocio tra la SP.23 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella in località Montecavolo, all'intersezione con Via Montegrappa nel Comune di Quattro Castella, per l'importo netto di € 6.768,89;
- ✓ sono state affidate le suddette opere complementari, a seguito dell'espletamento di specifica indagine di mercato, all'impresa Gesta Spa, con sede a Reggio Emilia in Via Rochdale n.5, P.IVA 01795380359, per l'importo netto di € 6.768,89 a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 8.258,05;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 691206614F e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C57H16001370007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale delle opere relative ai lavori di “messa in sicurezza della SP.23 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella in località Montecavolo all'intersezione con Via Montegrappa, nel Comune di Quattro Castella”;
 - ✓ la relazione sul conto finale;
 - ✓ il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 46.762,47;
- di liquidare all'impresa Stradedil srl, la somma netta di € 46.762,47 a cui dovrà aggiungersi l'IVA del 22% per un importo complessivo di € 57.050,21; detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2017, impegni reiscritti n.705-706/2017, con esigibilità anno 2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 6.992,90, prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.339901/DE, rilasciata da CBL Insurance Europe Dac;
- di dare atto che:
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.368878/DE, rilasciata in data 29/11/2017 da CBL Insurance Europe DAC Agenzia Olimpia Agency S.p.A.;
 - ✓ la situazione economica finale delle opere relative ai lavori di “messa in sicurezza della SP.23 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella in località Montecavolo all'intersezione con Via Montegrappa, nel Comune di Quattro Castella”, conclude in € 46.762,47 come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, oltre ad € 958,80 per l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ad € 565,00 per spese di istruttoria e assicurazione, ad € 8.258,05 per opere complementari, e ad € 948,07 per incarico professionale CSE:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	SPESO E/O IMPEGNATO
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 49.953,00	€ 42.103,89	€ 43.908,72	€ 43.994,47
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.859,40	€ 2.768,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 52.353,00	€ 44.503,89	€ 46.768,12	€ 46.762,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO	€ 0,00	€ 7.849,11	€ 0,00	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.726,80	€ 0,00	€ 0,00
SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 958,80	€ 958,80	€ 958,80	€ 958,80
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 11.517,66	€ 9.790,86	€ 10.288,99	€ 10.287,74
IMPREVISTI, SPESE TECNICHE E ARROTONDAMENTI	€ 2.605,54	€ 2.605,54	€ 9.419,09	€ 0,00
- Affidamento diretto opere complementari				€ 8.258,05
- Incarico professionale CSE				€ 948,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.647,00	€ 23.496,11	€ 21.231,88	€ 21.017,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 67.780,13
MINORE SPESA				€ 219,87

Reggio Emilia, lì 04/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma