

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 892 DEL 12/12/2017**

**OGGETTO**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP467R DA REGGIO EMILIA A CASALGRANDE 2° E 3° LOTTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 924 del 26/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della SP467R da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° e 3° lotto, dell'importo di € 1.000.000,00, di cui € 603.851,17 per lavori (comprensivi di € 20.339,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 396.148,83 per somme a disposizione, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'aggiornamento per il triennio 2008-2010 del Programma Triennale 2007/2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - Annualità 2010, di cui alla delibera di assegnazione della Giunta Regionale n. 303, dell'8/02/2010 (codice intervento n. RE5c)2010);
- con determinazione dirigenziale n. 4, dell'11/01/2013, a seguito dell'esito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta MONTANA VALLE DEL LAMONE società cooperativa p.a., con sede in Via Aurora n. 2, a Brisighella (RA) C.F. e P.I. 00351390398, per l'importo netto di € 560.612,93 (comprensivi degli oneri per la sicurezza), corrispondente al ribasso del 7,41%, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>603.851,17</b>	<b>560.612,93</b>
Oneri della sicurezza	20.339,19	20.339,19
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	583.511,98	540.273,74
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese per incarichi professionali, analisi di laboratorio, copisteria, imprevisti	66.593,57	66.593,57
Indennità di espropriazione	116.063,10	116.063,10
Messa in sicurezza reti tecnologiche	57.000,00	57.000,00
Incentivo per funzioni tecniche	8.000,00	8.000,00
I.V.A. 21% (22% in esecuzione)	148.492,16	139.412,13
Ribasso e minore IVA	0,00	52.318,29
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>396.148,83</b>	<b>439.387,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati il 05/08/2013;
- con determinazione dirigenziale n. 798 del 30/07/2014, è stata approvata, ai sensi del comma 3, dell'art.132, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, concludente nell'importo di

€ 20.755,70, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori pari a € 581.368,63, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFFERENZA
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>603.851,17</b>	<b>560.612,93</b>	<b>581.368,63</b>	<b>20.755,70</b>
oneri per la sicurezza	20.339,19	20.339,19	21.103,68	764,49
Lavori soggetti a ribasso	583.511,98	540.273,74	560.264,95	19.991,21
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Spese per incarichi professionali, analisi di laboratorio, copisteria, imprevisti	66.593,57	66.593,57	74.226,63	7.633,06
Indennità di espropriazione	116.063,10	116.063,10	125.609,31	9.546,21
Messa in sicurezza reti tecnologiche	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Incentivo per funzioni tecniche	8.000,00	8.000,00	6.485,36	-1.514,64
I.V.A. 21% (22% in esecuzione)	148.492,16	139.412,12	155.310,07	15.897,95
Ribasso		43.238,24	0,00	-43.238,24
Minore IVA		9.080,04	0,00	-9.080,04
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>396.148,83</b>	<b>439.387,07</b>	<b>418.631,37</b>	<b>-20.755,70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 12/11/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 829 del 13/12/2016, è stato approvato lo stato finale e il certificato di collaudo dei lavori in argomento, con una situazione economica finale che evidenziava una minore spesa di € 25.292,14, già al netto delle somme allora accantonate e non liquidate, quali € 34.852,65 per la rata a saldo netta, € 541,92, per il completamento della procedura espropriativa e € 990,32, per il saldo del fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, come di seguito dettagliato;
- successivamente si sono concluse le procedure allora in corso e si è provveduto al pagamento della rata a saldo (€ 42.520,23), del saldo del fondo di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 (€ 990,32) e del saldo per la procedura espropriativa (€ 5.885,00);
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 950.000,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1370/2009, che al punto C1.4, prevede che “la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga dietro presentazione dell’atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione”, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute per i “lavori di messa in sicurezza della SP467R da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° e 3° lotto”, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2010 (codice identificativo intervento n. RE5c)2010) che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) LOTTO 3 "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP467R  
 Programma di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - annualità 2010  
 Delibera Giunta Regionale n.303/2010 - intervento n. RESC/2010  
 Progetto esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 924 del 26/10/2012 - COSTO INTERVENTO = € 1.000.000,00  
**"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	89	29/11/2013	338	2013	189.008,57	6238	09/12/2013
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)			238	2014	139.151,37	5181	30/10/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	53	24/06/2014	252	2014	139.151,37	5444	25/11/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)			368	2014	99.718,87	6177	22/12/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	112	30/11/2014	8	2015	99.718,88	1708	30/04/2015
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	7	17/02/2016	72/03	2016	42.520,23	4766	15/12/2016
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>789.269,29</b>		
URBAFOR s.a.s. di B. Gandino & C. - Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	3	2009	10.000,00	895	18/02/2009
URBAFOR s.a.s. di B. Gandino & C. - Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	7	2010	7.000,00	3451	14/07/2010
URBAFOR s.a.s. di B. Gandino & C. - Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	12	2010	3.000,00	5052	18/10/2010
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazione dirigenziale n.929/2010	479	2011	19.645,21	6015	07/12/2011
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	20	2012	12.167,10	1422	26/03/2012
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	22	2012	12.228,21	3861	01/08/2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA: parere sismico					480,00	690	17/02/2012
AUTORITA' DIVISIONE SULL'APP.					375,00	1293	21/03/2013
Rimborso cassa economica					25,00	5881	27/11/2013
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	104	2014	12.373,58	5228	03/11/2014
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012			12.170,72	5787-5789	31/07/2015
LABORATORIO, COPISTERIA, IMPREVISTI					89.462,80		
COMUNE DI CASALGRANDE		determinazione dirigenziale 924/2012			63.718,00	2594	08/08/2013
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			39.074,05	8023, 4613587, 613590 e 5198	24/07/2013 - 28/10/2013
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			4.700,37	2224	18/08/2016
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			492,51	2439	28/08/2016
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			2.545,44	2558	08/07/2016
COMUNE DI CASALGRANDE		determinazione dirigenziale 858/2017			5.885,00	3794	07/12/2017
<b>TOTALE PER INDENNITA' ESPROPRIAZIONI</b>					<b>106.473,37</b>		
SNAM rete gas			310000072	2013	55.178,00	955	12/03/2013
SNAM rete gas			310000228	2013	13.794,00	1881	07/05/2013
<b>TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA RETE TECNOLOGICHE</b>					<b>68.972,00</b>		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2008)		determinazione n.1000/2013			4.885,16	5757	21/11/2013
FONDO (Art. 93 - D.Lgs. 163/2008)		determinazione n.597/2017			890,32	2610	18/09/2017
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>5.875,48</b>		
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>					<b>980.050,94</b>		
STANZIATO		1.000.000,00					
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>		<b>980.050,94</b>					
m in ore spesa		19.949,06					

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5120, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2010 al 2017;
- dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 19.949,06, che può passare in economia;

Richiamati il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C37H11002690007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

**D E T E R M I N A**

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per i lavori di "messa in sicurezza della SP467R da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° e 3° lotto", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.303, dell'8/02/2010, di assegnazione del finanziamento per opere relative al programma di intervento sulla rete

viaria di interesse regionale, in attuazione della delibera dell'assemblea legislativa n. 186/2008 – annualità 2010 (codice identificativo intervento n. RE 5c)2010), concludente nell'importo complessivo di € 980.050,94, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) LOTTO 3 "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP467R  
 Programma di intervento sulla rete viaria di interesse regionale - annualità 2010  
 Delibera Giunta Regionale n.303/2010 - intervento n. RE5c)2010  
 Progetto esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 924 del 26/10/2012 - COSTO INTERVENTO = € 1.000.000,00

"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPOR TO	N.	DEL
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	69	28/11/2013	338	2013	189.008,57	6238	09/12/2013
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	53	24/06/2014	236	2014	139.151,37	5181	30/10/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)			252	2014	139.151,37	5444	25/11/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	112	30/11/2014	368	2014	99.718,87	6177	22/12/2014
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)			8	2015	99.718,88	1706	30/04/2015
MONTANA VALLE DEL LAMONE soc.coop.va - Brisighella (RA)	7	17/02/2016	72/03	2016	42.520,23	4766	15/12/2016
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>709.269,29</b>		
URBAFOR s.a.s. diB. Gandino & C.-Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	3	2009	10.000,00	895	18/02/2009
URBAFOR s.a.s. diB. Gandino & C.-Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	7	2010	7.000,00	3451	14/07/2010
URBAFOR s.a.s. diB. Gandino & C.-Torino		determinazione dirigenziale n.1053/2008	12	2010	3.000,00	5052	18/10/2010
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazione dirigenziale n.929/2010	47a	2011	19.845,21	6015	07/12/2011
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	20	2012	12.167,10	1422	26/03/2012
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	22	2012	12.228,21	3661	01/08/2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA - parere sismico					460,00	690	17/02/2012
AUTORITA' DIVIGILANZA SUI LL.PP.					375,00	1293	21/03/2013
Rimborso cassa economica					25,00	5881	27/11/2013
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012	104	2014	12.373,56	5226	03/11/2014
DIKEMA PROGETTI studio associato - Reggio Emilia		determinazioni dirigenziali n.929/2010 e n.79/2012			12.170,72	5767-5769	31/07/2015
<b>TOTALE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, ANALISTI, LABORATORIO, COPISTERIA, IMPREVISTI</b>					<b>89.462,80</b>		
COMUNE DICASALGRANDE		determinazione dirigenziale 924/2012			53.716,00	2584	06/06/2013
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			39.074,05	20700001-3023; dai 3587 al 3590 e 5198	20/06/2013 - 24/07/2013 - 28/10/2013
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			4.760,37	2224	16/06/2016
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			492,51	2459	29/06/2016
ESPROPRI		determinazione dirigenziale 462/2013			2.545,44	2558	06/07/2016
COMUNE DICASALGRANDE		determinazione dirigenziale 650/2017			5.885,00	3794	07/12/2017
<b>TOTALE PER INDENNITA' ESPROPRIAZIONI</b>					<b>106.473,37</b>		
SNAM rete gas			310000072	2013	55.176,00	955	12/03/2013
SNAM rete gas			310000228	2013	13.794,00	1981	07/05/2013
<b>TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA RETE TECNOLOGICHE</b>					<b>68.970,00</b>		
INCENTIVO (Art.92 - D.Lgs.163/2006)		determina n.1000/2013			4.885,16	5757	21/11/2013
FONDO (Art.93 - D.Lgs.163/2006)		determina n.597/2017			990,32	2610	18/09/2017
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>5.875,48</b>		
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>					<b>980.050,94</b>		
STANZIATO		1.000.000,00					
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>		<b>980.050,94</b>					
	m minore spesa	19.949,06					

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 19.949,06, che può passare in economia.

Reggio Emilia, li 12/12/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....