

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 947 DEL 21/12/2017**

OGGETTO

SP358R - PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE - 2° STRALCIO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, che avevano imposto la chiusura del ponte di Boretto - Viadana, l'ANAS aveva elaborato un progetto di adeguamento statico delle strutture, che riguardava l'intero manufatto ricadente in parte nella Provincia di Reggio Emilia ed in parte nella Provincia di Mantova;
- alla luce dei sopralluoghi congiunti, da parte dei tecnici delle due amministrazioni provinciali, si era ritenuto necessario intervenire tenendo come riferimento per la progettazione il precitato progetto ANAS, di cui si era resa necessaria la revisione in considerazione del tempo trascorso dalla sua stesura;
- la Regione Lombardia, a seguito degli accordi raggiunti con la Provincia di Mantova, con delibera di Giunta n. 7/13657, pubblicata sul B.U.R. del 28/07/2003, ha stanziato l'importo di € 1.700.000,00;
- nel corso degli incontri svoltisi tra Provincia di Reggio Emilia e Provincia di Mantova, si è convenuto di assegnare la titolarità dell'intervento ad uno dei due Enti evitando il frazionamento dei progetti e degli appalti, convenendo pertanto il trasferimento finanziario di € 1.700.000,00 dall'Ente conferente, individuato nella Provincia di Mantova, all'Ente esecutore dell'opera, individuato nella Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 339, dell'11/12/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte tra Boretto e Viadana, sulla SP 358R, sulla base del progetto ANAS, concludente nell'importo di € 3.000.000,00;
- in data 21.04.2004, tra Provincia di Mantova e Provincia di Reggio Emilia è stato stipulato l'accordo di programma, per regolare i rapporti tra le parti, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in argomento, pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna, n. 85 del 07/07/2004;
- gli approfondimenti progettuali hanno evidenziato un aumento dei costi delle opere di adeguamento conseguenti all'alluvione dell'ottobre del 2000, comportando queste un costo dell'intervento di € 3.600.000,00;

- in conseguenza di ciò si è chiesto di porre a carico della Regione Emilia Romagna il complessivo finanziamento di € 1.900.000,00, non coperto dal contributo della Regione Lombardia, con i fondi previsti dalla L.R. 12/2001, che prevede il finanziamento per interventi conseguenti ad eventi calamitosi;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 2617, del 13/12/2004, ha concesso il finanziamento di € 1.900.000,00 a favore della Provincia di Reggio Emilia;
- con tale disponibilità finanziaria (€ 1.900.000,00 Regione Emilia-Romagna + € 1.700.000,00 Regione Lombardia), si è previsto, in accordo con la Provincia di Mantova, di attuare l'intervento in due stralci:
 - 1° stralcio, per l'importo di € 2.000.000,00;
 - 2° stralcio, per l'importo di € 1.600.000,00;
- la progettazione esecutiva del 2° stralcio ha evidenziato un costo dell'intervento superiore alla somma prevista di € 1.600.000,00, preventivata in fase preliminare e, pertanto, sulla base delle somme disponibili al momento della stesura del progetto esecutivo e in base alle criticità riscontrate, è stato suddiviso l'intervento nei seguenti due lotti:
 - 2° stralcio – 1° lotto, per l'importo di € 1.600.000,00;
 - 2° stralcio – 2° lotto, per l'importo di € 1.865.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 981 del 23/10/2006, è stato approvato il progetto esecutivo degli "interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana SP358R - 2° stralcio - 1° lotto", dell'importo complessivo di € 1.600.000,00, di cui € 1.197.000,00 per lavori (comprensivi di € 54.237,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 403.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 20 del 28/01/2008, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I., costituita dalle imprese Ruzza Costruzioni s.r.l. (capogruppo), di Megliadino San Fidenzio (PD) - C.F. e P.IVA 01562450286 e F.lli Capparotto di Capparotto Enzo & C. s.n.c. (mandante), di Mestrino (PD) - C.F. e P.IVA 00411070287, per l'importo netto di € 1.050.543,53, compresi gli oneri per la sicurezza di € 54.237,24, pari al ribasso del 12,816%, come risulta dal seguente quadro economico progettuale:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
LAVORI		
Lavori a corpo e a misura	1.142.762,76	996.306,29
Oneri sicurezza	54.237,24	54.237,24
TOTALE LAVORI	1.197.000,00	1.050.543,53
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti, Accordi Bonari, Spese pubblicità	33.754,50	33.754,50
Fondo art. 93 D. Lgs 163/2006	12.688,20	12.688,20
Spese tecniche	86.108,90	86.108,90
Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00
Analisi e collaudi	4.800,00	4.800,00
IVA sui lavori	239.400,00	210.108,70
Iva su altri lavori e arrotondamenti	19.526,22	19.526,22

Economie derivanti dal ribasso d'asta	0,00	175.747,77
Contributo previdenziale	1.722,18	1.722,18
SOMMANO A DISPOSIZIONE	403.000,00	549.456,48
TOTALE COMPLESSIVO	1.600.000,00	1.600.000,00

- detti lavori sono stati consegnati in data 23/05/2008, giusta contratto Rep. n. 15280 del 09/04/2008;
- l'impresa Ruzza Costruzioni s.r.l. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, disposta dal Tribunale di Padova con decreto del 22/10/2009, depositato il 27/10/2009;
- con lettera del 09/12/2009 l'Impresa F.lli Capparotto ha proposto che il rapporto proseguisse direttamente con la stessa (impresa mandante), in sostituzione della mandataria in concordato;
- a seguito di comunicazioni intercorse tra la Provincia e l'Impresa F.lli Capparotto, con lettera dell'11/01/2010, l'Impresa F.lli Capparotto ha segnalato il nominativo del nuovo soggetto capogruppo-mandatario, nella società E.L.I.N.D.A. srl, di Boretto (RE) - C.F. 01372580355 e P.IVA 01126530193;
- con determinazione dirigenziale n. 152, del 18/03/2010, è stato stabilito di risolvere il contratto di appalto stipulato in data 09/04/2008, con l'Impresa Ruzza Costruzioni s.r.l. e di ricostituire, come previsto dall'art. 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'A.T.I. composta dalle imprese E.L.I.N.D.A. srl, di Boretto (RE) - C.F. 01372580355, P.IVA 01126530193, in qualità di capogruppo-mandataria e F.lli Capparotto s.n.c., di Mestrino (PD) - C.F. e P.IVA 00411070287, in qualità di mandante, alle condizioni contrattuali già pattuite con il contratto di appalto sopra risolto;
- in conseguenza della ricostituzione dell'A.T.I. è stata fatta una nuova consegna lavori con verbale del 27/04/2010;
- l'Impresa capogruppo-mandataria, già denominata E.L.I.N.D.A. s.r.l. è stata inglobata nella FLUMAR s.r.l., con sede in Via Argine, 17 a Boretto (RE) - C.F. e P.IVA 02457030357, a seguito atto di fusione per unione a ministero della Dott.ssa Cecilia Casasole, Rep. 29190, del 29/11/2010, registrato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia, in data 01/12/2010;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 212 del 09.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi del comma 1, lett. c, dell'art. 132, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., che ha modificato in modo sostanziale il progetto originariamente approvato, senza aumento della spesa originariamente stanziata, dell'importo netto di € 154.199,06 e che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 1.204.742,58, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato, rimodulato anche in funzione delle spese allora sostenute e da sostenere per le varie procedure:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZE
-------------	----------	-----------	---------	------------

LAVORI				
Lavori a corpo e a misura	1.142.762,76	996.306,29	1.148.047,68	151.741,40
oneri sicurezza	54.237,24	54.237,24	56.694,90	2.457,66
TOTALE LAVORI	1.197.000,00	1.050.543,53	1.204.742,58	154.199,06
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, Accordi bonari, Spese pubblicità	33.754,50	33.754,50	22.747,18	-11.007,32
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	12.688,20	12.688,20	15.383,26	2.695,06
Spese tecniche	86.108,90	86.108,90	73.325,68	-12.783,22
Spese per commiss. giudicatrici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Analisi e collaudi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Economie da ribasso d'asta	0,00	175.747,77	0,00	-175.747,77
IVA sui lavori	239.400,00	210.108,70	252.995,94	42.887,24
IVA su altri lavori e arrot.	19.526,22	19.526,22	18.072,33	-1.453,89
Contributo previdenziale	1.722,18	1.722,18	2.933,03	1.210,85
SOMMANO A DISPOSIZIONE	403.000,00	549.456,48	395.257,42	-154.199,06
TOTALE COMPLESSIVO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 03/11/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 438 del 07/07/2015, è stato approvato lo stato finale degli interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana – 2° stralcio – 1° lotto, lungo la SP358R e il relativo certificato di collaudo, dando atto che si sarebbero resi necessari alcuni lavori in economia, consistenti nella realizzazione di interventi integrativi all'opera principale e in particolare relativi alla sistemazione dei conglomerati bituminosi esistenti, per i quali si sarebbe provveduto alla predisposizione del relativo progetto, stimato in via preventiva in € 62.300,00;
- nella medesima determinazione, pertanto, è stato rimodulato il quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e/o IMPEGNATO
LAVORI				
Lavori a corpo e a misura	1.142.762,76	996.306,29	1.148.047,68	1.141.553,63
oneri sicurezza	54.237,24	54.237,24	56.694,90	56.694,90
TOTALE LAVORI	1.197.000,00	1.050.543,53	1.204.742,58	1.198.248,23
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, Accordi bonari, Spese pubblicità	33.754,50	33.754,50	22.747,18	4.965,52
Fondo art. 93 D.Lgs 163/2006	12.688,20	12.688,20	15.383,26	16.758,00
Spese tecniche	86.108,90	86.108,90	73.325,68	61.207,00
Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Analisi e collaudi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Economie da ribasso d'asta	0,00	175.747,77	0,00	0,00

IVA sui lavori	239.400,00	210.108,70	252.995,94	256.447,71
IVA su altri lavori e arrotondamenti	19.526,22	19.526,22	18.072,33	0,00
Contributo previdenziale	1.722,18	1.722,18	2.933,03	0,00
Ribasso e relativa minore I.V.A.				73,54
Interventi integrativi di sistemazione dei conglomerati bituminosi esistenti				62.300,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	403.000,00	549.456,48	395.257,42	401.751,77
TOTALE COMPLESSIVO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

- a tal fine con determinazione dirigenziale n.651, del 28.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione degli interventi integrativi di sistemazione dei conglomerati esistenti nelle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R, concludente nell'importo complessivo di € 62.300,00;
- con la medesima determinazione si è disposto di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- a seguito di detta procedura i lavori sono stati affidati all'A.T.I composta dalla capogruppo/mandataria Turchi Cesare S.r.l. con sede a Rubiera (RE), in Via Emilia Est n. 10 e dalla mandante Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), in Via XXV Aprile n.70, quale offerente il ribasso del 5,30%, come da determinazione dirigenziale n. 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n. 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di € 49.815,04 approvato con il progetto in parola (2° intervento ricompreso nell'accordo quadro) è stato determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- detti lavori sono iniziati in data 5.10.2017 e regolarmente ultimati in data 12.10.2017;
- con determinazione dirigenziale n.908 del 14/12/2017, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli "interventi integrativi di sistemazione dei conglomerati esistenti nelle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R", concludenti nell'importo complessivo netto di € 49.719,39 e con una situazione economica finale dell'intervento che ha evidenziato una minore spesa di € 1.229,96, rispetto alla somma originariamente prevista;
- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate il quadro economico finale degli "interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana SP358R - 2° stralcio - 1° lotto", ammonta a complessivi € 1.594.588,40, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 760.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato e concesso;

- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2617/2004, che prevede che la liquidazione della quota a saldo avvenga dietro certificazione da parte del Responsabile del procedimento della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della stessa, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute per il progetto denominato "SP358R – ponte sul Po tra Boretto e Viadana. Intervento di adeguamento statico delle strutture – 2° stralcio – 1° lotto", che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

PONTE SUL FIUME PO TRA BORETTO E VIADANA (SP358R)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE 2° STRALCIO - 1° LOTTO
IMPORTO PROGETTO = € 1.600.000,00
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
E.L.I.N.D.A. s.r.l. - Boretto (RE)	68	25/10/2010	70	2010	343.074,72	5427	29/10/2010
FLUMAR s.r.l.	12	27/09/2011	13	2012	175.327,49	1581	11/04/2012
FLUMAR s.r.l.			303	2014	200.000,00	5440	25/11/2014
FLUMAR s.r.l.	87	09/10/2014				952- 953	
FLUMAR s.r.l.			343	2014	299.992,60		09/03/2015
FLUMAR s.r.l.	118	23/12/2014	404	2014	428.952,00	3894	14/10/2015
FLUMAR s.r.l.	24	22/05/2015	8/01	2015	7.349,13	4123	20/10/2015
TOTALE PER LAVORI					1.454.695,94		
AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.					400,00	8426	20/11/2007
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA			18782/CG	2007	1.437,04	439	23/01/2008
IL SOLE 24 ORE SPA			23404612	2007	720,00	439	23/01/2008
MANZONIA & C. SPA			300182	2007	591,24	439	23/01/2008
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA			2046/CG	2008	506,00	1844	13/03/2008
IL SOLE 24 ORE SPA			232141	2008	720,00	3020	22/04/2008
MANZONIA & C. SPA			300020	2008	591,24	3020	22/04/2008
TOTALE PER SPESE PUBBLICITA'					4.966,52		
EN.SER.sti - Ravenna (revisione idraulica e integrazione progetto esecutivo)		determinazione n. 977/2004	24	2004	4.406,40	828	09/02/2007
EN.SER.sti - Ravenna (revisione idraulica e integrazione progetto esecutivo)		determinazione n. 977/2004	13	2006	33.899,51	1585	12/03/2007
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	34/F	2010	4.700,16	2034	20/04/2010
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 201/2014	569/F	2014	6.832,49	2790	13/06/2014
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	24/F	2015	9.744,38	1897	19/05/2015
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	1-16	2016	1.624,06	284	11/02/2016
TOTALE SPESE TECNICHE					61.207,00		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.1113/2008			5.027,40	9363	15/12/2008
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.597/2017			7.622,50	2614	18/09/2017
TOTALE PER INCENTIVO					12.649,90		
G.C.I.A.A. - Bollo su Registro di Contabilità					25,00	3305	06/11/2017
UNION BROKERS s.r.l. - Polizza progettista e validatore					387,38	3994	11/12/2017
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	81	31/10/2017	26	2017	60.657,66	4044	14/12/2017
TOTALE PER INTERVENTI INTEGRATIVI NELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP358R					61.070,04		
TOTALE SPESE SOSTENUTE					1.594.588,40		
IMPORTO DI PROGETTO					1.600.000,00		
TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE					1.594.588,40		
residuo					5.411,60		

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5189, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2004 al 2017;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 5.411,60, che può passare in economia;

Richiamati il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C43D06000170002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione del progetto denominato "SP358R – ponte sul Po tra Boretto e Viadana. Intervento di adeguamento statico delle strutture – 2° stralcio – 1° lotto", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2617 del 13/12/2004, di assegnazione del finanziamento, concludente nell'importo complessivo di € 1.594.588,40, così risultante:

PONTE SUL FIUME PO TRA BORETTO E VIADANA (SP358R)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE 2° STRALCIO - 1° LOTTO
IMPORTO PROGETTO = € 1.600.000,00
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
E.L.I.N.D.A. s.r.l. - Boretto (RE)	66	25/10/2010	70	2010	343.074,72	5427	29/10/2010
FLUMAR s.r.l.	12	27/09/2011	13	2012	175.327,49	1581	11/04/2012
FLUMAR s.r.l.			303	2014	200.000,00	5440	25/11/2014
FLUMAR s.r.l.	87	09/10/2014				952	
FLUMAR s.r.l.			343	2014	299.992,60	953	09/03/2015
FLUMAR s.r.l.	116	23/12/2014	404	2014	428.952,00	3894	14/10/2015
FLUMAR s.r.l.	24	22/05/2015	8/01	2015	7.349,13	4123	20/10/2015
TOTALE PER LAVORI					1.454.695,94		
AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.					400,00	8426	20/11/2007
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA			18782/CG	2007	1.437,04	439	23/01/2008
IL SOLE 24 ORE SPA			23404612	2007	720,00	439	23/01/2008
MANZONI & C. SPA			300182	2007	591,24	439	23/01/2008
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA			2046/CG	2008	506,00	1844	13/03/2008
IL SOLE 24 ORE SPA			232141	2008	720,00	3020	22/04/2008
MANZONI & C. SPA			300020	2008	591,24	3020	22/04/2008
TOTALE PER SPESE PUBBLICITA'					4.965,52		
EN.SER srl - Ravenna (revisione idraulica e integrazione progetto esecutivo)		determinazione n. 977/2004	24	2004	4.406,40	828	09/02/2007
EN.SER srl - Ravenna (revisione idraulica e integrazione progetto esecutivo)		determinazione n. 977/2004	13	2006	33.899,51	1585	12/03/2007
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	34/F	2010	4.700,16	2034	20/04/2010
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 201/2014	569/F	2014	6.832,49	2790	13/06/2014
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	24/F	2015	9.744,38	1897	19/05/2015
SIL ENGINEERING (coordinatore sicurezza)		determinazione n. 901/2008	1_16	2016	1.624,06	284	11/02/2016
TOTALE SPESE TECNICHE					61.207,00		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.1113/2008			5.027,40	9363	15/12/2008
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.597/2017			7.622,50	2614	18/09/2017
TOTALE PER INCENTIVO					12.649,90		
CCIAA - Bollo su Registro di Contabilità					25,00	3305	06/11/2017
UNION BROKERS s.r.l. - Polizza progettista e validatore					387,38	3994	11/12/2017
TURCHICESARE s.r.l. - Rubiera (RE)	81	31/10/2017	26	2017	60.657,66	4044	14/12/2017
TOTALE PER INTERVENTI INTEGRATIVI NELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP358R					61.070,04		
TOTALE SPESE SOSTENUTE					1.594.588,40		
IMPORTO DI PROGETTO		1.600.000,00					
TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE		1.594.588,40					
		residuo			5.411,60		

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 5.411,60, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma