

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 464 DEL 23/07/2018**

OGGETTO

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 351 DEL 30/05/2017

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 dell'11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 dell'1/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 128 del 20/02/2014, è stato approvato il progetto esecutivo della Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo né Monti, per l'importo complessivo di € 3.452.320,00;
- con determinazione dirigenziale n. 337 del 19/05/2017 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'ATI composta da Iembo Michele s.r.l. (capogruppo-mandatario), di Noceto (PR) e CAMAR società cooperativa (mandante);
- con determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017 è stato affidato, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 42, comma 4, dell'allora vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e ai sensi di quanto già previsto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a BININI PARTNERS s.r.l., con sede in Via Gazzata, 4 a Reggio Emilia – C.F. e P.IVA 02409150352, il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per la realizzazione della “variante di Ponterosso nel Comune di Castelnovo ne' Monti – 2° stralcio – 2° lotto”, per l'importo netto di € 34.470,00, pari a lordi € 43.735,54;
- con determinazione dirigenziale n. 462 del 18/07/2017 è stato preso atto della mancata costituzione dell'ATI tra le ditte di cui sopra, aggiudicando i lavori stessi alla ditta Iembo Michele s.r.l., per l'importo di € 2.238.872,00, compresi € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza pari al ribasso del 13,312%, al netto dell'IVA;
- in data 03/07/2017, si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 240 giorni dalla consegna medesima, corrispondente alla data del 27/02/2018;
- in data 13/06/2017, con lo studio di cui sopra è stato stipulato il contratto Prot. 14849/2/2008, per l'importo netto di € 34.470,00, pari a lordi € 43.735,54;
- durante il corso dei lavori della Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto sono state effettuate delle verifiche integrative per approfondire aspetti geologici-geotecnici connessi alla realizzazione delle opere strutturali di sostegno dei versanti; da tali sondaggi è emerso come il profilo della marna fosse per alcuni tratti più profondo di quanto previsto e prevedibile in fase di progetto;

- tale situazione geologica ha comportato necessariamente una modifica alle opere strutturali di sostegno; i sondaggi hanno inoltre evidenziato come il materiale presente in sito nel tratto critico in questione presenti caratteristiche meccaniche mediocri, per cui si rende necessario procedere ad un intervento di bonifica; si è inoltre verificata una piccola frana ed è risultato necessario portare l'estradosso della trave di correa della berlinese di monte a una quota superiore, rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, al fine di ridurre la pendenza del versante di monte e migliorarne quindi la stabilità rispetto alla situazione preesistente;
- è stata quindi redatta una perizia suppletiva e di variante (conseguente alle indagini geologiche), ai sensi di quanto già previsto dall'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., finalizzata ad incrementare la stabilità dei versanti interessati dall'opera, approvata con determinazione dirigenziale n. 426 del 05/07/2018, con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, concludente nell'importo netto di € 450.000,00, che ha portato l'importo netto dei lavori a € 2.688.872,00;
- si è resa necessaria, inoltre, una proroga dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di perizia pari a 213 giorni naturali e consecutivi; pertanto il tempo contrattuale complessivo passa da 240 giorni a 453 giorni naturali e consecutivi, portando la nuova scadenza contrattuale al 15/11/2018;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017, allo studio Binini Partners s.r.l., in considerazione del fatto che le prestazioni relative sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria e tenuto conto che:
 - si è provveduto a contattare lo studio di cui sopra e con lo stesso è stata avviata una procedura negoziata ai sensi di quanto già previsto dall'art. 57, comma 5, lett. a), a1) e a2), del D.Lgs. n. 163/2006;
 - in data 16/05/2018 lo studio Binini Partners s.r.l., ha presentato una proposta per le ulteriori prestazioni;
 - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione complementare accettando il preventivo di € 15.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi anche in considerazione dell'aumento del tempo contrattuale;
 - lo studio di cui sopra si è dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni integrative di cui sopra per la somma complessiva netta di € 15.000,00, corrispondenti a lordi € 19.032,00;

Ritenuto di:

- estendere allo studio Binini Partners s.r.l., con sede in Via Gazzata n.4, a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02409150352, il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per la realizzazione della "variante di Ponterosso nel Comune di Castelnovo ne' Monti – 2° stralcio – 2° lotto", affidato con determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017, prevedendo una somma netta di € 15.000,00, pari a lordi € 19.032,00, che vanno ad aggiungersi agli € 43.735,54, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 62.767,54;

- dare atto che:
 - la spesa lorda di € 19.032,00, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio Binini Partners s.r.l. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni alla direzione dei lavori in argomento;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio Binini Partners s.r.l. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio Binini Partners s.r.l. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite posta elettronica certificata;
 - come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio Binini Partners s.r.l., che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZBF2463674 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C91B13000100003;
- dare, infine atto che, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

DETERMINA

- di estendere, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per la realizzazione della “variante di Ponterosso nel Comune di Castelnovo ne' Monti – 2° stralcio – 2° lotto”, affidato allo studio Binini Partners s.r.l., con sede in Via Gazzata n.4, a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02409150352, con determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017, per l'espletamento di servizi complementari concludenti nell'importo aggiuntivo di € 15.000,00 netti, pari a lordi € 19.032,00, che vanno ad aggiungersi agli € 43.735,54, lordi riconosciuti per lo svolgimento del servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 62.767,54 e consistente nell'attività sopra descritta;
- di dare atto che:
 - la spesa lorda di € 19.032,00, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio Binini Partners s.r.l. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni alla direzione dei lavori in argomento;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio Binini Partners s.r.l. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio Binini Partners s.r.l. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite posta elettronica certificata;
 - come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio Binini Partners s.r.l., che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - ✓ qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - ✓ qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZBF2463674 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C91B13000100003.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, lì 23/07/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma