

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 696 DEL 31/10/2018**

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLE SUPERIORI DI SCANDIANO -
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO DI SCANDIANO 5° LOTTO.
APPROVAZIONE VERBALE DI CONSISTENZA DITTA UNIECO SOC. COOP. E
LIQUIDAZIONE RELATIVE SPETTANZE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che il Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, segnala che:

- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- in particolare l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 relativo alle modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa ad operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale con oneri di ammortamento a totale carico dello stato;
- la Regione Emilia Romagna, con atto della Giunta Regionale n. 303/2015 del 31.03.2015, ha deliberato di approvare il piano regionale triennale 2015 - 2017 di edilizia scolastica articolato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 suddiviso per Province/Città Metropolitana nel quale per l'annualità 2015, tra gli interventi finanziabili ex art. 10 Decreto Legge n. 104/2013, viene tra gli altri indicato l'intervento di "Riorganizzazione funzionale Scuole Superiori di Scandiano – Adeguamento funzionale del Polo Scolastico – 5° Lotto", per una somma pari ad € 1.600.000,00 rinviando ad un successivo provvedimento del dirigente regionale competente per materia, l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento all'interno di ciascun piano territoriale;
- il Decreto del 1° settembre 2015 a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre, che autorizza le Regioni a stipulare mutui con le risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti.

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale 10 febbraio 2016, n. 37, sono stati aggiudicati con procedura aperta, la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 53 del previgente D.Lgs.vo n. 163/2006, alla ditta UNIECO soc. coop con sede a Reggio Emilia in Via M. Ruini, 10 gli interventi di "Riorganizzazione funzionale Scuole Superiori di Scandiano – Adeguamento funzionale del Polo Scolastico – 5° Lotto", che ha offerto un ribasso del 10,50% sui lavori, per un importo netto di € 1.070.698,28, di cui € 1.043,990,421 per lavori, comprensivi di € 28.934,71 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 145.555,71 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, € 15.033,62 per la progettazione definitiva ed € 11.674,24 per la progettazione esecutiva;
- in data 25 maggio 2016, n. rep. 15599, è stato stipulato il contratto per l'intervento di cui sopra;
- con D.M. n. 161 del 7 aprile 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato la messa in liquidazione coatta amministrativa della impresa prenominata, nominando il dott. Corrado Baldini commissario liquidatore;
- tale situazione oggettiva, ha comportato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, la cui disciplina continua ad applicarsi a tutti gli appalti i cui bandi sono stati pubblicati entro il 20 aprile 2016, l'esclusione dalla procedura di esecuzione dei lavori;
- l'art. 140 del decreto citato prevede che "in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta" le stazioni appaltanti possono interpellare progressivamente i soggetti che seguono nella graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- con lettera pec n. 8540 del 13 aprile 2017 è stato dato l'avvio al procedimento, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, per l'esclusione di UNIECO soc. coop. dall'appalto predetto, con conseguente risoluzione del contratto, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per presentare osservazioni nel termine assegnato non sono pervenute controdeduzioni da parte di UNIECO soc. coop. in merito al procedimento di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n. 269 del 27/04/2017 è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di UNIECO soc. coop. dei lavori in oggetto, l'esclusione di UNIECO soc. coop. dalla gara stessa, nonché la risoluzione del contratto stipulato con la medesima UNIECO soc. coop.;
- con determinazione dirigenziale 28 febbraio 2017 n. 270, si affida l'esecuzione dei lavori alla A.T.I. composta da TECTON Coop.va con sede a Reggio Emilia in via Galliano 10, capogruppo, con le mandanti Reset Spa, con sede a Reggio Emilia, in via Ferravilla, 26 e Torreggiani & C. Spa, con sede a Reggio Emilia, in via Tenni 88/90, risultata seconda in graduatoria nell'appalto in oggetto sulla base del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 122 del 2 marzo

2017 ed alle stesse condizioni contrattuali sottoscritte con Unieco soc coop.;

- con determinazione dirigenziale 14 giugno 2017 n. 388 si rettifica la determinazione dirigenziale n. 270 del 28 aprile 2017 in punto all'importo di aggiudicazione a favore dell'ATI in premessa indicata, che viene ridefinito in euro 1.033.073,74 per lavori, di cui euro 28.934,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cui va aggiunta l'IVA pari al 22% per un importo complessivo dell'appalto pari a euro 1.260.349,96;
- con Determina Dirigenziale n. 110 del 23/02/2018 è stata approvata la perizia di variante che porta al seguente Quadro economico generale:

DESCRIZIONE	VARIANTE
Importo totale lavori	
lavori soggetti a ribasso	€ 1.053.987,60
Definitivo + esecutivo	€ 26.707,86
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.934,71
Totale lavori	€ 1.109.630,17
Somme a disposizione	
lavori in economia	
Spese tecniche	
rilievi accertamenti indagini	
allacciamenti ai pubblici servizi	
imprevisti sui lavori + IVA	€ 3.751,93
acquisizione aree o immobili	
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti	
spese tecniche per incarichi esterni	€ 51.388,78
Progetto e DL	
Collaudo (cassa e iva compresa)	
incentivo art. 92 d.lgs 163/2006	€ 8.936,25
spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	
accordo bonario	
Totale spese tecniche	€ 64.076,96
spese per consulenza o supporto + IVA	
spese per commissioni giudicatrici + IVA	
spese per pubblicità + IVA	

IVA sui lavori	€ 244.118,64
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 13.813,30
tassa Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 600,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 2.856,00
Acquisto di beni + IVA	
Spese organizzative e gestionali	€ 1.417,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 326.881,90
Somme indisponibili	
ribasso lavori	€ 29.481,43
IVA sul ribasso	€ 134.006,50
sommano:	€ 163.487,93
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.600.000,00

Considerato che:

- l'intervento di cui all'oggetto, è finanziato per il 100% con mutuo BEI, secondo quanto indicato dall'art. 1 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, il quale rientra nel Piano triennale 2015-2017 di edilizia scolastica della Regione Emilia che, lo ha approvato con deliberazione di Giunta 9 aprile 2015, n. 78;
- in data 28/08/2018 con prot. n. 20444 la ditta UNIECO soc. coop. in L.C.A. è stata invitata alla firma del verbale di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori ing. Cesare Cervi, con richiesta di presentarsi alla firma in data 12/09/2018, tale atto concludeva come somma da liquidare ad UNIECO soc. coop. in L.C.A. nelle voci:
 - Lavori eseguiti prima della messa in L.C.A. complessivamente per € 3.003,91 al netto degli sconti contrattuali;
 - Spese di progettazione:
 - 100% progetto definitivo pari ad € 15.033,62
 - 100% progetto esecutivo pari ad € 11.674,24

Per un totale di € 29.711,77 cui va aggiunto il 22% di IVA pari ad € 6.536,59 per un totale di € 36.248,36

- in data 12/09/2018 è stato sottoscritto il verbale di consistenza dal RUP, Ing Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, dal D.L. Ing Cesare Cervi e dal Dott. Corrado Baldini procuratore speciale di UNIECO soc. coop. in L.C.A., in virtù della procura del 5.5.2017 Rep. n. 4.497 registrata al n. 6343.
- dato atto che la spesa complessiva di € 36.248,36, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera al Cap. 4537 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, impegno 411/2018, alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 – esigibilità 2018 (finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con mutuo, come specificato dal Decreto

ministeriale del 1° settembre 2015).

- si propone di approvare il verbale allegato alla presente Determina come atto integrante la stessa e di procedere alla liquidazione dello stesso ad UNIECO soc. coop. in L.C.A..

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG8

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa il verbale di constatazione della Ditta Unieco soc. coop. in L.C.A. sottoscritto in data 12.09.2018 ed allegato al presente atto;
- 2) di liquidare la somma di € 29.711,77 oltre l'IVA al 22% per complessivi € 36.248,36 alla ditta UNIECO soc. coop. in L.C.A. di Reggio Emilia per i lavori "Riorganizzazione funzionale Scuole Superiori di Scandiano – Adeguamento funzionale del Polo Scolastico – 5° Lotto" - (CIG: 6424164BD4), dato atto che la spesa complessiva di € 36.248,36, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera al Cap. 4537 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, impegno 411/2018, alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 – esigibilità 2018 (finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con mutuo, come specificato dal Decreto ministeriale del 1° settembre 2015);
- 3) il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Reggio Emilia, li 31/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

LAVORI di: Progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori per la "Riorganizzazione Funzionale Scuole Superiori di Scandiano – Adeguamento funzionale del Polo Scolastico – 5° Lot to". CIG: 6424164BD4 - CUP: C61E15000120001.

LOCALITA': Comune di Scandiano (RE)

IMPRESA: UNIECO Soc. Coop.va con sede legale in Via M.Ruini 10 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. E P.I. 00301010351

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Valerio Bussei

CONTRATTO: Repertorio n.15599 del 25/05/2016 Prot.n. 2919/1/2015 registrato con n.77 del 27/05/2016 a Reggio Emilia.

Spesa complessiva lorda di € 1.600.000,00 di cui a base d'asta € 1.193.788,10 (IVA esclusa) compresi € 50.112,07 per la progettazione definitiva soggetta a ribasso, € 29.185,61 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, € 28.934,71 per oneri relativi alla sicurezza ed € 145.555,71 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso.

Importo netto di aggiudicazione € 1.059.781,60 di cui € 1.033.073,74 per lavori, comprensivi di € 28.934,71 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 15.033,62 per la progettazione definitiva ed € 11.674,24 per la progettazione esecutiva, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 1.292.933,55.


CONSEGNA LAVORI: in data 02/03/2017

CHIUSURA LAVORI: in data 12/10/2017 per consentire l'accesso alle aule e in data 18/10/2017 per il completamento delle ultime finiture.

PROCESSO VERBALE DI STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI INVENTARIO DEI MATERIALI, MACCHINE E MEZZI D'OPERA E RELATIVA PRESA IN CONSEGNA (Comma 1, Art. 138 del D.lgs. 12 aprile 2006 n°163)

L'anno 2017 il giorno 2 del mese di **Marzo**, il sottoscritto Ing. Cesare Cervi, assunto con Determina n. 357 del 24/06/2016 l'incarico di Direzione Lavori:

Visto:



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- la determina dirigenziale n° 37 del 10/02/2016 dalla quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Unieco Soc. Coop.va con sede legale in Via M. Ruini, 10 - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F. e P.I. 00301010351, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più elevato, pari a 83,23 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 7,5%, una percentuale di ribasso sulla progettazione definitiva del 70%, una percentuale di ribasso sulla progettazione esecutiva del 60% e un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 100 (cento);
- la rettifica con determina dirigenziale n° 99 del 03/03/2016 di aggiudicazione definitiva alla Ditta UNIECO per un importo netto di € 1.059.781,60 , di cui € 1.004.139,03 per lavori, cui vanno aggiunti € 28.934,71 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 15.033,62 per la progettazione definitiva ed € 11.674,24 per la progettazione esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 1.292.933,55;
- la lettera Prot. PEC n.5821 del 10/03/16 con cui si comunica alla Ditta che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo;
- il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza redatto il 31/03/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Valerio Bussei;
- la consegna degli elaborati del progetto esecutivo finalizzata all'acquisizione dei pareri (lettera Prot. PR17/2016-0044/AL/ct del 30/04/2016) in atti alla Provincia con prot. PEC n.10443 del 05/05/2016;
- i nulla-osta rilasciati dagli Enti preposti:
 - Parere Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL RE loro prot. n.44534 del 21/05/2016 ricevuto in atti ns prot n. 12143 del 23/05/2016;
 - Vigili del Fuoco parere pratica n.14884 loro prot. n.6866 del 16/06/2016 ricevuto in atti ns. prot. n.14341 del 16/06/2016 ;
 - Autorizzazione sismica Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile pratica sismica n.° 677/2016 del 24/05/2016 e pratica sismica n.° 1082/A del 01/06/2016 rilasciato con det. 12 del 11/01/2017 e comunicato tramite PEC loro prot. n. 1268 del 12/01/2017 ricevuta in atti ns. prot. n.° 534 del 12/01/2017;
- la consegna degli elaborati del progetto esecutivo integrata conformemente ai sopracitati pareri (lettera Prot.PR17/2016-0008/AL/ct DEL 09/02/2017) in atti alla Provincia con prot. n.2941 del 09/02/2017;
- la richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Provincia con con lettera PEC 4357 del 23/02/2017
- la consegna in data 28/02/2017 (lettera prot. PR17/2017-0010/AL/ct) in atti alla Provincia prot. n. 4714 degli elaborati integrati con quanto richiesto dalla sopracitata comunicazione;
- la Determina Dirigenziale n.122 del 02/03/2017 di approvazione del Progetto Esecutivo;
- l'art. 153, comma 4, e l'art. 154, comma 3, Regolamento n. 207/2010;
- il verbale di consegna dei lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in data 02/03/2017



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- l'ordine di servizio n.1 del 01/02/2017
- l'ordine di servizio n.2 del 21/03/2017
- l'ordine di servizio n.3 del 18/04/2017

Considerato che

- con D.M. n. 161 del 7 aprile 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato la messa in liquidazione coatta amministrativa della impresa prenomata, nominando il dott. Corrado Baldini commissario liquidatore;

Visto:

- la determinazione dirigenziale n. 269 del 27/04/2017 con la quale è stato risolto il contratto n. rep. 15599, del 25 maggio 2016, stipulato con UNIECO soc.coop riguardante gli interventi di "Riorganizzazione funzionale Scuole Superiori di Scandiano – Adeguamento funzionale del Polo Scolastico – 5° Lotto";

Tutto ciò premesso e considerato:

Il giorno 20/06/2017 il sottoscritto Direttore dei lavori in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori e l'inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presenti in cantiere in contraddittorio con il Geom. Giovanni Vascelli per la ditta UNIECO soc.coop.

Ispezionato accuratamente l'area di intervento, con la scorta del progetto esecutivo e dei registri contabili di contratto, il sottoscritto Direttore ha verificato che a tutt'oggi non risulta eseguito dall'Appaltatore nessuna delle opere e lavorazioni previste in progetto come evidenziato dalle riprese fotografiche in allegato.

INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIE E DEGLI IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA

Il sottoscritto Direttore, controllati i materiali già approvvigionati in cantiere che risultano essere in buono stato di conservazione, nonché ispezionate le opere provvisorie e gli impianti che non sono in tutto o in parte asportabili dal cantiere ritenuti utilizzabili e in buone condizioni d'uso, elenca di seguito quanto viene preso in consegna dall'Amministrazione perché giudicato utile e necessario per la prosecuzione dei lavori:

- Recinzione di cantiere
- Impianti di cantiere
- Gru a torre installata
- Box prefabbricato uso spogliatoio di cantiere





PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- Box prefabbricato uso ufficio di cantiere
- Box prefabbricato uso servizio igienico di cantiere
- Tettoie di protezione degli accessi alla scuola lato ovest (ingresso principale) e lato sud (uscita di emergenza).
- Lastre prefabbricate da solaio in c.a.p. n.20 lastre dim.3.00x1.20m per solai scala sud e scala nord di cui alla voce D.04.08.n di EP.

CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI

Opere edili

- Fornitura a piè d'opera di lastre prefabbricate da solaio in c.a.p. n.20 lastre dim.3.00x1.20m per solai scala sud e scala nord di cui alla voce D.04.08.n di EP corrispondenti al 30% della voce 122/121 di CME "solai in lastre prefabbricate in c.a.p. per scala sud e scala nord" per un importo di €1.623,06 al lordo dello sconto contrattuale corrispondenti ad €1.501,33 al netto dello sconto contrattuale.

Oneri per la sicurezza di progetto

Eseguiti complessivamente €1.503,58 corrispondenti al 5,1930% dell'importo contrattuale degli oneri per la sicurezza e relativi alle seguenti voci di CME:

- 50,00% per trasporto, montaggio, smontaggio e allacciamenti prefabbricati modulari di cantiere
- 50,00% per montaggio e smontaggio recinzione di cantiere
- 100,00% per impianto elettrico e di messa a terra di cantiere;

Eseguiti lavori complessivamente per € 3.003,91 al netto degli sconti contrattuali corrispondenti allo 0,29% dell'importo netto di aggiudicazione.

NOTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Per quanto riguarda le spese di progettazione esse assurgono a:

- 100% progetto definitivo pari ad € 15033.62
- 100% progetto esecutivo pari ad € 11674.24

Per un totale di € 26.707,86.

Per quanto riguarda la fornitura delle due aule prefabbricate a scomputo delle migliorie relative a "miglioramento dell'esistente" come indicato a pag.5 della Relazione Generale allegata al progetto esecutivo queste risultano essere operative dal mese di settembre 2016.



Risultano pervenuti al sottoscritto direttore dei lavori le seguenti richieste di forniture, sub affidamenti e subappalti.

Forniture e sub affidamenti

- **Cavalca Vincenzo Autogrù snc**
richiesta subappalto : prot. 15914 del 04/07/2016
Lavori di : nolo a caldo di mezzi d'opera
Importo : 1.340€
Di cui oneri per la sicurezza : 40€
- **Tassoni Lorenzo**
richiesta subappalto : prot. 17046 del 18/07/2016
Lavori di : nolo a caldo di mezzi d'opera
Importo : 1.320€
Di cui oneri per la sicurezza : 40€
- **Calcestruzzi Corradini spa**
richiesta subappalto : prot. 17669 del 26/07/2016
Lavori di : fornitura di calcestruzzo (fornitura sensibile)
Importo : 10.600€
Di cui oneri per la sicurezza : 0€
- **Cottafava Alberto**
richiesta subappalto : prot. 21052 del 13/09/2016
Lavori di : nolo a caldo di mezzi d'opera
Importo : 1.320€
Di cui oneri per la sicurezza : 40€
- **Ged srl**
richiesta subappalto : prot. 27630 del 29/11/2016
Lavori di : fornitura con posa in opera di carpenteria metallica
Importo : 118.000€
Di cui oneri per la sicurezza : 3.000€
- **Ferro Berica srl**
La fornitura relativa alla ditta Ferro Berica srl di cui alla richiesta di subappalto : prot. 18295 del 02/08/2016 per lavori di fornitura di ferro per c.a. (fornitura sensibile) di importo pari a 14.600€ è stata annullata con lettera UNIECO prot.PR13/31-17/MT del 13/03/2017 in atti prot.6057 del 16/03/2017



Subappalti


- **Schiavi Lino**

richiesta subappalto : prot. 18020 del 29/07/2016
Lavori di : montaggio e smontaggio gru di cantiere
Importo : 1.000€
Di cui oneri per la sicurezza : 50€


- **Pontek srl**

richiesta subappalto : prot. 19752 del 23/08/2016
Lavori di : montaggio e smontaggio di ponteggio
Importo : 11.000€
Di cui oneri per la sicurezza : 280€

Si segnala che per l'istanza di autorizzazione al subappalto in oggetto, diversamente da quanto dichiarato nella lettera di richiesta di autorizzazione, i prezzi che sono stati indicati in contratto risultano da adeguare, in quanto non rispettano quanto prescritto dall'art. 118 comma 4 D.Lgs 163/2006.

Pertanto, prima della corresponsione delle somme dovute al subappaltatore per le lavorazioni pattuite, occorre aggiornare la parte economica allegata al contratto e farne avere copia alla scrivente DL e alla Provincia .


- **CO.EDIL Soc.Coop**

richiesta subappalto : prot. 20632 del 06/09/2016
Lavori di : opere di carpenteria
Importo : 60.200€
Di cui oneri per la sicurezza : 1500€


- **Fontanili Giorgio srl**

richiesta subappalto : prot.5777 del 14/03/2017
Lavori di : opere di demolizione, smaltimenti e scavi
Importo : 11.000€
Di cui oneri per la sicurezza : 450€

Si segnala che per l'istanza di autorizzazione al subappalto in oggetto, diversamente da quanto dichiarato nella lettera di richiesta di autorizzazione, i prezzi che sono stati indicati in contratto risultano da adeguare, in quanto non rispettano quanto prescritto dall'art. 118 comma 4 D.Lgs 163/2006.

Pertanto, prima della corresponsione delle somme dovute al subappaltatore per le lavorazioni pattuite, occorre aggiornare la parte economica allegata al contratto e farne avere copia alla scrivente DL e alla Provincia .

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 28/04/2017 è stato aggiudicato all'ATI di cui capogruppo è TECTON



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- l'ATI subentrata si è resa disponibile a prendersi in carico per la durata del cantiere presunta tutta l'attrezzatura sopra citata;
- l'ATI subentrata si è resa disponibile a subentrare ai contratti di fornitura già autorizzati;

Per tutto quanto sopra considerato si stabilisce congiuntamente a che le somme maturate da UNIECO sono pari a € 29.711,77 + iva 22% = 36.248,36.

Per l'Impresa Appaltatrice

Dott. Corrado Baldini

12 SET. 2018

- si allega a seguire documentazione fotografica

Il Direttore dei Lavori

ing. Cesare Cervi



Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
(Dott. Ing. Valerio Bussei)





- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



Usc. R.

Q

[Handwritten signature]



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



Handwritten notes and signatures on the left margin:
- A circular stamp with illegible text.
- A signature: *U. D.*
- A signature: *S.*
- A signature: *RA*



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 696 del 31/10/2018.

Reggio Emilia, li 06/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA