

ATTO
N. 415 DEL 19/12/2018

OGGETTO

IMPEGNO 2018 PER SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI. REIMPUTAZIONE SOMMA NECESSARIA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

- con pec Prot. 20269/5/2016 dell'11/08/2017, è stato comunicato all'impresa C.F.C. società cooperativa consorzio fra costruttori di Reggio Emilia, l'affidamento degli *"interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2 – reparto sud – CIG 7169279430"*, approvati con determinazione dirigenziale n. 534 del 03/08/2017, per l'importo complessivo netto di € 914.596,94, pari all'importo lordo di € 1.115.808,27, con un tempo utile per l'ultimazione dei relativi lavori di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, avvenuta, in via d'urgenza, il 04/09/2017 e corrispondente alla data del 31/01/2018;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 20/12/2017, come risulta dal relativo verbale in pari data;
- il 28/03/2018, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto un verbale penali, sulla base della relazione del Direttore dei Lavori che ha accertato delle difformità nelle lavorazioni, rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, inviandolo in pari data all'appaltatore;
- nell'attesa di valutare compiutamente in contraddittorio la quantificazione delle penali si è trattenuta cautelativamente una somma sull'importo in appalto;
- sono pervenute controdeduzioni dall'appaltatore a dette penali che sono tutt'ora in corso di valutazione da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- allo stato attuale, sul progetto in argomento, è giacente alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente cap. 2031, del P.E.G. 2018 (impegno riscritto n. 47/2018), la somma di € 63.067,55;

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto della situazione creatasi con l'appaltatore, che comporta una dilatazione dei tempi di pagamento, rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, risulta necessario, alla luce del principio contabile applicato, di cui al punto 5.4 lett. a), dell'allegato 1, al D.Lgs. 118/2011, provvedere alla reimputazione, tramite il fondo pluriennale vincolato, al corrispondente Cap. 2031 che verrà inserito nel PEG 2019 della somme sopra indicata, necessaria al pagamento di lavori già eseguiti, ma trattenuti a titolo di penali;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

D I S P O N E

- di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla reimputazione tramite il fondo pluriennale vincolato, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 e al corrispondente Cap. 2031 che verrà inserito nel PEG 2019, della somma di € 63.067,55 (impegno riscritto n. 47/2018 del PEG 2018) relativa all'appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2 – reparto sud – CIG 7169279430, affidati all'impresa C.F.C. società cooperativa consorzio fra costruttori di Reggio Emilia, con determinazione dirigenziale n. 534 del 03/08/2017.

Reggio Emilia, lì 19/12/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma