

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 234 DEL 11/04/2019**

OGGETTO

MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO ARTISTICO G. CHIERICI (AFFIDATO CON DET. 477/2016).

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto quanto di seguito esposto dall'istruttore direttivo tecnico, Alta Specializzazione del Servizio Edilizia, ing. Azzio Gatti:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 18.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO G. CHIERICI IN REGGIO EMILIA", concludente nell'importo complessivo di € 2.481.503,96;
- con determinazione dirigenziale n. 371 del 30.06.2016, è stata disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per il miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo Artistico "G. Chierici" in Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 477 del 26.08.2016, è stato affidato il servizio tecnico di cui sopra allo studio associato BISI e MERKUS, con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia, (C.F. BSI FST 59L13 H223Y e P.IVA 01843200351), per l'importo netto di € 62.502,91, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 79.303,70.

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, dalle quali è comunque derivato un complessivo miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, lavorazioni ammissibili ai sensi del art. 132, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- si è quindi provveduto a controllare la sussistenza delle caratteristiche per la modifica contrattuale del servizio tecnico modifica possibile ai sensi del art. 106, comma 1 lett. b) n. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- si è quindi provveduto ad acquisire il calcolo delle prestazioni relative alla sopracitata variante calcolate mediante il DM 17/06/2016;
- tale calcolo è stato sottoposto allo sconto di gara e successivamente a ulteriore sconto da parte del professionista raggiungendo un importo netto pari ad € 20.000,00 oltre CNAAIL e IVA;
- tale importo è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto di dare atto che la spesa di € 25.376,00, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 04 - programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 4980, (impegno reiscritto al n. 147/2019 - finanziato con avanzo) del PEG 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, esigibilità 2019 – obiettivo n. R08G1OG8.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per il miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo Artistico “G. Chierici” in Reggio Emilia , ricorrendo le condizioni previste all'art. 106, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni che si sono rese necessarie a seguito dell'adozione della variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 879 del 14.12.2018 con le motivazioni indicate in premessa e che non erano incluse nell'appalto iniziale;
- di approvare l'ammontare dell'onorario per l'ulteriore servizio tecnico di cui sopra prodotto dallo studio associato BISI e MERKUS, con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia, (C.F. BSI FST 59L13 H223Y e P.IVA 01843200351), per l'importo netto di € 20,000,00, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 25.376,00, condiviso e ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento con il supporto dell'Ing. Azzio Gatti, Alta specializzazione del Servizio Edilizia;
- di effettuare la modifica contrattuale ai sensi del art. 106 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la spesa di € 25.376,00, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 04 - programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 4980, (impegno reiscritto al n. 147/2019 - finanziato con avanzo) del PEG 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, esigibilità 2019 – obiettivo n. R08G1OG8;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine e l'oggetto dell'atto integrativo al contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dell'ulteriore servizio tecnico per la redazione degli elaborati di variante e la conseguente direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo degli stessi finalizzata al il miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo Artistico “G. Chierici” in Reggio Emilia;
 - ◆ con lo Studio Associato di cui sopra si procederà allo scambio di corrispondenza nei termini di legge;

- ◆ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di atto integrativo allegato e parte integrante del presente atto;
- ◆ come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6736979AEF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H14000140005.

Reggio Emilia, lì 11/04/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma