

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 287 DEL 23/04/2019**

OGGETTO

TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA CUSTODE IN LOCALITÀ SELVAPIANA COMUNE CANOSSA (RE). RECUPERO FUNZIONALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATI PUBBLICI DI IMPORTANZA STORICA E ARCHITETTONICA COMPRESSE LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA DESTINATE AD ATTIVITÀ COLLETTIVE ARTISTICHE, CULTURALI, EDUCATIVE ED AMBIENTALI. UTILIZZO IMPREVISTI SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 887 del 14/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Tempietto del Petrarca ed ex casa del custode in località Selvapiana di Canossa – Recupero funzionale e risanamento conservativo dei fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica comprese le relative aree di pertinenza destinate ad attività collettive artistiche, culturali, educative ed ambientali”*, per l'importo di € 120.000,00, così suddiviso:

A – Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	55.002,50
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	7.611,16
C – Costi della manodopera	23.572,50
A+B+C – Importo totale	86.186,16
D – Somme a disposizione	
D1 – Oneri fiscali (22%)	18.960,96
D2 – Spese tecniche per il coordinatore alla sicurezza (compresi oneri)	5.100,00
D3 - Spese amministrative per tasse di gara, vidimazione registro di contabilità	80,00
D4 – Somme per imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti	3.800,00
D5 - Somme per acquisizione attrezzature: arredo urbano e bacheche in legno (compreso oneri fiscali)	5.872,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.813,84
TOTALE GENERALE	120.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 64 del 05.02.2019 i relativi lavori sono stati affidati direttamente, in deroga all'art. 36, comma 2, del “Codice”, prevista dalla Legge finanziaria per l'anno 2019, all'Impresa Athaena s.r.l., con sede a Reggio Emilia, in Via San Carlo n. 9 – C.F. e P.IVA 02489430351, per l'importo netto di € 82.414,56, comprensivi di € 7.611,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo di € 100.545,76;
- i lavori sono stati consegnati e sono attualmente in corso;
- si è da subito evidenziata la necessità di eseguire nuovi lavori finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera, come individuato negli elaborati tecnici conservati agli atti dell'U.O. Patrimonio Storico, quali la perizia di stima per l'utilizzo

degli imprevisti, tra i quali si evidenzia l'ulteriore necessità di interventi integrativi sia sul percorso carrabile di accessibilità al sito dalla strada provinciale, che sul sentiero opposto, per sopperire ad ulteriori esigenze derivanti anche da danneggiamenti del piano stradale inghiaiato, rispetto alla precedente fase di progettazione, oltre a recenti danneggiamenti che comportano la necessità di sostituire una breve tratta di staccionata;

- l'esecuzione di tali opere comporta una variazione al quadro economico come sottoportato nelle relative colonne di confronto:

	Progetto	Aggiudicazione	Impegno somme a disposizione	differenza
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	55.002,50	52.362,38	54.535,58	+ 2.173,20
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	7.611,16	7.611,16	7.611,16	0,00
C - Costi della manodopera	23.572,50	22.441,02	23.372,39	+ 931,37
A+B – Importo totale dei lavori	86.186,16	82.414,56	85.519,13	+ 3.104,57
D – Somme a disposizione				
D1 – Oneri fiscali (22%)	18.960,96	18.131,20	18.814,21	+ 683,01
D2 – Spese tecniche per il coordinatore alla sicurezza (compr. oneri fiscali)	5.100,00	5.100,00	4.745,31	- 354,69
D3 – Spese amministrative per tasse di gara, vidimaz. registro di cont., ecc. .	80,00	80,00	0,00	- 80,00
D4 – Somme per imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti	3.800,00	3.800,00	0,00	- 3.800,00
D5 – Somme per acquisizione attrezzature: arredo urbano e bacheche in legno (compreso oneri fiscali)	5.872,88	5.872,88	5.617,42	- 255,46
D6 – Minori spese: ribassi di gara per i lavori, affid. arredo urbano, incarico coord. Sicurezza, utilizzo imprevisti e altre somme a disposizione (compreso iva)	0,00	4.601,36	5.303,93	+ 702,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.813,84	37.585,44	34.480,87	0,00
TOTALE GENERALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Considerato quanto sopra esposto, il medesimo propone di:

- approvare la perizia sopra citata di utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti, dell'importo netto di € 3.104,57, che porta la somma complessiva per lavori a € 85.519,13, senza aumento della somma originariamente stanziata per l'esecuzione dell'opera ed il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo;
- affidare i maggiori lavori all'Impresa Athaena s.r.l., con sede a Reggio Emilia in Via San Carlo n. 9, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- dare atto che:

- l'utilizzo delle somme a disposizione per gli imprevisti sopra evidenziati, rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza alterare la natura complessiva del contratto e la cui esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- i maggiori lavori affidati all'impresa appaltatrice di cui sopra comportano un aumento del 3,77% circa dell'importo contrattuale e pertanto inferiore al 10% come previsto all'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo in aumento trova, pertanto copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- in base alla convenzione Rep. n. 57 del 04.07.2017, tra l'Unione Val d'Enza e la Provincia, la spesa di cui sopra verrà direttamente sostenuta dall'Unione Val d'Enza, che provvederà ad integrare il contratto con l'impresa aggiudicataria;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Ivano Neroni Giroladini (nominato con deliberazione di Giunta n. 50 del 29.5.2018 del Comune di Canossa);
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7705019ECF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. E27B17000390002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito del progetto denominato *“Tempietto del Petrarca ed ex casa del custode in località Selvapiana di Canossa – Recupero funzionale e risanamento conservativo dei fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica comprese le relative aree di pertinenza destinate ad attività collettive artistiche, culturali, educative ed ambientali”*, la perizia citata in premessa di utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti dell'importo netto di € 3.104,57, che porta la somma complessiva per lavori a € 85.519,13, senza aumento della somma originariamente stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- di approvare il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo come di seguito specificato:

	Progetto	Aggiudicazione	Impegno somme a disposizione	differenza
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	55.002,50	52.362,38	54.535,58	+ 2.173,20

B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	7.611,16	7.611,16	7.611,16	0,00
C - Costi della manodopera	23.572,50	22.441,02	23.372,39	+ 931,37
A+B – Importo totale dei lavori	86.186,16	82.414,56	85.519,13	+ 3.104,57
D – Somme a disposizione				
D1 – Oneri fiscali (22%)	18.960,96	18.131,20	18.814,21	+ 683,01
D2 – Spese tecniche per il coordinatore alla sicurezza (compr. oneri fiscali)	5.100,00	5.100,00	4.745,31	- 354,69
D3 – Spese amministrative per tasse di gara, vidimaz. registro di cont., ecc. .	80,00	80,00	0,00	- 80,00
D4 – Somme per imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti	3.800,00	3.800,00	0,00	- 3.800,00
D5 – Somme per acquisizione attrezzature: arredo urbano e bacheche in legno (compreso oneri fiscali)	5.872,88	5.872,88	5.617,42	- 255,46
D6 – Minori spese: ribassi di gara per i lavori, affid. arredo urbano, incarico coord. Sicurezza, utilizzo imprevisti e altre somme a disposizione (compreso iva)	0,00	4.601,36	5.303,93	+ 702,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.813,84	37.585,44	34.480,87	0,00
TOTALE GENERALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

- di affidare i maggiori lavori all'Impresa Athaena s.r.l., con sede a Reggio Emilia in Via San Carlo n. 9, C.F. e P.IVA 02489430351, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- di dare atto che:
 - l'utilizzo delle somme a disposizione per gli imprevisti evidenziati in premessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016, senza alterare la natura complessiva del contratto e la cui esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
 - i maggiori lavori affidati all'impresa appaltatrice di cui sopra comportano un aumento del 3,77% circa dell'importo contrattuale e pertanto inferiore al 10% come previsto all'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
 - l'importo in aumento trova, pertanto, copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - in base alla convenzione Rep. n. 57 del 04.07.2017, tra l'Unione Val d'Enza e la Provincia, la spesa di cui sopra verrà direttamente sostenuta dall'Unione Val d'Enza, che provvederà ad integrare il contratto con l'impresa aggiudicataria;
 - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Ivano Neroni Giroladini (nominato con deliberazione di Giunta n. 50 del 29.5.2018 del Comune di Canossa);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7705019ECF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. E27B17000390002.

Reggio Emilia, lì 23/04/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 287 del 23/04/2019.

Reggio Emilia, lì 23/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA