

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 521 DEL 15/07/2019**

OGGETTO

MODIFICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO G. CHIERICI IN REGGIO EMILIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 921 DEL 22/12/2016, RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 DEL 16/05/2017

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto quanto di seguito esposto dall'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing Azzio Gatti:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 140 del 18.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dell' *"Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo artistico G. Chierici in Reggio Emilia"*, concludente nell'importo complessivo di € 2.481.503,96;
- con determinazione dirigenziale n. 410 del 21/07/2016, i relativi lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'A.T.I. composta dalla Capogruppo Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili, con sede in Viale Timavo, n. 97 a Reggio Emilia - C.F./P.I. 00143320356 e dalle mandanti Tecton Soc. Coop.va, con sede in Via Galliano, n. 10 a Reggio Emilia – C.F./P.I. 00141440354 e Torreggiani e C. Spa, con sede in Via O. Tenni, n. 88/90 a Reggio Emilia – C.F./P.I. 00267150357;
- con determinazione dirigenziale n. 921 del 22/12/2016, è stato affidato il servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra all'ing. Luca Aldrovandi (C.F. LDR LCU 61B10 E253M e P.IVA 01417850359) con sede legale in Via Pieve, 42 a Guastalla (RE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 837, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 57,50% (cinquantasettevirgolacinquantapercento) sull'importo a base di gara, corrispondente a netti € 16.060,26, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente ad un importo lordo complessivo di € 20.235,93;
- con determinazione dirigenziale n. 315 del 16/05/2017, è stata rettificata la precedente determinazione dirigenziale n. 921 del 22.12.2016 e il relativo allegato, per la sola parte relativa all'importo complessivo del servizio tecnico affidato all'ing. Aldrovandi Luca, riportando il corretto importo pari ad € 20.377,26, confermando tutte le restanti disposizioni in essa contenute;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, dalle quali è comunque derivato un complessivo miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, lavorazioni ammissibili ai sensi di quanto già previsto all'art. 132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, come da

determinazione dirigenziale n. 879, del 14/12/2018 di approvazione della relativa perizia di variante e suppletiva;

- si è quindi provveduto a controllare la sussistenza delle caratteristiche per la modifica contrattuale del servizio tecnico di cui sopra, modifica possibile ricorrendo le condizioni individuate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- si è, inoltre, provveduto ad acquisire il calcolo delle prestazioni relative alla sopraccitata variante, calcolate sulla base del DM 17/06/2016, inviate con pec 167700 del 20/06/2019;
- tale calcolo è stato sottoposto allo sconto di gara e successivamente a un ulteriore sconto da parte del professionista, raggiungendo un importo netto pari a € 5.350,00, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'IVA di legge;
- il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016;
- la spesa corrispondente lorda pari a € 6.788,08, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 04 – Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2019 (impegni reiscritti n. 1/2019 e 147/2019), codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, con esigibilità anno 2019;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- l'importo per la prestazione integrativa di cui sopra è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Ing. Azzio Gatti, Istruttore Direttivo Tecnico Alta specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare il contratto di affidamento del servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *“Miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo Artistico “G. Chierici” in Reggio Emilia”*, di cui alla determinazione dirigenziale n. 921 del 22/12/2016, modificata con determinazione dirigenziale n. 315 del 160/05/2017, ricorrendo le condizioni previste all'art. 106, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 e comma 7, per le prestazioni che si sono rese necessarie a seguito dell'adozione della variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 879, del

14/12/2018, con le motivazioni indicate in premessa e che non erano incluse nell'appalto iniziale;

- di approvare l'onorario dell'Ing. Luca Aldrovandi (C.F. LDR LCU 61B10 E253M e P.IVA 01417850359) con sede legale in Via Pieve, 42 a Guastalla (RE), per la modifica contrattuale di cui sopra, per l'importo netto di € 5.350,00, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'I.V.A. al 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 6.788,08, condiviso e ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con il supporto dell'Ing. Azzio Gatti, Istruttore Direttivo Tecnico Alta specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- di dare atto che:
 - la spesa di € 6.788,08, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 04 – Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2019 (impegni reinscritti n. 1/2019 e 147/2019), codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, con esigibilità anno 2019;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto dell'atto integrativo al contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dell'ulteriore servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al il miglioramento sismico e messa in sicurezza della sede del Liceo Artistico "G. Chierici" in Reggio Emilia;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;
 - con il professionista si procederà alla stipula di detto contratto integrativo mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
 - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z811B0C099 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H14000140005.

Allegati:

- schema di contratto integrativo.

Reggio Emilia, li 15/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma