PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
# N. 815 DEL 07/12/2016

## OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA NUOVA S.P. N 3 VAR, REGGIO E.-BAGNOLO-NOVELLARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord, si segnala quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n° 779, del 05.11.2015, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara dell'importo di € 439.400,00 di cui a base d'asta € 346.795,00 (IVA esclusa) compresi € 9.840,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 50.862,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, € 225,00 per contributo autorità lavori pubblici, € 6.853,00 per fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2016), € 76.300,00 per oneri fiscali ed arrotondamenti ed € 9.227,00 per spese tecniche, indagini, prove di laboratorio ed accertamenti;

– con determinazione dirigenziale n° 129, del 17.03.2016, detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta TURCHI CESARE s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.), C.F. e P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 6,156% (seivirgolacentocinquantasei), per un importo netto di € 329.183,11 (€ trecentoventinovemilacentottantatre/11), di cui € 9.840,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 50.862,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 401.603,40, giusto contratto n° 15600 del 25.05.2016;

– i lavori sono iniziati in data 10.05.2016 e regolarmente ultimati in data 18.10.2016;

- su richiesta della ditta aggiudicataria è stata erogata l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione corrispondente ad € 65.837,00;

– durante i lavori è stato effettuato un solo pagamento con Certificato n° 28/2016 REG.CERT., del 30.06.2016 di € 244.665,27;

- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale ammontante a € 328.590,32, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05**,** ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;

– la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

– non risultano cessioni di credito;

– in data 28.10.2016 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (TURCHI prot. INAIL n° 5192507);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 439.400,00, l'importo di € 5.111,48 da trattenere quale fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. N° 163/2006 e l'importo finale delle somme già utilizzate di € 401.130,19, risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

| Descrizione | Importo da Progetto | Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione) | Importo Residuo |
|---|---|---|---|
| **Lavori (importo. netto)** | **346.795,00** | **328.590,32** | **18.204,68** |
| **IVA Lavori e Arrotondamenti.** | **76.300,00** | **72.289,87** | **4.010,13** |
| | **Sommano** | **400.880,19** | |
| **Vidimaz. Reg. Contabilita'** | **0,00** | **25,00** | **-25,00** |
| **Contributo Autorità Lavori Pubblici** | **225,00** | **225,00** | **0,00** |
| **Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2016)** | **6.853,00** | **5.111,48** | **1.741,52** |
| **Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti** | **9.227,00** | | **9.227,00** |
| **TOTALI** | **439.400,00** | **406.241,67** | **33.158,33** |

| | |
|---|---|
| **Anticipazione 20%** | **80.321,14** |
| **1° S.A.L. (con IVA)** | **298.491,63** |
| **Somma a credito dell'Impresa (con IVA)** | **22.067,42** |

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

– approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola,

eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 328.590,32, oltre al Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;

– approvare il conto finale cosi' ripartito:

| | | |
|---|---|---|
| Credito Netto dell'Impresa | € | 328.590,32 |
| I.V.A. | € | 72.289,87 |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici | € | 225,00 |
| Incentivo Funzioni Tecniche | € | 5.111,48 |
| Vidimazione Registro Contabilità | € | 25,00 |
| **TOTALE** | **€** | **406.241,67** |

– liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l.. il credito netto di € 18.088,05, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 3.979,37, per complessivi € 22.067,42 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5158 Impegno 696/2016, Sub Impegno 255/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G10G12;

– svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;

– dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI, Polizza n° 600.071.0000904546);
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi
  - il codice CIG è il n. 6462101670, il codice CUP è il n. C37H15000770002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

– di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 328.590,32, oltre al Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per

complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;

– di approvare il conto finale così ripartito:

| | | |
|---|---|---|
| Credito Netto dell'Impresa | € | 328.590,32 |
| I.V.A. | € | 72.289,87 |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici | € | 225,00 |
| Incentivo Funzioni Tecniche | € | 5.111,48 |
| Vidimazione Registro Contabilità | € | 25,00 |
| **TOTALE** | **€** | **406.241,67** |

– di liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l.. il credito netto di € 18.088,05, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 3.979,37, per complessivi € 22.067,42 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5158 Impegno 696/2016, Sub Impegno 255/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G10G12;

– di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;

– di dare atto che:
  – rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia;
  – la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI, Polizza n° 600.071.0000904546);
  – non risultano effettuate cessioni di credito;
  – non vi furono avvisi ad opponendum;
  – non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  – il codice CIG è il n. 6462101670, il codice CUP è il n. C37H15000770002.

Reggio Emilia, lì 07/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....