PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 503 DEL 29/06/2021

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO N° 29. INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 15+700. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

copia informatica per consultazione

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio CORMA (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;

- la Protezione Civile Regionale e la Regione Emilia-Romagna, con Decreto Presidenziale n. 40 del 18/03/2020, ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 – OCDPC 511/2018; 8- 12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio – 19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre – 5 novembre 2018 – OCDPC 558/2018", di cui al DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", come modificato dal DPCM 09/01/2020 e nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco interventi finanziati", è riportato l'intervento codice 16085 -

copia informatica per consultazione

“Intervento di ripristino e pulizia dell'attraversamento idraulico sulla SP 15 al km 15+700”, in località Castagneto, nel Comune di Ventasso - OCDPC 503/2018, per l'importo complessivo di finanziamento di € 20.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C17H18001510006;

- con determinazione dirigenziale n° 585 del 26/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 15+700, Affidamento n° 29, consistente nel rifacimento dell'attraversamento idraulico e il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua che in esso si immettono sulla SP 15 al Km 15+700, con il seguente Quadro Economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	15.841,15
ONERI SICUREZZA	2.240,20
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	13.600,95
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-353,62
TOTALE NETTO	**15.487,53**
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	3.407,26
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	857,41
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	247,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**4.512,47**
TOTALE COMPLESSIVO	**20.000,00**

- con lettera in data 26/08/2020 con prot. 20001 è stato affidato al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,60%, di € 15.487,53 (comprensivi di € 2.240,20 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 18.03.2021 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 15.04.2021;

- la Direzione lavori ha inoltrato in data 26.05.2021 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto **€ 15.481,41** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	15.881,66
ONERI SICUREZZA	487,60

copia informatica per consultazione

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	15.394,06
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-400,25
TOTALE NETTO	**15.481,41**
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	3.405,91
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione validatore € 350,00	350,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 247,80	200,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**3.956,63**
TOTALE COMPLESSIVO	**19.438,06**

Tutto ciò premesso si ritiene:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 26.05.2021 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 15.481,41 che con IVA per € 3.405,91 ammonta ad € 18.887,32;

- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 19.438,06 suddiviso come da tabella sopra riportata;

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.24 del 26.05.2021, il credito netto di € 15.481,41 che con IVA per € 3.405,91 ammonta ad € 18.887,32, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del Bilancio 2021-2023, del P.E.G. 2021, esigibilità 2021, obbiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 732/2021;

- di dare atto che:
  - in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore € 350,00;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 561,96 che dovrà quindi passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 200,72 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26101515 con scadenza 11/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

copia informatica per consultazione

Prot. INPS 24873710 con scadenza 15/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26384738 con scadenza 29/06/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti.
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z0B2E0E71D e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 31/05/2021 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2021.1103516 presso ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV AGENZIA COLIBRI' ITALIA SRL Via Copernico 8 Milano per un importo di € 15.484,51 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dell'INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 15+700, Affidamento n° 29, consistente nel rifacimento dell'attraversamento idraulico e il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua che in esso si immettono sulla SP 15 al Km 15+700, redatto dal Direttore dei lavori in data 26.05.2021 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 15.481,41 che con IVA per € 3.405,91 ammonta ad € 18.887,32;

- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 19.438,06 suddiviso come da tabella di seguito riportata:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	15.881,66
ONERI SICUREZZA	487,60
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	15.394,06
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-400,25
TOTALE NETTO	**15.481,41**
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	3.405,91
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E	

copia informatica per consultazione

ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione validatore € 350,00	350,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 247,80	200,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**3.956,63**
TOTALE COMPLESSIVO	**19.438,06**

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.24 del 26.05.2021, il credito netto di € 15.481,41 che con IVA per € 3.405,91 ammonta ad € 18.887,32, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del Bilancio 2021-2023, del P.E.G. 2021, esigibilità 2021, obbiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 732/2021;

- di dare atto che:
  - in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore € 350,00;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 561,96 che dovrà quindi passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 200,72 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26101515 con scadenza 11/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 24873710 con scadenza 15/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26384738 con scadenza 29/06/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti.
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z0B2E0E71D e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;

copia informatica per consultazione

- in data 31/05/2021 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2021.1103516 presso ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV AGENZIA COLIBRI' ITALIA SRL Via Copernico 8 Milano per un importo di € 15.484,51 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 29/06/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 503 del 29/06/2021.

Reggio Emilia, lì 30/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione