PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 700 DEL 14/09/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO D'OPERA SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PTAV SUI TEMI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CIG ZF22C26240

copia informatica per consultazione

Servizio Pianificazione Territoriale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

RICHIAMATO altresì in via preliminare il Provvedimento Dirigenziale n. 227 del 08/04/2020, con cui l'appalto inerente il servizio tecnico a supporto nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTAV sui temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico – CIG: ZF22C26240 è stato definitivamente aggiudicato alla Soc. Engeo srl, con sede a Parma, via Suor Maria Adorni, 2, P.IVA 02436550343;

DATO ATTO che:
- tra le parti è stato stipulato in data 15/06/2020 il contratto per l'appalto del servizio in parola;
- il contratto è in corso di esecuzione;
- il contratto prevede di sviluppare i temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico nell'ambito dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PTAV, tramite uno specifico approfondimento sul tema della sicurezza territoriale in relazione ai contenuti della DGR 630/2019, approfondendo e integrando quanto contenuto nel PTCP vigente in relazione al mutato quadro di conoscenze disponibili e alle modifiche normative regionali intervenute in materia;

DATO ATTO INOLTRE che in base al combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 5 e seguenti, della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fabio Giacometti;

CONSIDERATO che:

- com'è noto, è tuttora in corso lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato a livello nazionale a causa della diffusione del virus Covid-19 per la quale sono stati adottati su scala nazionale ed altresì a livello regionale provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia agli enti e alle organizzazioni pubbliche e private;

- la richiamata situazione emergenziale non ha consentito di provvedere, secondo le tempistiche inizialmente previste, allo sviluppo delle azioni volte all'elaborazione della proposta del Piano territoriale di area vasta di cui alla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, perché, in particolare, non sono prevedibili i tempi di predisposizione delle attività di

copia informatica per consultazione

preparazione, convocazione e svolgimento della consultazione preliminare, la quale, per espressa volontà del legislatore regionale (art. 44), contemplando momenti di partecipazione pubblica e di confronto aperto, è di primaria importanza per l'impostazione adeguata e l'elaborazione trasparente del PTAV;

- in relazione al servizio tecnico di cui in oggetto affidato alla Società Engeo srl di Parma per il supporto nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTAV sui temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico è stata conclusa la fase di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico relativa alla predisposizione degli elaborati relativi al territorio collinare e montano e redazione degli elaborati definitivi per l'intero territorio provinciale, regolarmente liquidata, mentre la fase successiva prevede il supporto dell'affidatario nella predisposizione della Relazione di controdeduzione del PTAV per i temi di competenza dell'affidatario a seguito della fase della consultazione preliminare, momento di confronto fondamentale con enti, organizzazioni e cittadinanza;

VISTO CHE:
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 lett. c) prevede che i contratti in corso di esecuzione possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando le varianti in corso d'opera implicanti modifiche contrattuali siano dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, compresa anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e purché la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 14/12/2017, in particolare l'art. 9 in materia di gestione del contratto;

RITENUTO che:

la progressiva recrudescenza della situazione emergenziale e la durata dello stato di emergenza ancora in corso, si configura come circostanza speciale, di natura sopravvenuta e non prevedibile al momento della stipula del contratto, che ha determinato una rimodulazione necessaria ed opportuna del cronoprogramma di approvazione del PTAV e conseguentemente un aumento della tempistica di conclusione dell'esecuzione del contratto in corso a garanzia dello svolgimento adeguato e a regola d'arte delle prestazioni oggetto del servizio affidato, in quanto incidono su elementi e fattori che devono essere presi in esame dall'appaltatore quali a titolo esemplificativo i dati conoscitivi e gli esiti della consultazione preliminare, nonché gli elaborati e le osservazioni acquisite nel corso dell'elaborazione del Piano;

la suddetta situazione di emergenza e la sua progressiva recrudescenza, avuto anche riguardo ai provvedimenti adottati a fini di contenimento dalle autorità, sono presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanza imprevista ed imprevedibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

con lettera prot. n. 19373 del 16 luglio u.s. trasmessa alla Soc. Engeo srl con posta

copia informatica per consultazione

certificata, il RUP ha avanzato proposta, ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, di modifica al contratto stipulato in data 15 giugno 2020 come di seguito indicato:

- **introduzione nel Capitolato dell'art. 2bis- "Termine di conclusione del contratto**" - "La conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di sospensione ai sensi del d. lgs. 50/2016"

RILEVATO che:
la modifica è riferita alla durata complessiva del contratto, non comporta variazione di prezzo e non prevede lo svolgimento di prestazioni supplementari o ulteriori, infine non altera la natura del contratto;

DATO ATTO che:
- la Soc. Engeo srl ha dichiarato, con lettera acquisita al P.G. al n. 19686 del 20/07/2021, di accettare la suddetta modifica, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, tramite apposito accordo di variante in corso d'opera del servizio tecnico in parola, necessario per la regolazione contrattuale, il cui schema è allegato al presente atto;
- che la suddetta modifica non comporta aumento di spesa nè ulteriori oneri complessivi rispetto a quanto originariamente stanziato e previsto con la citata Determinazione dirigenziale n. 227 del 08/04/2020;

RITENUTO di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016 di cui sopra, relativa alla durata complessiva del contratto, senza alterare la natura complessiva del contratto;

RICHIAMATO, ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG): è il n. ZF22C26240;

ATTESO CHE la sottoscrizione del presente atto avviene a cura dell'Arch. Elena Pastorini, incaricata della P.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del territorio e avente funzioni dirigenziali vicarie del Servizio Pianificazione Territoriale, come stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 15 luglio u.s. e con Decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 18 agosto u.s.;

RITENUTO di autorizzare, per garantire la celere sottoscrizione della modifica contrattuale e la continuità dello svolgimento delle prestazioni di supporto specialistico da parte dell'affidatario del servizio in oggetto, il Segretario generale della Provincia, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, alla firma dell'accordo di variante in corso di esecuzione per la modifica della durata complessiva del contratto, con conseguente adeguamento delle tempistiche relative alle prestazioni e ai pagamenti residui, in conformità al disposto di cui agli artt. 97 del d.lgs. 267/2000 e gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al ruolo, le funzioni e i poteri dei Segretari generali di Comuni e Province;

ACCERTATA, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

D E T E R M I N A

1. di approvare ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, nei termini e per le motivazione sopra riportati, la modifica del contratto originariamente stipulato per il supporto nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTAV sui temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico, relativamente alla durata complessiva del contratto; modifica che non comporta dunque variazione di prezzo e non prevede lo svolgimento di prestazioni supplementari o ulteriori, infine non altera la natura del contratto ;
2. di approvare lo schema di accordo di variante in corso d'opera del servizio in parola, allegato al presente atto;

3. di autorizzare, per garantire la celere sottoscrizione della modifica contrattuale e la continuità dello svolgimento delle prestazioni di supporto specialistico da parte dell'affidatario del servizio in oggetto, il Segretario generale della Provincia, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, alla firma dell'accordo di variante in corso di esecuzione per la modifica della durata complessiva del contratto, con conseguente adeguamento delle tempistiche relative alle prestazioni e ai pagamenti residui, in conformità al disposto di cui agli artt. 97 del d.lgs. 267/2000 e gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al ruolo, le funzioni e i poteri dei Segretari generali di Comuni e Province

4. di dare atto che:
   - ✓ dalla suddetta modifica contrattuale non derivano maggiori spese né ulteriori oneri rispetto a quanto originariamente stanziato e previsto con la citata Determinazione dirigenziale n. 227 del 08/04/2020;
   - ✓ la suddetta modifica non altera la natura del contratto;
   - ✓ l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
   - ✓ si procederà alla stipula del relativo accordo di variante in corso d'opera del servizio in oggetto, quale atto integrativo al contratto principale, secondo lo schema allegato al presente atto e in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
   - ✓ si procederà agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 106 d. lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni di legge;
   - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Fabio Giacometti.

Allegato:
schema di accordo di variante in corso d'opera del servizio geologico – Engeo Srl

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 14/09/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Pianificazione Territoriale
F.to PASTORINI ELENA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

SCRITTURA PRIVATA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PTAV SUI TEMI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CIG ZF22C26240

CIG ZF22C26240 – MODIFICA CONTRATTUALE

Con la presente scrittura privata, tra le parti

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, con sede in Corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia, in persona del Sig. Segretario generale della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Alfredo Luigi Tirabassi, di seguito denominata per brevità PROVINCIA RE

e

Soc. Engeo srl, con sede a Parma, via Suor Maria Adorni, 2, P.IVA 02436550343, in persona del legale rappresentante Dott. Geol. Carlo Caleffi;

Premesso che:

- Tra le parti è stato stipulato in data 15/06/2021 il contratto per l'appalto del servizio tecnico consistente nell'attività di supporto nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTAV sui temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico, a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica;
- Il suddetto contratto di appalto prevede di sviluppare i temi relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico nell'ambito dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PTAV, tramite uno specifico approfondimento sul tema della sicurezza territoriale in relazione ai contenuti della DGR 630/2019, approfondendo e integrando quanto contenuto nel PTCP vigente in relazione al mutato quadro di conoscenze disponibili e alle modifiche normative regionali intervenute in materia;

Considerato che:

- è tuttora in corso lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato a livello nazionale a causa della diffusione del virus Covid-19 per la quale sono stati adottati su scala nazionale ed altresì a livello regionale provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia agli enti e alle organizzazioni pubbliche e private;
- la richiamata situazione emergenziale non ha consentito di provvedere, secondo le tempistiche inizialmente previste, allo sviluppo delle azioni volte all'elaborazione della proposta del Piano territoriale di area vasta di cui alla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, perché, in particolare, non sono prevedibili i tempi di predisposizione delle attività di preparazione, convocazione e svolgimento della consultazione preliminare, la quale, per espressa volontà del legislatore regionale (art. 44), contemplando momenti di partecipazione pubblica e di confronto aperto, è di primaria importanza per l'impostazione adeguata e l'elaborazione trasparente del PTAV;

copia informatica per consultazione

- la progressiva recrudescenza della situazione emergenziale sanitaria da Covid 19 e la durata dello stato di emergenza ancora in corso, circostanza speciale di natura sopravvenuta e non prevedibile al momento della stipula del contratto, ha determinato una rimodulazione necessaria ed opportuna del crono programma di approvazione del PTAV e conseguentemente un aumento della tempistica di conclusione dell'esecuzione del contratto in corso a garanzia dello svolgimento adeguato e a regola d'arte delle prestazioni oggetto del servizio affidato;
- La suddetta situazione di emergenza e la sua progressiva recrudescenza, avuto anche riguardo ai provvedimenti adottati a fini di contenimento dalle autorità, costituiscono, pertanto, presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanza imprevista ed imprevedibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che:

- le sopra riportate circostanze impreviste e imprevedibili impongono di procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

- la modifica al contratto stipulato in data 15 giugno 2020 prevede l'introduzione nel Capitolato dell'art. 2bis- "Termine di conclusione del contratto" – La conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di sospensione ai sensi del d. lgs. 50/2016";

- la modifica è riferita alla durata complessiva del contratto, non comporta variazione di prezzo e non prevede lo svolgimento di prestazioni supplementari o ulteriori, infine non altera la natura del contratto; le disposizioni del contratto stipulato in data 15 giugno 2020 restano invariate per quanto non modificato con il presente accordo.

Acquisita la disponibilità di Engeo srl , con lettera del 20/07/2021, a modificare i termini del regolamento contrattuale come sopra indicato, senza riserve o eccezioni di sorta, tramite apposito accordo di variante in corso d'opera, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale,

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, tra le parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse al presente accordo ne costituiscono motivo e parte integrante a tutti gli effetti.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo, si procede ad una modifica del contratto di appalto del servizio tecnico a supporto dell'elaborazione del PTAV in essere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al termine di conclusione del contratto;
3. A seguito della presente variante contrattuale, è introdotto nel Capitolato allegato al documento di stipula *l'art. 2bis "Termine di conclusione del contratto" il quale prevede che "La conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di sospensione ai sensi del D. Lgs. 50/2016*";
4. In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi prescritti dal presente accordo, il presente atto si riterrà risolto in danno della parte inadempiente.

copia informatica per consultazione

5. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente scrittura privata o comunque ad essa attinente, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Al presente atto si applica l'imposta di bollo ai sensi dell'all'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 642/1972, assolta a cura dell'affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Emilia,

Provincia di Reggio Emilia Soc. Engeo srl

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 700 del 14/09/2021.

Reggio Emilia, lì 15/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione