PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 708 DEL 22/08/2022

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 2.
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i provvedimenti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il RUP Ing. Valerio Bussei, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 267 del 13/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – reparto sud”, per l'importo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all’affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito Codice, con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, i lavori e i servizi sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto un ribasso sui lavori del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n. 454 del 17/06/2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi al suddetto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con Determina n° 576 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – reparto sud, Accordo Quadro 2021-2022 – Affidamento 2”, del quale si riporta di seguito il quadro economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	1.142.853,70
Di cui ONERI SICUREZZA	19.120,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1123733,7

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-22.474,67
TOTALE IN APPALTO	**1.120.379,03**
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 17.926,06	14.340,85
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 17.926,06	3.585,21
IVA LAVORI	246.483,39
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	15.211,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**279.620,97**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.400.000,00**

- con lettera prot. 19852 del 21/07/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 1.120.379,03 (comprensivi di € 19.120,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso).
- come si evince dal verbale, in data 23/07/2021 sono stati consegnati i lavori e regolarmente ultimati in data 16/02/2022;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 02/08/2022 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto **€ 1.120.272,84** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	1.142.272,88
Di cui ONERI SICUREZZA	42.271,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.100.001,88
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-22.000,04
TOTALE IN APPALTO	**1.120.272,84**
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 17.926,06	10.753,47
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 17.926,06	3.585,21
IVA LAVORI	246.460,02
SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO,	

ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (iva inclusa) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 840,00 Assicurazione validatore € 1.120,00 Prove di Laboratorio € 5.240,30	7.200,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**267.999,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.388.271,84**

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, sono stati liquidati i seguenti importi netti:

  SAL 1 Certificato N. 66 del 29.10.2021 € 579.367,62 netti;

  SAL 2 Certificato N. 85 del 29.11.2021 € 374.603,90 netti;

- è stato sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n. 1 in data 20/12/2021;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.728,16;

Si propone:

- di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 1 sottoscritto in data 20/12/2021;
- di approvare il conto finale con l'importo complessivo di € 1.388.271,84 suddiviso come da tabella sopra riportata, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/08/2022 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 1.120.272,84 che con IVA per € 246.460,02 ammonta ad € 1.366.732,86;
- di liquidare alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 21 del 21/03/2022, il credito netto di € 166.301,32 che con IVA per € 36.586,29 ammonta ad € 202.887,61;
- di liquidare alla ditta EUROCOSTRUZIONI srl via Prampolini 5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 01856280357, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni-Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL 3 pari al finale di netti € 3.855,22 con fattura n. 1/11/14 del 03/08/2022 che rientrano insieme alla somma già liquidata nell'importo dichiarato ed autorizzato di Subappalto;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € € 10.753,47, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 10.753,47

comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 741/2022, sub impegno reiscritto 224/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;

- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 3.585,21, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022.

Di dare atto che:

- sono stati liquidati i seguenti importi netti:

  SAL 1 Certificato N. 66 del 29/10/2021 € 579.367,62 netti,
  SAL 2 Certificato N. 85 del 29/11/2021 € 374.603,90 netti.

- è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 2, direttamente alla ditta CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE via Olimpia 1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) C.F. 02292360696, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 15.500,00 con fattura n. 4/FM del 16/12/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

- è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 2, direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 22.000,00 con fattura n. 1160/21 del 20/10/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

- è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 2, direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 75.000,00 con fattura n. 1335/21 del 30/11/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

- è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 2, direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 15.000,00 con fattura n. 1407/21 del 14/12/2021. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

- è stata inoltrata con Prot. 22547 del 04.08.2022 dalla ditta A&J SERVICE srl con sede in Via Prato Bovino 66/a- 42024 Castelnovo Sotto (RE) PI 02421210358, le fatture quietanzate come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, n. 241/1 del 21.09.2021 per netti € 1.403,00 n. 96/2 del 30.09.2021 per netti € 597,80 che rientrano nell'importo dichiarato ed autorizzato di Sub-contratto d'importo inferiore a 2% che riguarda la quota parte dell'importo liquidato del SAL 3 pari al finale;

- è stata inoltrata con Prot. 22547 del 04.08.2022 dalla ditta EUROCOSTRUZIONI srl via Prampolini 5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 01856280357, la fattura quietanzata come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

successive modificazioni-Codice dei contratti pubblici, n. 1/11/26 del 30/11/2021 per netti € 8.100,00 che rientrano nell'importo dichiarato ed autorizzato di Sub-contratto d'importo inferiore a 2% che riguarda la quota parte dell'importo liquidato del SAL 2;

- è stato liquidato l'importo di € 5.240,30 comprensivo di iva a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5 con fattura n. 3 del 19/01/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 686 del 09/09/2021 e determina n. 944 del 18/11/2021;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettista € 840,00;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Valdatori € 1.120,00;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.726,04 che dovrà quindi passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33357503 con scadenza 06/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33409520 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 31662545 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_31635387 con scadenza 07/10/2022 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 32546832 con scadenza 11/08/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO, è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33410818 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI SRL, è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33428538 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO, è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33619499 con scadenza 21/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, è in regola con gli adempimenti.

- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33790160 con scadenza 03/11/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL, è in regola con gli adempimenti.
- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 31703338 con scadenza 13/10/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL, è in regola con gli adempimenti.
- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_31935763 con scadenza 28/10/2022 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti.
- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33740726 con scadenza 01/11/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa COMSORZIO ITALIANOSTRADE E AMBIENTE, è in regola con gli adempimenti.
- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 33821367 con scadenza 04/11/2022 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa EUROCOSTRUZIONI SRL, è in regola con gli adempimenti.
- ✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAPS_31864330 con scadenza 21/10/2022 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa A&J SERVICE SRL è in regola con gli adempimenti.
- ✔ non vi furono avvisi ad opponendum;
- ✔ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- ✔ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

- in data 04.08.2022 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2022.1175706 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 170.458,85 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8838264E2B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
- Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

- di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 1, il conto finale con l'importo complessivo di € 1.388.271,84, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/08/2022 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di 1.120.272,84 che con IVA per € 246.460,02 ammonta ad € 1.366.732,86, in merito a "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto sud, accordo quadro 2021-2022 – affidamento 2;

- di liquidare alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 21 del 21/03/2022, il credito netto di € 166.301,32 che con IVA per € 36.586,29 ammonta ad € 202.887,61;

- di liquidare alla ditta EUROCOSTRUZIONI srl via Prampolini 5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 01856280357, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni-Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL 3 pari al finale di netti € 3.855,22 con fattura n. 1/11/14 del 03/08/2022 che rientrano insieme alla somma già liquidata nell'importo dichiarato ed autorizzato di Subappalto;

- le somme sono disponibili alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 741/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 oltre che al cap. 2013 (impegni reiscritti 582-583/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;

- è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. B.2022.1175706, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA con sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 170.458,85 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 10.753,47, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione.

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 10.753,47 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 741/2022, sub impegno reiscritto 224/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;

- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 3.585,21, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

- di dare atto che il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✔ le ditte sono state dichiarate in regola con gli adempimenti contributivi come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa;
  - ✔ non vi furono avvisi ad opponendum;
  - ✔ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - ✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - ✔ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

- di dare atto che:
  - ✔ il quadro economico finale evidenzia una minor spesa di € 11.728,16 come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	1.142.272,88
Di cui ONERI SICUREZZA	42.271,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.100.001,88
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-22.000,04
TOTALE IN APPALTO	**1.120.272,84**
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 17.926,06	10.753,47
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 17.926,06	3.585,21
IVA LAVORI	246.460,02
SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (iva inclusa) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 840,00 Assicurazione validatore € 1.120,00 Prove di Laboratorio € 5.240,30	7.200,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**267.999,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.388.271,84**

- la minor spesa di € 11.728,16 può passare in economia, risultando già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, riferite a procedimenti, ancora in corso.

Allegati:

– scheda incentivo;
– prospetto riparto incentivo.

Reggio Emilia, lì 22/08/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....