PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 558 DEL 17/06/2025

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS - CUP C87H25000420003

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

copia informatica per consultazione

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Vista la proposta con la quale l'arch. Francesca Guatteri, in qualità di P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- in data 21.11.2019 è stato sottoscritto specifico accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Brescello per l'attuazione dell'intervento di riorganizzazione dell'incrocio tra la SP62R e via Chiesa, in fregio al centro abitato di Lentigione, con gli obiettivi di seguito riportati:

    - risoluzione dei significativi elementi di criticità rilevati nel tratto di strada provinciale SP62R dall'intersezione con via Chiesa fino all'accesso allo stabilimento Immergas, determinati da sensibile intensità di traffico, difficoltà di svolta nelle ore di punta anche a causa della eccessiva velocità dei veicoli;
    - miglioramento dell’intersezione coniugando la necessità di non rallentare eccessivamente le correnti di traffico su un itinerario importante della mobilità provinciale con la messa in sicurezza delle utenze deboli;

- per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il Comune di Brescello ha predisposto uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’incrocio e la Provincia di Reggio Emilia si è fatta carico della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione dei lavori attraverso l’affidamento di un incarico al Dott. Ing. Carlo Copelli, con sede legale in Via Costituente n.16 a Brescello (RE) - C.F. CPLCRL61R13B156U – P.IVA 01482110358;

- a seguito a seguito dell'esito di procedura negoziata i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Ricò SRL, con sede legale a Ramiseto (RE), via Enza n.19 – C.F./P.IVA 02206700359;

- la spesa complessiva è stata finanziata in parte dal Comune di Brescello e in parte dalla Provincia;

- ad oggi il lavori sono in fase di ultimazione e hanno riguardato la riconfigurazione dell’incrocio su più corsie in modo da consentire la realizzazione di spazi di accumulo per i mezzi in svolta, con l’inserimento in particolare di una corsia dedicata ai veicoli diretti su via Chiesa. La regolazione dei flussi veicolari nelle varie direzioni è stata effettuata attraverso la messa in opera di un sistema semaforico dotato di spire d’attuazione e centralina, integrato con l’impianto del limitrofo passaggio a livello posto sulla linea ferroviaria FER, in fregio alla SP62R; nell’ambito della riorganizzazione dell’incrocio si è provveduto anche alla razionalizzazione delle fermate dell’autobus con la creazione di piazzole di fermata e la messa in sicurezza delle utenze deboli con la realizzazione di un attraversamento pedonale e dei relativi percorsi di raccordo;

copia informatica per consultazione

- nel corso dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui in premessa è emersa la necessità di effettuare opere di manutenzione straordinaria alla corsia caratterizzata da fenomeni di degrado con presenza capillare di ormaie e alla banchina stradale nel tratto di strada compreso fra l'intersezione con via della Chiesa e il centro ricerche Immergas, lato destro direzione Brescello;

- tali lavori di manutenzione risultano necessari al fine di ulteriormente migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità veicolare sulla strada provinciale nonché di sicurezza dei pedoni e delle utenze deboli che transitano anche negli spazi prospicienti i laboratori Immergas;

Premesso che con determinazione n. 451 del 21.05.2025 è stato affidato all'Ing. Carlo Copelli – C.F. CPLCRL61R13B156U – P.IVA 01482110358 l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché la direzione dei lavori de quo;

Visto il progetto esecutivo denominato “SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS” redatto dalla Provincia di Reggio Emilia e dall'Ing. Carlo Copelli per quel che concerne le sole competenze di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, costituito dai seguenti elaborati:

G.01	Relazione generale
G.02	Computo metrico estimativo
G.03	Elenco prezzi unitari
G.04	Quadro di incidenza della manodopera
G.05	Quadro economico
G.06	Piano di sicurezza e di coordinamento
G.07.1	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa
G.07.2	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica
G.08	Schema di contratto
T.01	Inquadramento
T.02	Stato di fatto
T.03	Interventi di risanamento
T.04	Sezione tipo

VISTO il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

A)	**Lavori**	
A.1)	Importo lavori a misura, soggetti a ribasso	€ 33.401,02
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.606,25
A)	**Totale lavori (A.1+A.2)**	**€ 36.007,27**
B)	**Somme a disposizione**	
B.1)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3,417.69
B.2)	Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali	€ 4,043.68
B.3)	Fondo incentivante ex art. 45, d.lgs. 36/2023	€ 720,15
B.4)	IVA su lavori (22% di A)	€ 7.921,60

copia informatica per consultazione

B.5)	IVA su spese tecniche (22% di B.2)	€ 889.61
B)	**Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)**	**€ 16.992,73**
	Totale generale (A+B)	**€ 53.000,00**

Visto il verbale di verifica e validazione del 26.05.2025 per il livello di progettazione esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- sul quadro economico dell'intervento è stato già impegnato l'importo di € 4.933,28, imp. 1622/2025 - sub. 664/2025, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direttore dei lavori, giusta determinazione n. 451 del 21.05.2025 in premessa richiamata, con imputazione della relativa spesa al capitolo 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;
- la spesa rimanente è pari ad un valore netto di € 48.066,72, come risulta dal quadro economico dell'intervento;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti per l'importo dei lavori riportato nel quadro economico è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto dei lavori ad un operatore economico in possesso della necessaria esperienza in materia;

Rilevato che il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto, utilizzando la piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER", alla richiesta di offerta per '"Affidamento diretto" (Registro di sistema n. PI251401-25), al seguente operatore economico iscritto all'albo fornitori della Provincia:

Operatore economico	**C.F. - P.IVA**
BENASSI S.R.L.	00690640354

- l'operatore economico ha presentato la seguente offerta economica:

copia informatica per consultazione

Operatore economico	Ribasso %
BENASSI S.R.L.	0,60%

– il R.U.P. ha ritenuto congrua l'offerta formulata che conclude in € 33.200,62, a cui sono da aggiungere gli oneri della sicurezza pari a € 2.606,25, per un importo netto totale pari a € 35.806,87 ed un importo al lordo di IVA di € 43.684,40;

Ritenuto, pertanto, di:

– approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 53.000,00;

– procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, all'operatore economico "Benassi s.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia, via Giovanni Rinaldi n. 10 – P.IVA/C.F. 00690640354, che conclude in € 35.806,87, di cui € 2.606,25 per oneri della sicurezza e € 4.300,00 per costo della manodopera, ed un importo al lordo di IVA di € 43.684,40, ritenuto congruo, dando atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace, fermo restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso;

– imputare la spesa complessiva alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, impegno 1622/2025;

Dato atto, altresì, che:

– il Responsabile Unico di Progetto (RUP) visto il tipo di prestazione e l'entità economica, dispone l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs.36/2023;

– l'operatore economico di cui sopra ha indicato nella relativa offerta i costi della manodopera, ritenuti congrui, tenuto conto che il CCNL applicato dallo stesso rientra tra quelli indicati dalla presente Amministrazione, F012 EDILE INDUSTRIA;

– l'art. 52 del Codice prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, l'Operatore Economico deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;

– fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti medesimi del singolo affidatario, la stazione appaltante è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate da proprio regolamento;

– è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegata al presente atto;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B7299FEBC3, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H25000420003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

copia informatica per consultazione

D E T E R M I N A

– di approvare il progetto esecutivo “SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS” costituito dai seguenti elaborati:

G.01	Relazione generale
G.02	Computo metrico estimativo
G.03	Elenco prezzi unitari
G.04	Quadro di incidenza della manodopera
G.05	Quadro economico
G.06	Piano di sicurezza e di coordinamento
G.07.1	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa
G.07.2	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica
G.08	Schema di contratto
T.01	Inquadramento
T.02	Stato di fatto
T.03	Interventi di risanamento
T.04	Sezione tipo

– di approvare il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

A)	**Lavori**	
A.1)	Importo lavori a misura, soggetti a ribasso	€ 33.401,02
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.606,25
A)	**Totale lavori (A.1+A.2)**	**€ 36.007,27**
B)	**Somme a disposizione**	
B.1)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3,417.69
B.2)	Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali	€ 4,043.68
B.3)	Fondo incentivante ex art. 45, d.lgs. 36/2023	€ 720,15
B.4)	IVA su lavori (22% di A)	€ 7.921,60
B.5)	IVA su spese tecniche (22% di B.2)	€ 889.61
B)	**Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)**	**€ 16,992.73**
	Totale generale (A+B)	**€ 53.000,00**

– imputare la spesa complessiva alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5028 del

copia informatica per consultazione

PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, impegno 1622/2025;

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.

- di prendere atto dell'esito della negoziazione per l'affidamento diretto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS", sulla SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST*,* le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nel capitolato speciale d'appalto;

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del d. lgs. 36 /2023 i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS", sulla SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST alla ditta "Benassi s.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia, via Giovanni Rinaldi n. 10 – P.IVA/C.F. 00690640354, per un importo di € 35.806,87 oltre I.V.A. (22%) per un totale di € 43.684,40;

- di impegnare la relativa spesa netta di € 35.806,87, ed un importo al lordo di IVA di € 43.684,40, in favore della ditta "Benassi s.r.l.", con sede legale in Reggio Emilia, via Giovanni Rinaldi n. 10 – P.IVA/C.F. 00690640354 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, impegno 1622/2025;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

  - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS. SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale*;*
  - con l'operatore economico selezionato si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
  - il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, il quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori di opere pubbliche della Provincia

copia informatica per consultazione

di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio i lavori in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara CIG: B7299FEBC3 il Codice Unico di Progetto (CUP): C87H25000420003;
- la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso e che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 17/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SP 62R - STRADA DELLA CISA, LATO EST - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRESSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS
CUP C87H25000420003 – CIG: B7299FEBC3

Il presente atto vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, va sottoscritto in modalità elettronica e ritornato allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. ….., del 00/00/2025, è stato affidato all'operatore economico in indirizzo l'esecuzione del lavoro in oggetto, per l'importo netto di € 0.000,00, di cui ….....per oneri per la sicurezza e ..…..... per costo della manodopera, a cui va aggiunta l'IVA al 22%,per un importo complessivo lordo di € 0.000,00;
- il corrispettivo è stato stimato in un valore inferiore ad € 140.000,00, pertanto il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia" o "committente", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Dott. Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia;

E

l'operatore economico XXXXXXXX, con sede legale in via XXXXXXX n.YY, – P.IVA XXXXXXXX sottoscrittore del presente atto, di seguito denominato "impresa";

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Appalto dei lavori relativi a "SP62R – STRADA DELLA CISA, LATO EST. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CORSIA E BANCHINA STRADALE PRSSO CENTRO RICERCHE IMMERGAS".
Gli interventi verranno realizzati secondo ordinativi impartiti dalla Direzione Lavori tenuto conto delle priorità manutentive riscontrabili al momento dell'esecuzione dell'appalto, e consistono nella realizzazione di un insieme coordinato di lavorazioni finalizzate al risanamento della banchina e della corsia stradale nel tratto di strada in prossimità del centro ricerche Immergas della strada S.P. 62R "Strada della Cisa" nel centro abitato di Lentigione, nel Comune di Brescello.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Il contratto è stipulato a corpo.

copia informatica per consultazione

ART. 2 – COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36 /2023, si procede tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica, del Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023) e della Circolare n.3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n.656 del 23/11/2023, all'affidamento del lavoro in oggetto.

Limporto netto della prstazione ammonta a € 0.000,00, di cui ….....per oneri per la sicurezza e ..…..... per costo della manodopera,

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato dell'I.V.A., all'aliquota di legge.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa ha dichiarato in sede d'offerta, di applicare il Contratto Collettivo Nazionale …....., che coincide con quello indicato dalla Provincia in sede di gara, come riportato nel verbale allegato alla determina di aggiudicazione citata in premessa.

Si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche con riferimento ad eventuali accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **15 (quindici)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.

A discrezione della Direzione Lavori, potrebbe essere necessario eseguire alcune lavorazioni in giorni festivi e nelle ore serali, data l'importanza dell'opera e la necessità dell'ultimazione dei lavori nei tempi più celeri possibile.

L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

ART. 4 – CONDIZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell'art. 120 del Codice e dell'art. 5, dell'Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante dispone che l'Appaltatore esegua il contratto alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per le penali relative ad altre tipologie di inadempimento si fa riferimento al Capitolato speciale d'Appalto – Sezione Amministrativa.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

copia informatica per consultazione

Per la risoluzione e il recesso del contratto si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice e gli artt. 10 e 11 dell'Allegato II.14.
In caso di risoluzione o recesso, e negli altri casi previsti dall'art. 124 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara tenuto conto che il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÁ (L. 136/2010 s.m.i)
Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., l'impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:
XXXXXXXXXXXX (__) C/C con codice IBAN: IT _____;

L'impresa dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è:
_____, nato a _____ (__) il xx/yy/zzzz – C.F:_____

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: **B7299FEBC3**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP: **C87H25000420003**).
E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all'Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

ART. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI E RESPONSABILITA' PER INOSSERVANZE NORMATIVE
L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
L'Operatore economico si obbliga altresì a mantenere la Provincia estranea da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Operatore economico medesimo e il personale impiegato nei lavori.
In riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, l'Operatore economico è tenuto, se dovuto, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico assume gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP.
L'Operatore economico si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento. L'Operatore economico si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con Decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021, modificato con provvedimento n. 160 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo: https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento/
L'Operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 - EFFETTI DEL CONTRATTO
Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente

copia informatica per consultazione

richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia ed in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutte le eventuali spese che l'impresa dovesse sostenere per l'esecuzione del presente lavoro o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico della ditta stessa o come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 12 - DIVERGENZE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non disposto si fa riferimento al Capitolato speciale d'Appalto – Sezione Amministrativa e al Codice (D. Lgs. 36/2023) e relativi Allegati, ed alle altre norme in materia.

ART. 14 – SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO
Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini del dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 5: Inadempienze contrattuali.
- Artt. 6: Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 7: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.
- Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile e Patrimonio
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

Il Legale Rappresentante
f.to

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

"(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma ....."

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 558 del 17/06/2025.

Reggio Emilia, lì 17/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione