
PROT. VEDI PEC Reggio Emilia, lì 

Egr. Ing. 
IEMMI ALEX
Via San Bartolomeo n. 2/1
42123 Reggio Emilia

OGGETTO: Modifica  del  Servizio  tecnico  di  “Coordinatore  della  Sicurezza  in  Fase  di
Esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD,
MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  2019-2020,  affidato  con  determinazione
dirigenziale  n.  326,  dell'10/05/2019 (CUP  n°  C37H18001510006,CIG  n°
Z9927FDC08).

Premesso che:
• con  determinazione  dirigenziale  n.  326,  dell'10/05/2019  successivamente  rettificata  con

determinazione dirigenziale n. 512 del 11/07/2019, si è provveduto ad affidarLe l'espletamento
del  servizio  in  oggetto,  per  l'importo  netto  di  €  19.686,73,  a  cui  vanno aggiunti  i  contributi
previdenziali  e  assistenziali  nella  misura  del  4% e  l'IVA al  22%,  corrispondente  all'importo
complessivo lordo di € 24.978,53, come comunicato con lettera Prot. 11951 del 13/05/2019;

• con  prot.  17820  del  01/07/2019  si  procedeva  alla  sottoscrizione,  mediante  scambio  di
corrispondenza, del relativo contratto d'incarico;

• per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e gravi situazioni di
pericolo, oltre  all'importo  di  concorrenza  contrattuale  sopra  indicato  (€  1.105.902,12),  si  è
ritenuto  di  ricorrere  ad  una  modifica  contrattuale  (variante)  ricompresa  nel  limite  della
concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così come definito dall'art. 106, comma
12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.i;

• con  decreto del  Presidente n.  256 del  14.12.20202,  è stata approvata perizia  di  variante e
supplettiva relativa all'intervento in parola (Accordo Quadro) con possibilità di aumento di spesa
per un importo netto di € 1.105.902,12;

• si  presenta  dunque  la  necessità  di  disporre  del  servizio  tecnico  di  “Coordinamento  della
Sicurezza in Fase di esecuzione” (inclusi eventuali aggiornamenti del PSC che si rendessero
necessari) per gli ulteriori interventi previsti nella citata perizia di variante, dando così continuità
alle attività dell'appalto originario;

• in  relazione all'importo netto già affidato  di  €  19.686,73 (per  un importo dei  lavori  pari  a  €
5.540.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione
proporzionale  al  maggior  importo  dei  lavori  (€  1.105.902,12)  ovvero  pari  ad  un  netto  di  €
3.929,89;
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• dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato non viene superata
la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del
contraente indicato a capo IV, 1.3.1 della linea Guida n. 1/2016 di ANAC.

• con determinazione dirigenziale n. ___, del __________, si è disposto modificare l'incarico di
“Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione” all'Ing.  IEMMI ALEX, con studio in Via
San  Bartolomeo  n.  2/1  -  42123  Reggio  Emilia –  P.IVA  02125180352,  C.F.
MMILXA72A09H223R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n.
1338, per un importo netto del compenso pari a € 3.929,89 (determinato in analogia a quanto
offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 50,38% sull'importo a base di gara);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si  propone  di  modificare  l'incarico  di  “Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione”
estendento quello già in essere, per un importo netto del compenso pari a € 3.929,89 (determinato
in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 50,38% sull'importo a
base di gara).

Precisando inoltre che:
• all'importo netto di  € 3.929,89, va aggiunto il  4% per oneri  previdenziali  corrispondente a €

157,20  e  l'IVA al  22% corrispondente  ad  €  899,16  per  un  importo  complessivo  lordo  di  €
4.986,24;

• gli  interventi  in  oggetto  avranno  inizio  nel  corrente  mese  di  dicembre  e  termineranno  alla
conclusione (fine lavori) dell'ultimo affidamento relativo all'accordo quadro 2019-2020 citato in
oggetto;

• per quanto non citato nella presente, si rimanda al disciplinare di incarico stipulato con prot.
17820 del 01/07/2019;

• la presente la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs.  n.  50/2016,  dovrà  essere sottoscritta  in  modalità  elettronica e reinviata tramite PEC
all'indirizzo: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it   entro tre giorni   dal ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

F.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA: F.to  Ing. Iemmi Alex

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.


