
1. PREMESSA

La presente Perizia Suppletiva e di variante, é pertinente all'appalto per i  “LAVORI DI  MESSA IN 

SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE VIARIA TRA LA SP47 E LA VIA CANOLO IN LOCALITA’ FOSDONDO NEL 

COMUNE  DI  CORREGGIO” (progetto  datato  Giugno  2020,  redatto  dallo  scrivente  tecnico  Ing. 

Maurizio Centofanti) ed è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 , articolo 106:

- Comma 1 lett. b) e c), per garantire, da subito, la risoluzione delle circostanze sopravvenute e  

palesatesi in corso d’opera,

- Comma 1, lettera b), al contratto in corso, per accogliere la richiesta del Comune di Correggio,  

finalizzata alla realizzazione di opere complementari all'intervento, ritenute necessarie, ma non 

incluse nell'appalto iniziale.

Gli interventi in variante sono finalizzati a:

 Variazione  delle  lavorazioni,  a  livello  quantitativo  e  qualitativo,  per  maggiori  lavori  di 
asfaltature, in luogo di strati in misto cementato, nuove asfaltature di differente qualità 
esecutiva, corrugati elettrici per collegamento tra ciclabile esistente e zona afferente la 
rotatoria;, abbattimento di esemplare di alto fusto per motivi di compromessa stabilità;

 Maggiori lavorazioni non previste a seguito di richieste pervenute dagli Enti Consorzio di 
Bonifica e Comune di Correggio per una diversa sistemazione delle opere di regimazione 
delle acque meteoriche e per predisposizioni impiantistiche future; 

 Necessità  di  maggiori  economie  per  assistenze  edili  a  completamento  di  lavori 
complementari

2. ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il  progetto  esecutivo  datato  Giugno  2020  è  finanziato  tramite  fondi  propri  dell'Amm.ne 

Provinciale per un importo di € 200.000,00 (D.D. 488 del 16/07/2020). 

Dopo regolare procedura di gara é stato affidato l’appalto, in prima istanza, alla Ditta Edil Geo 

Grieco s.a.s. di Grieco Claudio & C. con sede legale in via G. Rossini 10 – 85028 Rionero in Vulture  

(PZ), a mezzo di D.D. 722 del 15/10/2020, per l’importo complessivo netto di € 181.013,22, di cui  

6.000,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

A seguito di cessione di ramo d’azienda e subentro dell’impresa GA.RIV Srl con sede legale in via G.  

Rossini 10 – 85028 Rionero in Vulture (PZ), è stato volturato il contratto alle medesime condizioni sopra 

riportate a mezzo di nuovo atto contrattuale stipulato in data 22/04/2021 con n° ord. 8/2021 prot. 

8144/30/2018, risultando quest’ultima la ditta aggiudicataria e esecutrice dell’opera.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. V. Bussei della Provincia di Reggio Emilia. La DL veniva  

affidata allo scrivente in forza di determinazione dirigenziale n. 120 del 19.02.2021 ;



In  data  03.06.2021  si  è  provveduto  alla  consegna  dei  lavori,  essendo  stato  stipulato  regolare 

contratto, per la durata di 90 giorni naturali consecutivi, con termine stabilito in data 31 Agosto 2021.

In data 03/08/2021 veniva ordinata sospensione dei lavori a decorrere dal 07/08/2021 per i motivi ivi 

addotti;

In data 30/08/2021 veniva redatto verbale di ripresa lavori per la prosecuzione delle opere appaltate 

come interrotte, con inizio in pari data. A seguito di tale atto il termine dei lavori veniva procrastinato 

al 23/09/2021.

In data 20/09/2021 veniva ordinata una 2° sospensione dei lavori a decorrere dal medesimo giorno 

per la necessità di determinare i nuovi saldi legati alla redazione di una perizia di suppletiva e di 

variante afferente alcune lavorazioni previste in progetto e per le relative rimodulazioni con nuovi 

prezzi da concordare;

In data 19/10/2021 veniva redatto verbale di ripresa parziale dei lavori per la prosecuzione delle 

opere appaltate come interrotte con il secondo verbale di sospensione, con inizio in pari data. A 

seguito di una richiesta di proroga presentata dall’impresa appaltatrice, con tale verbale il termine 

dei lavori veniva procrastinato al 21/11/2021.

2.1. Descrizione degli interventi suppletivi e di variante

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse due necessità prevalenti legate ad aspetti esecutivi 

modificativi delle lavorazioni:

- Necessità di adeguare a livello quantitativo la regimazione delle acque meteoriche in base 

alle richieste de Consorzio di Bonifica, maggiori predisposizioni di sottoservizi impiantistici 

richiesti dal Comune di Correggio, alcune richieste compensative a maggiori occupazioni 

sul fronte dei proprietari espropriati;

- Rimodulazione  quantitative  tra  lavorazioni  previste  in  progetto  con  esecuzione  di 

maggiori  asfalti  rispetto  agli  strati  di  materiale  non  legato  (misto  granulometrico 

stabilizzato) e legati (misto cementato.

Nel verbale concordamento nuovi prezzi, sono state previste le seguenti nuove lavorazioni:

- NP7 – rinforzo su pavimentazioni esistenti con geotessile in tessuto non tessuto per raccordo 

con nuovo strato in misto cementato;

- NP8 – Tappeto d’usura 0-9 (per la viabilità sulla SP47);

- NP9 – Tappeto d’usura 0-12 (per la ciclabile);

- NP9bis – Trattamento superficiale di saturazione con sabbia ed emulsione (per la ciclabile);

- NP10 – Abbattimento di pianta ad alto fusto;



- NP11 – Messa a dimora di piante;

- NP12 – Formazione di linea acqua in tubazione PE 80;

- NP13 – Formazione di linea corrugato 50 mm per predisposizione elettrica;

- NP14 – Protezione con tubo corrugato 75 mm per voce NP12;

Le  nuove lavorazioni  e  le  variazioni  quantitative  sopra  descritti  sono riconducibili  al  combinato 

disposto di cui al comma 1 lett. b), c) e comma 7 dell'art.106 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. L'importo di comma 7 dell'art.106 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. L'importo di  

variante per tali interventi, assomma ad variante per tali interventi, assomma ad ++ € 18.081,93 al netto del ribasso contrattuale del 9,787%, € 18.081,93 al netto del ribasso contrattuale del 9,787%,  

rispetto al contratto originario.rispetto al contratto originario.

La presente perizia suppletiva di variante n° 1 in data 28/10/2021 la quale ammonta per i lavori  

da  eseguire,  con  riferimento  ai  Prezzi  Unitari  del  progetto  principale,  al  netto  del  ribasso 

proposto in sede di gara dall’Impresa Appaltatrice, e dei Nuovi Prezzi concordati fra le parti a 

194.415,96 euro oltre oneri della sicurezza (variati) non soggetti a ribasso di 4.679,18  euro, per  

un totale di 199.095.14 euro oltre IVA di legge. Per un importo aggiuntivo totale comprensivo di 

IVA al 22% di 22.059,94 euro, con un quadro economico complessivo invariato di 275.000,00 

euro, così suddiviso:

PER I LAVORI: PROG. ESEC. - GARA AFFIDATO PERIZIA n°1 DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 194.000,00 € 175.013.22 € 194.415,96
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €   6,000,00 €     6.000,00   €   4,679,18 

Totale dei lavori € 200.000,00  181.013.22 € 199.095.14 € € 18.081,92

PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:
Oneri eventuali e contenzioso 3% €    6.000,00 €    6.000,00 € 3.000,00 -€ 3.000,00
Espropriazioni, spese per acquisizione aree €    7.150,00 €    7.150,00 € 8.571,10 € 1.421,10
IVA 22% € 44.000,00 €  39.822,91 € 43.800,93 € 3.978,02
Imprevisti €   3.308,26 € 3.308,26 € 584,46 - € 2,723,80  
Incentivi  art.  113  D.Lgs  50/2016  e  spese 
tecniche

€ 14.191,74 € 14.191,74 € 19.598,37 € 5.406,63

Spese pubblicazione gara € 350,00 €       350,00 €    350,00 0
Ribasso di gara + minore IVA € 0,00 €  23.163,87 € 0,00 -€ 23.163,87

Totale somme a disposizione  € 75.000,00 € 93.986,78 € 75.904,86 - € 18.081.92 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 0

L’appalto  è dato  “a misura”,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1,  lett.  eeeee.3  del  D.  Lgs.  50/2016 

“Codice dei Contratti” e s.m.i. 

2.2 Sicurezza in cantiere

Ai fini degli oneri di sicurezza, vi sono costi in diminuzione (non utilizzo dei dispositivi semaforici  

e di relativo preavviso) per le lavorazioni aggiuntive. 



3. CONCLUSIONI

Le lavorazioni inserite all’interno della presente perizia suppletiva e di variante riguardano, per la  

parte aggiuntiva, lavorazioni non richieste in fase di progettazione esecutiva.

Ai sensi della normativa vigente, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art.  

89 della  direttiva n.  2015/25 UE,  la disciplina delle  varianti  nel  contratto di  lavori  pubblici  è 

considerata,  nel  nuovo  codice  degli  appalti  D.Lgs  50/2016,  nell’ambito  delle  “modifiche  di 

contratti durante il periodo di validità” ai sensi dell’articolo 106.

Le lavorazioni interne alla presente perizia di variante rispettano quanto previsto dall’art 106 del  

codice ai sensi del comma 7 e del comma 1 lettere b) e c).

Carpi, lì 28/10/2021

il PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Maurizio Centofanti)

ALLEGATO: Elaborati correlati all'approvazione della variante 
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