
Provincia di Reggio Emilia 
 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO 
------------------------- 

LAVORI:  SOSTITUZIONE TRAVE DA PONTE SU FORNICE A LUNGO LA SP35 IN COMUNE 
DI GUASTALLA 
(CIG: 9101000EC6 - CUP: C87H21006840003). 
 

IMPRESA: GEMMALPE SRL, con sede in Via Francesco Malipiero n. 23 - Modena (MO) - 
P. IVA 02193120363. 

 
CONTRATTO DI APPALTO: Scrittura privata N. Ord. 20/2022 in data 17/05/2022 Prot. n. 

9308/2022. 
 
IMPORTO CONTRATTUALE: € 99.899,94, comprensivi di € 4.956,90 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso (corrispondente ad un ribasso d'asta dello 
0,01%). 

 
 

RELAZIONE DI VARIANTE 
 

 
I lavori in parola, consegnati lo scorso 30 maggio, sono in fase di avanzata esecuzione ed 

attualmente sospesi, a causa della necessità di approvare una perizia suppletiva per l’esecuzione 
di alcune opere in variante. 

 
Dette lavorazioni sono connesse, in prevalenza, con il varo della nuova trave e sono di seguito 

sommariamente descritte.  
 
Come si evince dalla seguente descrizione, si tratta in parte di opere di riparazione e ripristino 

(ricostruzione superfici in cls, rimontaggio delle barriere da bordo ponte sulla nuova soletta a 
sbalzo), in parte di nuove opere (spostamento di parte del muro paraghiaia per appoggio nuova 
trave, ecc.) e di finiture conseguenti. 
 

1. La ricostruzione delle superfici in calcestruzzo carbonatato in entrambe le spalle e, 
parzialmente nei muri di risvolto e nella trave di bordo, consistente nelle fasi seguenti: 

- Idrodemolizione di porzioni di calcestruzzo carbonatato, su entrambe le spalle e 
sull’intradosso delle trave di bordo esistente sul lato opposto a quello della nuova trave; 

- Esecuzione di una mano di attacco tra la superficie preesistente e il nuovo getto; 
- Rasatura delle superfici con malta tixotroprica bicomponente additivata, fino al 

raggiungimento delle geometrie preesistenti. 
 

2. Lo spostamento del muro paraghiaia in corrispondenza dell’appoggio di valle della nuova 
trave prefabbricata ha comportato le seguenti fasi di lavoro, con la posa dei relativi 
materiali: 



- Taglio del muro paraghia esistente per alloggiare la nuova trave, per un fronte 
corrispondente all’area compresa fra il muro laterale di risvolto e la zona di appoggio della 
seconda trave preesistente; 

- Riempimento della cavità retrostante la spalla, per lavorare in sicurezza ed in quota con 
magrone, eseguito attraverso l’apertura creatasi dal taglio del muro sopra descritto; 

- Esecuzione casseratura a perdere in legno in opera, per la ricostruzione del nuovo muro 
paraghiaia; 

- Armatura nuovo muro con armature metalliche, come da esecutivi di variante disposti 
dalla D.L.; 

- Innesto armature con strutture preesistenti, per mezzo di fori resinati e spezzoni di 
tondino, come da particolari forniti dalla D.L.; 

- Getto del cls. attraverso fori praticati nella soletta superiore. 
 

3. Lo smontaggio e il riposizionamento delle barriere da bordo ponte alla nuova soletta a 
sbalzo, nella zona precedentemente demolita, consistente nelle seguenti fasi: 

- Smontaggio, pulizia e custodia delle barriere metalliche esistenti, nell’ambito del cantiere; 
- Fissaggio con resina dei montanti, in parte di nuova fornitura, nelle cavità cilindriche 

predisposte all’estradosso della nuova soletta a sbalzo; 
- Riposizionamento delle barriere esistenti, mediante fissaggio con collari e bullonature ai 

montanti esistenti e di nuova fornitura, secondo lo schema della barriera preesistente. 
 

4. Altre quantità e lavorazioni hanno richiesto alcune lievi variazioni in aumento, alla luce 
delle misure definitive emerse in fase di cantiere, senza peraltro variare in modo 
sostanziale il progetto; 
 
 

Detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni 
estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alla 
categoria OG3. 

 
I lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 

l'esecuzione degli stessi il RUP, su richiesta dell'impresa, ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 
5, del D.Lgs. 50/2016, due proroghe di rispettivamente 41 e 27 giorni sul termine di scadenza 
contrattuale (Prot. 20638 del 19/07/2022 e Prot. 24190 del 24/08/2022). 

 
La variante in parola conclude nell’importo netto di € 17.586,74, portando l'importo 

contrattuale da € 99.889,94 a € 117.476,68, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata. 

 
Reggio Emilia, li 21/03/2023  
        Il Direttore dei Lavori 
             Ing. Marino Gallo 

 


