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1 PREMESSA 

La presente relazione ha come oggetto la descrizione delle motivazioni che hanno portato alla 

redazione della perizia di variante n.1 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della galleria 

sulla SP486R nel comune di Baiso (RE)” in località Lugo. 

 

Tale perizia si rende necessaria poiché durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuate delle 

modifiche alle lavorazioni previste in progetto impreviste e imprevedibili prima dell’inizio delle attività. 

Quindi come previsto dal DL 50/2016 all’art. 106 “Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia” 

comma 1, si procede alla redazione della seguente perizia di variante.  
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2 INTERVENTO IN VARIANTE 

Come anticipato nel paragrafo precedente tale perizia di variante si rende necessaria per motivazioni 

impreviste e imprevedibili in fase di progettazione. Di seguito si riportano le motivazioni che hanno 

portato alla redazione della perizia: 

- Modifica del carotaggio del rivestimento esistente passando da un diametro di 100 mm (in 

progetto) ad un carotaggio da 210 mm. 

Tale modifica si rende necessaria per l’alloggiamento della piastra di collegamento da 200 

mm x 200 mm all’interno del carotaggio che funge da collegamento delle barre in vetroresina 

inserite come elemento di rinforzo.  

 

- Diminuzione delle perforazioni con foro da 90 mm per l’inserimento delle barre in vetroresina 

Il numero di perforazioni per l’inserimento delle barre in vetroresina passa da n.387 previste 

in progetto a n.325 realizzate durante le lavorazioni. Tale diminuzione deriva dal fatto che 

durante le perforazioni sono state rivenute delle centine, per cui in quelle zone non sono stati 

realizzati i fori. 

 

- Diminuzione del numero di barre in vetroresina  

Il numero di barre in vetroresina diminuisce in conseguenza al punto precedente 

 

- Diminuzione dei getti di malta a bassa pressione per il riempimento dei fori contenenti le 

barre in vetroresina 

Il numero di getti di malta a bassa pressione diminuisce in seguito alla riduzione del numero 

di perforazioni eseguite come indicato nei punti precedenti. 

 

- Diminuzione quantità Resina Bicomponente di riempimento 

Il quantitativo di resina bicomponente diminuisce in seguito alla riduzione del numero di 

perforazioni eseguite come indicato nei punti precedenti. 

 

- Realizzazione piastre di contrasto in testa alle barre di vetroresina 

Sono previste piastre in acciaio 100x100x6 mm da disporre in testa alle barre in vetroresina 

per garantirne la collaborazione.  
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3 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Nel seguente paragrafo si riporta il quadro economico di variante. 

Come si evince la variante viene predisposta senza aumento di spesa, lasciando inalterato l’importo 

complessivo di spesa. 

REGGIO EMILIA, 03/02/2024 IL TECNICO 

LAVORI IN APPALTO

319 867.65€    319 867.65€    € 319 867.65

- 281 995.32€    € 281 995.32

- - € 77 618.87

€ 68 428.80

25 786.13€    25 786.13€    € 25 786.13

-€ 11 309.46

TOTALE LORDO - Lavori in variante 345 653.78 € 345 653.78 € € 411 963.19

TOTALE NETTO- Lavori in variante - 307 781.45 € € 364 900.79

SOMME A DISPOSIZIONE

76 043.83€    67 711.92€    € 80 278.17

14 640.00€    14 640.00€    € 14 640.00

54 583.22€    54 583.22€    € 54 583.22

14 640.00€    14 640.00€    € 14 640.00

225.00€    225.00€    € 225.00

37 301.10€    37 301.10€    € 13 819.75

5 530.46€    5 530.46€    € 5 530.46

1 382.62€    1 382.62€    € 1 382.62

46 204.24€    

TOTALE - Somme a disposizione 204 346.22€    242 218.55€    € 185 099.21

IMPORTO COMPLESSIVO 550 000.00 €        550 000.00 €           550 000.00€    

Contributo ANAC

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi 

bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80%

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% 

Ribasso e minore iva

Oneri per la sicurezza - Importo VARIANTE

IVA Lavori (22%)

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e 

IVA compresa)

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione

(oneri previdenziali e IVA compresa)

Spese indagini geognostiche (IVA compresa)

VARIANTE 

Lavori a misura - Importo progetto LORDO  

Lavori a misura - Importo progetto NETTO  

Lavori a misura - Importo variante LORDO  

Lavori a misura - Importo variante NETTO

Oneri per la sicurezza - Importo Progetto

QUADRO ECONOMICO

Progetto Aggiudicazione

MANUTENZIONE GALLERIA LUGO DI BAISO SP486R

CUP C57H21005180003
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