
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

Lavori di: Trasformazione a rotatoria dell’incrocio tra SP486R e via Radici Sud
Comune di Castellarano
Stazione appaltante: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e 
patrimonio
Impresa: Marino Antonio, con sede legale a Tufara (CB) in via Italo Balbo n.6
Contratto d’appalto in data 24/10/2023 n° Ord.112 - Prot. n°33845/9/2023 
Importo a base d’asta: € 255.500,64 IVA esclusa (importo comprensivo di € 4.751,10 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
Importo contrattuale: €  224.583,228, compresi gli oneri per la sicurezza di € 4.751,10 non 
soggetti a ribasso d’asta, pari ad un ribasso del 12,33%.
Codice unico progetto: C71B21002800007
Codice identificativo gara: 987768290B

 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
art. 8 comma 2 D.M. 49/2018

• La verifica e validazione del progetto

Le opere previste dal presente appalto riguardano la trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra 
SP486R e via Radici Sud in corso di realizzazione nel Comune di Castellarano; la redazione del 
progetto esecutivo architettonico, a cura dell’arch.Chiara Valli, è stata completata in data 
10/05/2023 e l’approvazione, da parte della Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, 
mobilità sostenibile e patrimonio è avvenuta con Determina Dirigenziale n.560 del 16/06/2023.
Le scelte operate nell’ambito della redazione del progetto d’appalto e del relativo layout di 
cantierizzazione e sicurezza sono state operate per conseguire la maggiore efficienza possibile in 
fase di realizzazione, sia in termini di tempistiche esecutive e di consegna dell’opera, che di misure 
e presidi di sicurezza degli operatori in loco.
Durante lo svolgimento delle opere sono sopraggiunte richieste di variante inerenti sia la 
programmazione dei lavori, sia le modalità di svolgimento e di cantierizzazione; richieste 
provenienti dagli uffici preposti del Comune di Castellarano, supportate e accolte dal Committente, 
Provincia di Reggio Emilia e recepite dalla D.L., arch. Chiara Valli e dal C.S.E., ing. Lorenzo 
Calanchini.
Si sono inoltre rilevate in più occasioni condizioni meteorologiche non idonee al tipo di lavorazioni 
previste che hanno comportato la necessità di sospendere i lavori.



• La gara di appalto

Nelle date del 11/07/2023 e 21/07/2023 è stata esperita la procedura di confronto delle offerte e 
vista la Determinazione Dirigenziale in data 27/07/2023 avente per oggetto: "Interventi per la 
trasformazione rotatoria dell’incrocio tra la SP486R e via Radici sud nel Comune di Castellarano" 
con cui i lavori in oggetto sono stati affidati mediante un'unica procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, legge n. 108 
del 2021, alla Ditta Marino Antonio, con sede legale a Tufara (CB) in via Italo Balbo n.6, C.F. e 
P.IVA 00864430707, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 12,33% (dodici 
e trentatré %) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 224.583,22 
(comprensivo di € 4.751,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 
22%, per un importo complessivo lordo di € 273.991,53. 

Si sottolinea che la procedura di assegnazione della realizzazione delle opere, avvenuta il 
27/07/2023, con contratto sottoscritto dalla ditta, conteneva prezzi riferiti al Prezzario opere 
pubbliche Emilia Romagna secondo semestre 2023: il cantiere è stato avviato con regolare verbale 
di consegna il giorno 18/10/2023. 

• Lo svolgimento del cantiere

- In data 18/10/2023 con regolare verbale di consegna sono stati avviati i lavori; 

- In data 29/12/2023, in accordo con D.L. e Provincia di Reggio Emilia, sono stati sospesi i lavori 
con regolare verbale per condizioni meteorologiche non idonee al completamento delle 
lavorazioni previste; 

- In data 12/02/2024 sono stati ripresi i lavori e regolarmente avviate le operazioni di 
cantierizzazione funzionali alle realizzazioni previste; 

- In data 27/02/2024, in accordo con D.L. e Provincia di Reggio Emilia, sono stati sospesi i lavori 
con regolare verbale per condizioni meteorologiche non idonee al completamento delle 
lavorazioni previste; 

- In data 14/05/2024, essendo pronte le forniture previste, si riprendono i lavori di completamento 
dell’opera consistenti in: smontaggio barriere di sicurezza esistenti, installazione delle nuove 
barriere di sicurezza lato fiume Secchia e corsia di immissione in via Radici Sud, montaggio 
della cartellonistica direzionale con relativi sostegni; 

- In data 24/05/2024 sono stati sospesi i lavori per consentire la redazione della presente perizia 
di variante. 

• Opere aggiuntive, varianti e adeguamenti in corso d’opera (SAL 1 del 27/02/2024)
 (vedi Registro Verbale SAL1 del 27/02/2024  e Quadro Comparativo del 06/05/2024). 

Come già evidenziato, le opere realizzate e contabilizzate nel SAL1 a tutto il 27/02/2024, hanno 
comportato costi di sicurezza superiori a quelli previsti nel progetto di gara, che sono stati 
compensati da opere effettuate in economia o in diminuzione quali: il ridimensionamento 
dell’impianto di segnalazione luminosa previsto nel layout di cantiere di gara, la diminuzione delle 
cordolature bordo strada, l’ottimizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto fognario e 
delle opere di smaltimento acque meteoriche, l’installazione dei due nuovi elementi di illuminazione 
previsti nel progetto di gara con il mantenimento dei corpi illuminanti preesistenti recentemente 
sostituiti, l’ottimizzazione della rete di alimentazione dei nuovi elementi di illuminazione realizzata 



lato fiume, quindi su terreno, per evitare scavi a sezione obbligata su sedime stradale. 

Si è proceduto alla valutazione della tipologia e dell’entità degli interventi di completamento non 
ancora realizzati funzionali a consegnare l’opera completa con la finalità di mantenere il quadro 
economico inalterato, grazie al ribasso applicato dalla ditta appaltatrice. 

Tali interventi consistono in: 

- demolizione e relativo conferimento e smaltimento della porzione di sedime stradale lato fiume 
Secchia, posto al di là delle nuove barriere di sicurezza previste (corrispondente al sedime 
stradale precedente alle opere di trasformazione dell’intersezione tra SP486R e via Radici Sud 
in rotatoria); 

- riempimento e rinverdimento della superficie lato fiume Secchia con terreno compatibile 
proveniente da aree demaniali con lo scopo di aumentare la permeabilità del versante fluviale e 
limitare possibili ristagni d’acqua sulla carreggiata durante piogge particolarmente intense, 
migliorando il deflusso delle acque meteoriche verso la sponda ovest. 

- riempimento della superficie delimitata dalla nuova cordolatura lato muro di contenimento sulla 
corsia di uscita da via Radici Sud con pietrisco e ghiaia di pezzature miste, con lo scopo di 
favorire il drenaggio e il corretto deflusso delle acque meteoriche nella rete fognaria di 
sottoservizio il cui passaggio corrisponde a questa area fuori dal sedime stradale. 

- sostituzione della tipologia di barriere di sicurezza bordo ponte previste dal progetto di gara, con 
barriere di sicurezza bordo laterale: tale sostituzione si rende necessaria in quanto verrà 
demolita la massicciata lato fiume e le relative barriere di sicurezza verranno installate sul 
terreno. 

- utilizzo di macchinari e manodopera finalizzati all’installazione delle due cartellonistiche 
direzionali a sbraccio, quali :autocarro con cassone ribaltabile, con motrici a due assi fino a 5 t, 
piattaforma semovente con braccio telescopico fino ad altezza di 18 m, autogru da 20.000 kg e 
relativa manodopera specializzata, nonchè movieri per controllare il senso unico alternato sulla 
SP486 R (interventi previsti nel progetto di gara, quantificati unicamente a corpo e in termini di 
manodopera). 

• Oggetto e modalità di valutazione della perizia di variante

In funzione dell’entità e della rilevanza delle modifiche apportate in corso d’opera ed evidenziate 
nel consuntivo finale rispetto al SAL 1, il Committente ha incaricato il sottoscritto direttore dei lavori 
di redigere la presente perizia di variante.
Il lavoro svolto nella redazione della perizia di variante è caratterizzato dall’individuazione delle 
modifiche necessarie per l’adeguamento del progetto d’appalto alle caratteristiche dell’area, in 
relazione allo stato di manutenzione dell’infrastruttura preesistente, e dei lavori necessari al 
corretto completamento dell’opera, non previsti dal progetto originario, che hanno dato origine ad 
una spesa aggiuntiva rispetto all’importo opere complessivo a base di gara ribassato del 12,33% di 
15.721,43 €.
L’importo ribassato delle opere in appalto da contratto ammontava a 224.583,22 €; l’importo 
ribassato complessivo comprensivo delle opere in variante ammonta invece a 240.304,65 €.
Tale aumento non comporta però variazioni nel quadro economico complessivo, essendo 
riassorbito dal ribasso offerto dalla ditta appaltatrice: l’importo complessivo, comprensivo di somme 
a disposizione, risulta essere lo stesso del quadro economico a base di gara, ammontante a 
350.000 €.



QUADRO ECONOMICO GENERALE

Tempi di ultimazione

Il tempo utile di ultimazione è contrattualmente fissato nel Capitolato Speciale d’Appalto 
Amministrativo in 100 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna del 18/10/2023: 
si concede una proroga indicata nell’allegato Atto di Sottomissione di 10 giorni lavorativi, 
considerando anche le due sospensioni dei lavori concesse per avverse condizioni 
meteorologiche.

Modalità di finanziamento

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un importo invariato 
complessivo di 350.000 (comprensivo di somme a disposizione):



Reggio Emilia lì 17/06/2024

Il Direttore dei Lavori arch. Chiara Valli

il Responsabile del procedimento ing. Maurizio La Macchia


