
ESCAVATORE con attrezzatura frontale, 
cingolato o gommato, compreso consumi, 
carburante e lubrificante con motore oltre 
160Hp

h 62,40€                0,00 -€                       
NOLO DI PONTONE SEMOVENTE con 
due motori da 350cv, pescaggio a vuoto 
1,40m, pescaggio a carico 2,50m compreso 
comandante e aiuto, carburanti e lubrificanti

sal 1 h 367,49€              230,00 84.522,70€            
per gocciolatoi h 367,49€              40,00 14.699,60€            

attività di completamento h 367,49€              40,00 14.699,60€            
3 Ricostruzione di copriferro in elementi 

strutturali in conglomerato cementizio 
armato mediante malta premiscelata 
antiritiro secondo le seguenti modalità: -
puntellamento eseguito secondo le modalità 
previste nel progetto esecutivo;                                               
-eliminazione del calcestruzzo di 
avvolgimento delle barre longitudinali, 
anche dalla parte interna per almeno 3-4 
cm, e, se occorre, anche delle staffe;                 
-asportazione di eventuali precedenti 
interventi di ripristino che non risultino 
perfettamente aderenti;        

sal 2 = 2.384mq mq 35,00€                2.384,00 83.440,00€            
da eseguire mq 35,00€                366,00 12.810,00€            

Impiego di operaio specializzato.              
Impiego di personale specializzato per le 
operazioni di manovra di scavo e posa degli 
elementi antierosivi in alveo

h 26,42€                152,00 4.015,84€              
Impiego di operaio qualificato. Impiego di 
personale qualificato per le operazioni di 
manovra di scavo e posa degli elementi 
antierosivi in alveo (N°2)

h 24,60€                0,00 -€                           
Nolo di Bybridge per permettere le 
lavorazioni ove non ci si arrivi con il cestello

settimana 10.000,00€         0,00 -€                       
Nolo di autocarro con gru munita di cestello 
girevole, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio - con braccio fino a 20m

sal 1 h 85,10€                720,00 61.272,00€            
Bonifica di superfici in cemento armato 
eseguita fino ad asportare completamente 
le parti incoerenti, friabili, alveolare, 
fessurate o comunque non perfettamente 
monolitiche con il corpo restante della 
struttura compresa l'asportazione della 
ruggine dai ferri:   -con picchiettatura

sal 2 - 2.384mq mq 12,00€                2.384,00 28.608,00€            
da eseguire mq 12,00€                366,00 4.392,00€              

IMPORTI

6

7

Nr.6 N.P. 3

4

5

8

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLE 
STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME PO TRA 
BORETTO (RE) E VIADANA (MN) LUNGO LA 
SP358R – 2° STRALCIO – 2° LOTTO.
CIG: 6527656822   - CUP: C47H11000470002.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

Nr.1 (AIPO 
2,2,4,4)

DESCRIZIONEArt. U.M. PREZZO   Progr. QUANTITA'

1

Nr.3 CCIIAA RE 
D.22.01.02

Nr.8 RER 
18.30.05.a

 Nr.4 N.P. 2a 

 Nr.5 N.P. 2b 

Nr.7 RER 
06.10.080.a

2 Nr.2 AIPO 
2.2.4.4
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APPRONTAMENTO CANTIERE PER 
LAVORI IN ALVEO                                          
Approntamento area e strutture di cantiere 
per lavori in alveo, compresi la realizzazione 
e la rimozione di molo provvisorio, il nolo 
del pontone con gru pre trasporto materiali 
in alveo, chiatta munita di macchinari idonei 
per il tutto quant'altro occorra per eseguire i 
lavori d'appalto.Oneri per la predisposizione 
e l'installazione della cantieristica nell'area 
di lavori.

% 27.500,00€         1,00 27.500,00€            
RAMPA  DI  ACCESSO  ALL'ISOLA  DI  
SABBIA  IN  ALVEO  DEL  FIUME  PO  
Realizzazione   di  pista  provvisoria  per  
l'accesso sull'isola in sabbia presente in 
alveo del fiume Po in destra idraulica per 
consentire il confezionamento dei sacconi di 
sabbia previsti in progetto come da 
prescizioni dell'A.I.P.O., costituita mediante 
l'impiego di condotte di diametro adeguato 
per la formazione del guado  sul  canale  
fugatore  esistente  sulla  sponda  in  Dx  
idraulica  del fiume, la formazione del 
rilevato della rampa di collegamento 
dall'area golenale e l'isola in oggetto 
mediante l'impiego dei materiali incoerenti 
presenti nell'area  di lavoro, stesi e 
compattati per strati.      

% 8.500,00€           1,00 8.500,00€              
SCAVO  SUBACQUEO  CON  BENNA  A  
POLIPO  SU  NATANTE  fino  alla  
profondità  di  7  m  a  profili  trasversali,  
per  dragaggio dell'alveo  di  fiumi,  di  
materie  ghiaiose  e  sabbiose  con  forte  
presenza  di  depositi  limosi  e  fangosi  o  
di  ciottolame  di  pezzatura consistente  
tale  da  non  consentire  l'uso  del  mezzo  
effossorio,  anche  in  presenza  di  trovanti  
lapidei  di  murature  o  di  scogli  di 
qualsiasi natura e consistenza con 
l'asportazione degli stessi di volume fino a 
0,50 m3, e di eventuali relitti; compreso il 
carico delle materie sul mezzo di trasporti e 
quanto altro occorra per l'esecuzione del 
lavoro.                             
.............................................

  pagato con sal 1 149.419 mc 16,00€                9.339,00 149.424,00€          
rimanenza mc 16,00€                746,00 11.936,00€            

SACCO RIEMPITO DI SABBIA costituito da 
tessuto in fibre sintetiche resistenti all'acqua 
marina, agli oli, alle acque aggressive stabili 
ai raggi UVA, compreso riempimento, 
carico, trasporto dal sito di confezionamento 
al luogo di impiego, la posa in opera anche 
con l'eventuale utilizzo di pontone:               -
del volume complessivo di circa 2mc, con 
sabbia per il riempimento di cava demaniale 
prelevata a cura dell'impresa.                                             
Formazione posa dei sacchi di sabbia da 
collocare alla base della sola pila 7 come 
appoggio del rivestimento antierosivo in 
alveo costituito da massi lapidei.                               
-PILA N°7 (N° complessivo teorico dei 
Sacconi da impiegare = 2500/2=1250) N° 
Sacchi 1250,00

cad. 54,00€                1.250,00 67.500,00€            

Nr.9 N.P. 1_C

10 Nr.10 N.P. 4_C

9

11 Nr. 11 
(F.1.02.6)_C

12 Nr. 12 
(AIPo.110,13,1,

0)_C
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FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, 
rivestimento spondale e scarpata, fornitura 
e posta in opera, con pietrame di cava non 
gelivo, compatto e fortemente resistente 
all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il 
pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura 
del 15% in più o meno (la misura a volume 
dovrà essere impiegata solo nei cantieri di 
piccole dimensioni):              -in elementi del 
peso di 800/2000 kg, misurazione a 
volume.                              Rivestimento in 
alveo con massi lapidei per la formazione di 
platea antierosiva attorno alle strutture 
portanti delle pile del ponte.                                            
- PILA N° 7 (Sacconi)  Volume 2500.00 m3
 - PILA N° 7 (Massi)     Volume 3730.00 m3
 - PILA N° 6 (Massi)     Volume 2180.00 m3
 - PILA N° 5 (Massi)     Volume 1675.00 m3    

sal 1 mc 51,32€                7.808,87 400.751,21€          
PROTEZIONE CALCESTRUZZO PALI 
Intervento di protezione e ripristino del 
calcestruzzo dei pali di fondazione e delle 
travi di collegamento costituito da: 
-pulizia e bonifica dei pali attraverso la 
rimozione del materiale decoeso; 
trattamenti ai ferri di armatura scoperti e 
ripristino del calcestruzzo; 
-realizzazione camicie metalliche a 
salvaguardia dello spiccato dei pali fino alle 
travi di collegamento; si prevede la fornitura 
e posa in opera di n.90 camicie metalliche 
zincate a caldo e composte da due gusci 
assemblati tramite bulloni e di lunghezza 
pari a 150cm ciascuna; 
-esecuzione di getto integrativo tra palo 
esistente e camicia metallica tramite cls 
autocompattante addizionato ad 
antidilavante per la parte dei getti che verrà 
eseguita in acqua; 

% 135.000,00€       1,00 -€                       
RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE                                   
Le attività di rilievo proposte sono le 
seguenti:                                           A) 
rilievo geometrico e topografico mediante 
l'utilizzo di "stazione totale", integrato da 
laserscan, ed ecoscandaglio: 
- rilevo geometrico/topografico della 
campata tipica a sella Gerber e della pila 
tipo a due ordini di pilastri e campate di 
estremità in sponda reggiana, campate 10-
11 e 11-12, campata tipo a semplice 
appoggio e relativa pila in sponda 
mantovana; 
-controllo topografico dell'andamento 
planoaltimetrico, verificando l’interasse tra i 
giunti e rilevando, in corrispondenza degli 
stessi e degli assi delle travi e delle pile, la 
quota dei marciapiedi e della 
pavimentazione stradale; 

% 9.000,00€           1,00 -€                       

15 M.02

14 M.01

13 Nr. 13 
(AIPo.108.2.1.0

_C)
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PROVE IN SITO E DI LABORATORIO PER 
LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI                                                   
A completamento del rilievo geometrico 
strutturale e di quello sul degrado, si 
prevede l’esecuzione di saggi e prove 
finalizzati alla caratterizzazione dei materiali 
costituenti il ponte, intesi sia come 
calcestruzzi che come armature del 
medesimo. In ragione delle dimensioni 
dell’opera in esame, si prevede 
l’esecuzione delle seguenti indagini:
Sui pali di fondazione:
- 2 gruppi di 3 carotaggi ciascuno;
- 1 verifica di durezza dei ferri 
d’armatura......

% 13.000,00€         0,75 3.250,00-€              
SCOLO ACQUE E 
IMPERMEABILIZZAZIONE MARCIAPIEDE 
IN PROSSIMITA' DEI GIUNTI                                              
Controllo e manutenzione della 
impermeabilizzazione dei marciapiedi in 
prossimità dei giunti..  
Realizzazione di n°16 scarichi aggiuntivi 
.......................
Attività periodica di mantenimento in 
pristino.......................................
n.2 passaggi all’anno per 3 anni 
consecutivia partire dalla ultimazione dei 
lavori del presente bando.

% 25.000,00€         0,72 7.000,00-€              
MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONALI
Sistemazione della pavimentazione 
esistente……….
Protezione dei giunti (n°116)……….
Mancorrente di salvaguardia rispetto al 
guard-rail 

% 51.000,00€         1,00 -€                       
INNOVAZIONE DEI MATERIALI
Procedura tecnologicamente avanzata per 
la ricostruzione dei calcestruzzi 
deteriorati………
'Protezione aggiuntiva alle zone di 
maggiore criticità

% 40.000,00€         1,00 -€                       
MISURE DI SICUREZZA
pos. 1 e 2 Sistema di controllo delle 
presenze in cantiere e cronoprogramma su 
base settimanale; pos. 4 Motospazzatrice; 
pos. 3 Gestione approvvigionamento 
materiale lapideo; pos. 5 abbattimento 
polveri; pos. 6 trattamento antipolvere della 
viabilità di cantiere; pos. 8 sicurezza dei 
natanti e del traffico fluviale; pos. da 9 a 13 
approntamenti diversi per la sicurezza nei 
sub-cantieri e dei flussi pedonali e 
veicolari....

% 7.000,00€           1,00 -€                       
SCAVO PER LA RISAGOMATURA DELLE 
SEZIONI D'ALVEO DEI FIUMI E 
TORRENTI
Scavo per la risagomatura delle sezioni 
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terrenti di qualsiasi natura  e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte: b) con 
spostamento e sistemazioendel materiale di 
risulta nell'ambito del cantiere - 

mc 3,30€                  3.000,00 9.900,00€              

20 M.07

21 NP.01 
(12.05.005b)

16 M.03

19 M.06

18 M.05

17 M.04

4/7     



IMPORTIDESCRIZIONEArt. U.M. PREZZO   Progr. QUANTITA'

FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRE 
PROVENIENTI DAL RITAGLIO DI 
CIGLIONI O DA PRELEVARE IN AREE 
DEMANIALI INDICATE DALLA D.L.
Formazione di rilevato con terre provenienti 
dal ritaglio di ciglioni o da  prelevare in aree 
demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le 
golene, compreso lo scavo e ogni altro 
onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte: a) per nuove arginature o briglie in 
terra o rinfianco o ricostruzione di ciglioni 
con terre da distanza inferiore a 150 m 

mc 4,00€                  2.500,00 10.000,00€            
RIFACIMENTO DELLE SCOSSALINE DEI 
GIUNTI ED ESECUZIONE DEL SISTEMA 
DI RACCOLTA DELLE ACQUE DEL PIANO 
STRADALE.
Rifacimento delle scossaline dei giunti del 
ponte (dal n. 1 al n. 20, partendo la 
numerazione dalla sponda reggiana: 
pertanto n.40 interventi) secondo le 
seguenti lavorazioni: 
- rimozione di tutte le parti ammalorate 
e....... 
La voce ricomprende tutte le attività di 
costruzione dei manufatti e dei prodotti 
occorrenti, il loro trasporto, la messa in 
opera ed ogni adeguamento necessario 
inclusi i materiali di consumo. La voce 
ricomprende altresì gli oneri relativi 
all’utilizzo delle piattaforme elevatrici con 
cestello, lavorando da terra o da pontone.

n 625,00€              40,00 25.000,00€            
FORNITURA INCAMICIATURE 
AGGIUNTIVE PILA 5.
Realizzazione e fornitura delle camicie 
metalliche a salvaguardia dello spiccato dei 
pali fino alle travi di collegamento. Le 
camicie saranno composte da due 
semigusci realizzati tramite pressopiegatura 
di lastra metallica di sp.6mm e completati 
con le forature e i profili di centraggio 
necessari al loro assemblaggio e messa in 
opera; ogni semiguscio sarà zincato a 
caldo. La fornitura include le bullonerie 
necessarie ed il trasporto in cantiere. Le 
camicie avranno lunghezza pari a 150cm e 
diametro complessivo pari a 180cm.

pila 5 n 1.400,00€           20,00 28.000,00€            
POSA INCAMICIATURE AGGIUNTIVE 
PILA 5.
Posa in opera delle incamiciature metalliche 
eseguita come di seguito specificato: 
- preparazione dei pali da incamiciare 
tramite pulizia dei depositi e rimozione 
.............
La voce ricomprende la fornitura dei 
materiali di ripristino e dei cls per i getti 
integrativi, nonché tutte le attrezzature ed i 
materiali a consumo necessari. Si 
intendono altresì inclusi tutti gli oneri 
derivanti dal piazzamento dei mezzi e delle 
macchine, nonché quelli derivanti dall’uso di 
betoniere ed autopompe.

pila 5 n 1.150,00€           20,00 23.000,00€            

23 NP.03 

22 NP.02 
(12.20.005a)

25 NP.05 

24 NP.04 
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PEZZI SPECIALI INCAMICIATURE PALI.
Fornitura e posa in opera degli elementi di 
raccordo in sommità delle incamiciature 
metalliche messe in opera nella pila 7, 
caratterizzati da altezza variabile in funzione 
dei differenziali di allineamento rispetto alla 
quota stabilita. Si tratta di elementi eseguiti 
secondo la voce N.P.04 e messi in opera 
secondo la voce N.P.05. La presente voce 
ricomprende tutte le forniture, lavorazioni ed 
apprestamenti già descritte nei nuovi prezzi 
qui richiamati.

pila 7 cp 6.000,00€           1,00 6.000,00€              
RIMOZIONE TRONCHI DALLE PILE.
Attività di pulizia e rimozione completa dei 
tronchi e di ogni altro residuo vegetale dalle 
pile del ponte. Tale attività sarà eseguita 
secondo le indicazioni della DL e tramite 
l’utilizzo di pontone con braccio meccanico. 
La voce ricomprende tutte le dotazioni e 
l’equipaggio necessari a svolgere il lavoro, 
nonché tutti gli oneri di trasporto 
smaltimento del materiale rimosso. 

sal2 - 4.020 cp 4.020,00€           1,00 4.020,00€              
completamento cp 1.980,00€           1,00 1.980,00€              

MANCORRENTE DI SALVAGUARDIA 
RISPETTO AL GUARD-RAIL.
Realizzazione, sul lato di monte del ponte, 
di un corrimano in tubolare metallico di 
diametro 60mm al quale saranno saldate 
apposite staffe di fissaggio aventi il passo 
dei montanti del guard-rail; il tutto sarà 
zincato a caldo e la continuità strutturale del 
corrimano stesso sarà garantita dall’utilizzo 
di ......  Si intendono altresì incluse tutte le 
attrezzature necessarie, i materiali di 
consumo e quanto altro necessitasse per 
dare il lavoro finito.

n 18,00€                1.690,00 30.420,00€            
SOSTITUZIONE GOCCIOLATOI.
Fornitura e posa in opera di nuovi tubi (circa 
l. 180cm per NP.10A; circa l. 300cm per 
NP.10B) per i gocciolatoi del ponte (da 
sponda reggiana a pila 12). Si prevedono le 
seguenti lavorazioni:
- rimozione dei gocciolatoi esistenti in PVC 
lasciando un tratto aggettante di almeno 
40cm;
- posa in opera dei nuovi gocciolatoi in 
acciaio inox tramite staffaggi e ritegni atti a 
garantirne la stabilità.
La voce ricomprende gli oneri relativi alla 
fornitura dei manufatti ed ogni staffaggio, 
bulloneria e tasselli necessari alla posa in 
opera, questa inclusa, e comprendente ogni 
onere relativo all’utilizzo di piattaforma 
elevatrice con cestello. Il prezzo non include 
gli oneri relativi all’utilizzo del pontone.

NP.09A n 105,00€              100,00 10.500,00€            
NP.09B n 165,00€              32,00 5.280,00€              

26 NP.06

28 NP.08

27 NP.07

29 NP.09
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FORNITURA E POSA INCAMICIATURE 
PILE 8 e 9.
Posa in opera delle incamiciature metalliche 
eseguita come di seguito specificato: 
- preparazione dei pali da incamiciare 
tramite pulizia dei depositi e rimozione 
superficiale del materiale degradato e 
decoeso;
- interventi di passivazione degli eventuali 
ferri di armatura. .. La voce ricomprende 
l'utilizzo del pontone, la fornitura dei 
materiali di ripristino e dei cls per i getti 
integrativi, nonché tutte le attrezzature ed i 
materiali a consumo necessari. Si 
intendono altresì inclusi tutti gli oneri 
derivanti dal piazzamento dei mezzi e delle 
macchine, nonché quelli derivanti dall’uso di 
betoniere ed autopompe, nonchè quelli 
derivanti dalla fornitura e posa di eventuali 
pezzi speciali per il corretto raggiungimento 
della stessa quota di sommità per tutti i pali.

pile 8 e 9 cp 355.547,40€       1,00 355.547,40€          

IMPORTO TOTALE LAVORI 1.473.468,35€    

RIBASSO DI GARA PARI AL 21,244% 313.023,62€       

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 1.160.444,73€    

ONERI PER LA SICUREZZA (non ribassabili) 60.610,99€         

IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO 1.221.055,72€    

Reggio Emilia lì 18 maggio 2018
Il Direttore dei Lavori

(Ing. MARINO GALLO)

30 NP.10
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