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Allestimento ed approntamento
cantiere e creazione pista 

Taglio piante e pulizia scarpata

Scavo di sbancamento e scavi in
sezione obbligata

Realizzazione diaframmi e soletta di
fondazione

Preparazione e realizzazione
gabbionata

Riempimento a tergo della
gabbionata e ripristino rilevato

Ripristino scarpata

Ripristino banchina stradale e posa
barriera

Asfaltatura tratto di strada

Smontaggio cantiere e sistemazioni
finali

6° settimana4° settimana

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO E IL RIPRISTINO DE LLA SEDE STRADALE SULLA SP 54 AL KM 7+350 
IN COMUNE DI CANOSSA

7° settimana3° settimana 5° settimana

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONE
1° settimana 2° settimana


