
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1080  DEL  01/12/2022

OGGETTO

INTERVENTI  DI  EMERGENZA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE 
INFRASTRUTTURE  STRADALI  PROVINCIALI  DI  CONNESSIONE  INSISTENTI  SUL 
FIUME PO - PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA - APPROVAZIONE DELLA SECONDA 
PERIZIA  DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del 25/01/2022,  successivamente 
modificato con i Decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e 279 del 23/11/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio  2022 ed è stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Maurizio La Macchia,  in qualità di 
Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e  Progettazione  stradale  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

– con determinazione dirigenziale n.861 del 19/11/2019, è stato approvato il progetto 
esecutivo  degli  “Interventi  di  emergenza  per  la  messa  in  sicurezza  delle 
infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po - ponte tra 
Dosolo e Guastalla, al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di 
Mantova”,  concludente  nell'importo  complessivo  di  €  3.785.635,00  di  cui  € 
2.650.946,69 per lavori (€ 2.483.519,92 soggetti a ribasso e € 167.426,77 per gli  
oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso)  ed € 1.134.688,31 per somme a 
disposizione, come dettagliato nel seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 

TOTALE LAVORI € 2.650.946,69 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – Incentivo per Funzioni Tecniche (lordo) € 16.000,00

b.2 Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA) € 51.240,55

b.3 Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA) € 37.290,53

b.4 Spese per Direzione Lavori (netto cassa e IVA) € 110.000,00

b.5 Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA) € 27.000,00

b.6 Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di gara ANAC € 5.000,00

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00

b.8 Spese per analisi e collaudi (netto IVA) € 39.000,00

b.9 Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA) € 62.000,00
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b.10 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA) € 77.306,20

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + a.2) € 583.208,28

b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5) € 9.021,24

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) € 82.621,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.134.688,31

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 3.785.635,00

– a seguito dell'esito di procedura aperta con determinazione dirigenziale n.134 del 
25/02/2020, i  relativi lavori  sono stati  aggiudicati  al  Consorzio Stabile Modenese 
(mandataria), con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena - C.F. e P.IVA 
03126320369, in RTI con Stradedil Srl (mandante), quale offerente il  ribasso del 
23,515%, per un importo complessivo netto di € 2.066.946,98 di cui € 1.899.520,21 
per lavori e 167.426,77 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti  
a ribasso d’asta, 

– con  detta  impresa,  in  data  24/07/2020,  è  stato  stipulato  il  contratto  d'appalto 
protocollo Rep. n.15656 (Prot. n. 9356/2020);

– il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  dell'aggiudicazione,  è  risultato  il  
seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 € 1.899.520,21 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 

TOTALE LAVORI € 2.650.946,69 € 2.066.946,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso (-23,515%) € 583.999,71

Minore IVA € 128.479,94

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – Incentivo per Funzioni Tecniche (lordo) € 16.000,00 € 16.000,00

b.2 Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA) € 51.240,55 € 51.240,55

b.3 Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA) € 37.290,53 € 37.290,53

b.4 Spese per Direzione Lavori (netto cassa e IVA) € 110.000,00 € 110.000,00

b.5 Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA) € 27.000,00 € 27.000,00

b.6 Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di 
gara ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00 € 35.000,00
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b.8 Spese per analisi e collaudi (netto IVA) € 39.000,00 € 39.000,00

b.9 Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA) € 62.000,00 € 62.000,00

b.10 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA) € 77.306,20 € 77.306,20

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + a.2) € 583.208,28 € 454.728,34

b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5) € 9.021,24 € 9.021,24

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) € 82.621,51 € 82.621,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.134.688,31 € 1.718.688,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.785.635,00 € 3.785.635,00

– Il  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e  Patrimonio  e 
Responsabile  Unico  del  Procedimento Ing.  Valerio  Bussei  ha  proceduto 
all'affidamento  del  servizio  tecnico  di  Direzione  Lavori  nell'esecuzione 
dell'intervento in argomento, all'Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile  dell'U.O. 
Mobilità sostenibile e Progettazione stradale;  

– i  lavori  sono  stati  consegnati  definitivamente  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
23/09/2020, come da relativo verbale;

– con determinazione dirigenziale  n.  1135  del  21/12/2021,  è  stata  approvata  una 
prima  perizia  suppletiva  di  variante  con  incremento  contrattuale  netto  di  € 
620.057,24 e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, 
introducendo modifiche non sostanziali di alcune lavorazioni in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lett c), dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. come risulta dal 
seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
PERIZIA

DIFFERENZA

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 € 1.899.520,21 € 2.427.701,17 € 528.180,96 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 91.876,28 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 2.650.946,69 € 2.066.946,98 € 2.687.004,22 € 620.057,24 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso (-23,515%) € 583.999,71 € 0 € -583.999,71

Minore IVA € 128.479,94 € 0 € -128.479,94

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – 
Incentivo per Funzioni Tecniche 
(lordo)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00

b.2 Spese tecniche di progettazione 
(netto cassa e IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 0,00

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto cassa e 
IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00

Determinazione N. 1080 del 01/12/2022 
pag. 4/13



b.4 Spese per Direzione Lavori (netto 
cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00

b.5 Spese tecniche di collaudo (netto 
cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00

b.6 Spese per commissione di gara e 
pubblicità (netto IVA) e contributo di 
gara ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00

b.8 Spese per analisi e collaudi (netto 
IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 0,00

b.9 Spese per monitoraggi strutturali 
e idraulici (netto IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 0,00

b.10 Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € -43.990,18

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + 
a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 136.412,59

b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 
b.3 b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 0,00

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 
b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.134.688,31 € 1.718.688,02 € 1.098.630,78 € -620.057,24

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 0,00

– In  particolare  la  suddetta  variante  ha  incrementato  le  opere  di  ripristino  delle 
strutture portanti, a causa dei danni evidenziatesi in fase di demolizione delle parti 
deteriorate, ha ottimizzato alcune lavorazioni relative al consolidamento delle travi 
precompresse  e  ha  provveduto  ad  aggiornare  gli  oneri  della  sicurezza  in 
ottemperanza  al  “Protocollo  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri” ;

Rilevato che:

– in  corso d’opera ed in particolare nella fase di rilievo particolareggiato del piano 
viabile e del relativo marciapiede si è evidenziato l'aggravarsi dello stato di degrado 
di alcune parti,  deterioratesi nel tempo trascorso tra la redazione del progetto e 
l'esecuzione  delle  opere,  pertanto  è  emersa  la  necessità  di  eseguire  ulteriori 
lavorazioni di ripristino del marciapiede non previste in progetto;

– è altresì conveniente modificare alcune delle lavorazioni previste, in particolare:
– sostituire la posa della scossalina in acciaio zincato da installare al di sotto 

del  cordolo  del  marciapiede,  con  la  posa  di  un  gocciolatoio  in  PVC 
premontato  su  una  rete  in  fibra  di  vetro,  che  offre  garanzie  di  maggior 
durabilità e minor manutenzione;

– modificare l'intervento di  rifacimento delle caditoie,  sostituendo il  previsto 
pozzetto a fondo piatto per lo scarico delle acque piovane con il rifacimento 
completo  della  parte  interna  del  pozzetti  aumentando  la  pendenza  di 
raccordo tra la griglia e il pluviale, al fine di ottimizzare lo smaltimento delle 
acque ed impedire l'eventuale deposito di detriti;
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– il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto 
una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a 
quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c),  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016,  e  nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del 
medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

– i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni 
60 (sessanta) rispetto alla  scadenza del termine contrattuale;

– detta  variante conclude nell’importo netto di  € 117.409,32 aumentando l'importo 
contrattuale conseguente alla prima variante da € 2.687.004,22 a € 2.804.413,54, 
senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata; 

– i  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono 
afferenti  alla categoria OG3 per euro 117.409,32  come dettagliato nel  seguente 
quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione;

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
1° PERIZIA

IMPORTO DI 
2° PERIZIA

DIFFERENZA

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 € 1.899.520,21 € 2.427.701,17 € 2.527.663,71 € 99.962,54

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 276.749,83 € 17.446,78

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 2.650.946,69 € 2.066.946,98 € 2.687.004,22 € 2.804.413,54 € 117.409,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso               (-23,515%) € 583.999,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Minore IVA € 128.479,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – 
Incentivo per Funzioni Tecniche 
80% (quota da ripartire)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 44.870,62 € 28.870,62

b.2 Spese tecniche di 
progettazione (netto cassa e IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 54.545,23 € 3.304,68

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto cassa 
e IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00 € -37.290,53

b.4 Spese per Direzione Lavori 
(netto cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 91.812,25 € -18.187,75

b.5 Spese tecniche di collaudo 
(netto cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00

b.6 Spese per commissione di 
gara e pubblicità (netto IVA) e 
contributo di gara ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00

b.8 Spese per analisi e collaudi 
(netto IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2.425,96 € -36.574,04
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b.9 Spese per monitoraggi 
strutturali e idraulici (netto IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 38.782,15 € -23.217,85

b.10 Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € 350,00 € -32.966,02

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 
+ a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 616.970,98 € 25.830,05

b.12 Contributo previdenziale 4% 
(b.2 b.3 b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 6.934,30 € -2.086,94

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 
b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 57.529,97 € -25.091,54

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 1.134.688,31 € 1.718.688,02 € 1.098.630,78 € 981.221,46 € -117.409,32

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 0,00

– in  data  18  Novembre  2022  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'appaltatore,  è  stato 
concordato e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n°3;

– i  prezzi  applicati  sono  quelli  del  contratto  principale  più  n°  20  nuovi  prezzi  
concordati  con relativo Verbale Nuovi  Prezzi n° 1 in data 09/11/2021, n°3 nuovi  
prezzi concordati con relativo Verbale Nuovi Prezzi n° 2 in data 06/12/2021 oltre a 
n°7  nuovi  prezzi  concordati  con  relativo  Verbale  Nuovi  Prezzi  n°  3  in  data 
18/11/2022,  conservati  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio;

– i  nuovi  prezzi  sono  stati  dedotti  dal  “Listino  Prezzi  ANAS 2022  NC-MP.2022  - 
Rev.2”;  ma è stato necessario formulare una specifica analisi  per i  nuovi  prezzi 
relativi al ripristino di scarichi esistenti, per la posa del gocciolatoio in PVC, per la 
rimozione di  detriti  arborei  dalle  pile  del  ponte  e  per  la  fornitura di  segnaletica 
stradale verticale in attuazione all'Ordinanza Dirigenziale Atto n°211 del 09/06/2022 
in quanto non presenti nel suddetto listino;  

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni del contratto principale e del relativo Atto di integrazione per perizia di 
variante e suppletiva n. 15673 del 26/01/2022 e in data 18/11/2022, ha firmato l'atto 
di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità  
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti;

Ritenuto di:

– accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

– prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto  di  €  117.409,32,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
2.804.413,54 , come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
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– dare atto che la maggiore spesa di netti  € 117.409,32, oltre all'IVA di legge, pari a 
lordi  €  143.239,37 trova copertura  tra  le  somme a disposizione del  progetto  in 
argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022 e al  corrispondente Cap. 5187, impegni reiscritti  n.831-832/2022, 
del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012,  con esigibilità 
della spesa anno 2022;

Richiamati inoltre:
– l'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 

disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la 
disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del 
D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento 
per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 
50/2016;

 Dato atto che nel corso dell’esecuzione del contratto si è reso necessario redigere, da 
parte  del  personale  dipendente  dell’Ente,  due  perizie  di  variante  e  suppletive  con 
incremento dell’importo dei lavori posti a base di gara, e poichè si ritiene che l’effettivo 
svolgimento  delle  maggiori  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  e  la  relativa 
remunerazione rispondono a criteri di efficienza ed efficacia della spesa, secondo le 
indicazioni  della  deliberazione n.  64/2022/PAR,  della  Sezione regionale  di  controllo 
della Corte dei conti della Lombardia che tra l'altro recita: “più precisamente il maggior  
incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti  aventi 
diritto  relativamente  alle  fasi  di  valutazione  preventiva  della  medesima  perizia  di 
variante,  di  esecuzione  e  di  collaudo  (o  verifica  di  conformità),  come  previsto 
dall’articolo  113,  comma 2,  del  D.lvo n.  50/2016”  ed ha altresì,  chiarito che “in tali 
evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, 
anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel 
D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

 Dato atto che è stato predisposto il prospetto di riparto per la quota ad oggi maturata e 
liquidabile ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi 
per funzioni tecniche riguardante l'intervento in argomento, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), nella quale sono riepilogati:

 periodo di competenza;
 le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date 

di ultimazione degli atti della fase medesima;
 il  compenso  spettante  a  ciascun  dipendente  conteggiato  sulla  base 

dell'apporto fornito dagli stessi;
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Rilevato che:
 gli  accordi  decentrati  sul  trattamento  accessorio  per  l'erogazione  dei  compensi 

incentivanti al personale dipendente, hanno regolamentato il cumulo di incentivi;
 i citati Regolamenti hanno ridefinito la formula applicabile di riduzione del compenso di 

performance organizzativa e della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  n.  80992375CE e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
C67H18000450001;

Verificate,  da  parte  del  Servizio  Bilancio,  le  effettive  disponibilità  sui  capitoli  di  spesa 
indicati nel riepilogo sopra richiamato;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2022; 

Atteso che con disposizione del  Segretario Generale  del  22/03/2022 è stato  disposto,  fra 
l'altro, che il dirigente del Servizio "Infrastrutture Mobiltà Sostenibile e Patrimonio", ing. Valerio 
Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal dirigente 
del Servizio "Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità  amministrativa  del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

– di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “Interventi di emergenza per la messa 
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po - 
ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di  
Mantova”;

– di prendere atto e approvare inoltre:

– la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 117.409,32, aumentando 
l'importo  contrattuale  a  netti  €  2.804.413,54,  senza  aumento  della  somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
1° PERIZIA

IMPORTO DI 
2° PERIZIA

DIFFERENZA

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 € 1.899.520,21 € 2.427.701,17 € 2.527.663,71 € 99.962,54

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 276.749,83 € 17.446,78

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 2.650.946,69 € 2.066.946,98 € 2.687.004,22 € 2.804.413,54 € 117.409,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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Ribasso               (-23,515%) € 583.999,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Minore IVA € 128.479,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – 
Incentivo per Funzioni Tecniche 
80% (quota da ripartire)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 44.870,62 € 28.870,62

b.2 Spese tecniche di 
progettazione (netto cassa e IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 54.545,23 € 3.304,68

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto cassa 
e IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00 € -37.290,53

b.4 Spese per Direzione Lavori 
(netto cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 91.812,25 € -18.187,75

b.5 Spese tecniche di collaudo 
(netto cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00

b.6 Spese per commissione di 
gara e pubblicità (netto IVA) e 
contributo di gara ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00

b.8 Spese per analisi e collaudi 
(netto IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2.425,96 € -36.574,04

b.9 Spese per monitoraggi 
strutturali e idraulici (netto IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 38.782,15 € -23.217,85

b.10 Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € 350,00 € -32.966,02

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 
+ a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 616.970,98 € 25.830,05

b.12 Contributo previdenziale 4% 
(b.2 b.3 b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 6.934,30 € -2.086,94

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 
b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 57.529,97 € -25.091,54

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 1.134.688,31 € 1.718.688,02 € 1.098.630,78 € 981.221,46 € -117.409,32

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 0,00

– di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°3, conservato agli atti del 
Servizio  e  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori,  dall'appaltatore  e  vistato  dal 
Responsabile Unico del Procedimento;

– di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  al  Consorzio  Stabile  Modenese 
(mandataria), con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena - C.F. e P.IVA 
03126320369, in RTI con Stradedil  Srl  (mandante), che si  è reso disponibile ad 
eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale; 

– di concedere all'RTI di cui sopra una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale 
per l'ultimazione dei lavori 

di dare atto che:
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– la  maggiore  spesa  di  netti  €  117.409,32,  oltre  all'IVA  di  legge,  pari  a  lordi 
€143.239,37 trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e al  corrispondente Cap. 5187, impegni  reiscritti  n.831-832/2022, del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa 
anno 2022

– tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni del contratto principale e del relativo Atto di integrazione per perizia di 
variante e supplettiva n. 15673 del  26/01/2022 e in data 18/11/2022, ha firmato 
l'atto di  sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione 
contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;

– il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Valerio Bussei, quale Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile 
e Patrimonio;

– con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  in  essere, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 80992375CE e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n.  C67H18000450001.

-  di  procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni  tecniche per  la quota 
maturata  al  31.12.2021  e  liquidabile  ai  sensi  dell'art.6  del  Regolamento  per  la 
disciplina  e  la  costituzione  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  approvato  con 
Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 
e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai  dipendenti  interessati,  
ammontante a complessivi € 44.870,62 lordi, in quanto la modalità di affidamento è 
avvenuta attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di imputare la spesa di € 44.870,62 sullo specifico capitolo, dove risulta conservata la 
somma necessaria,  secondo le  indicazioni  del  regolamento  per  la  gestione  del 
fondo degli incentivi per funzioni tecniche riguardante l'intervento in argomento, che 
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto  fornite nel relativo 
allegato A sopra richiamato;

-  di  dare  mandato  all’ufficio  stipendi  di  liquidare  detta  somma  secondo  il  piano  di  
ripartizione predisposto, richiamato in premessa e allegato al presente atto, quale 
sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

- di dare, infine, atto che:
– la  maggiore  spesa  di  netti  €  117.409,32,  oltre  all'IVA di  legge,  pari  a  lordi  €  

143.239,37 nonché quella per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche pari 
€  44.870,62  trovano  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in 
argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022 e al  corrispondente Cap. 5187, impegni reiscritti  n.831-832/2022, 
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del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012,  con esigibilità 
della spesa anno 2022

– gli  importi  dei  compensi  incentivanti  singolarmente  attribuiti  con  la  presente 
liquidazione  concorrono  al  cumulo  degli  incentivi  e  comporteranno  l'eventuale 
riduzione del salario accessorio secondo le regole della contrattazione decentrata. 

Allegati:
– atto di sottomissione
– verbale di concordamento nuovi prezzi
– tabelle di ripartizione incentivo funzioni tecniche
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Reggio Emilia, lì 01/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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