
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   51  DEL   19/01/2024

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO 
NORD - AFFIDAMENTO 5. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO 
FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO 
LAVORI ED INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri 
di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari  
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con Determinazione dirigenziale n° 600 del 08.07.2022 si è provveduto ad:

✔ approvare  il  progetto  denominato  “INTERVENTI  DI  MESSA IN  SICUREZZA 
DELLE  STRADE  PROVINCIALI  DEL REPARTO  NORD”, mediante  Accordo 
Quadro - “affidamento n° 5”, dell'importo complessivo di € 982.000,00 di cui € 
778.140,54 per  lavori  dei  quali  € 10.125,00 presunti  per  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza e non soggetti  a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 171.195,00 per oneri 
fiscali e arrotondamenti, € 12.450,25 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 
113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 15.604,21 per imprevisti e adeguamento prezzi, 
€ 3.230,00 per prove di laboratorio e € 1.380,00 per assicurazione progettista e 
validatore.  Detto  intervento  veniva  finanziato  nell’ambito  del  piano  degli 
interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province 
e Città Metropolitane relativi all’anno 2022 di cui al Decreto del Ministero e delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n°  49  del  16.02.2018  (codice  di  intervento 
03491.19.RE.);

✔ affidare i relativi lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del 
D.Lgs  n°  50/2016  con  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice 
(individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
ai  sensi  dell'art.  95  del  Codice  stesso)  al  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Imprese - R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini 
s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e 
dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale 
n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa 
Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via 
Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%. Il 
tutto  come  da  Determinazione  Dirigenziale  n°  150  del  18.02.2022  divenuta 
efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n° 15675 del 23.05.2022;

• il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei;

• in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza 
degli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  nonché  dei 
carburanti e dei prodotti energetici si evidenziava la necessità della determinazione 
di  nuovi  prezzi  nonchè l’aggiornamento  di  quelli  di  contratto  definiti  con atto  di 
sottomissione del 23.06.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n° 50 
del 17 maggio 2022;

• i  lavori venivano iniziati  in data 27.07.2022 con previsione della loro conclusione 
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entro e non oltre il 24.10.2022. Con lettera del 13.10.2022 l’impresa capogruppo 
CALCESTRUZZI CORRADINI spa, a causa delle difficoltà di approvvigionamento 
delle  materie  prime  necessarie  per  l’esecuzione  degli  interventi  ancora  da 
realizzare, chiedeva una proroga di 20 (venti) giorni del termine di ultimazione. Tale 
proroga veniva concessa con lettera in data 18.10.2022. In relazione alle condizioni 
meteorologiche  sfavorevoli  che  non  consentivano  l'esecuzione  delle  lavorazioni 
necessarie al completamento dei lavori si disponeva la sospensione dei lavori a far 
tempo dal 10.11.2022 e in data 21.07.2023 si procedeva alla ripresa degli stessi 
che venivano regolarmente ultimati in tempo il 24.07.2023;

• durante l'esecuzione dei lavori venivano eseguiti i seguenti pagamenti:

✔ Certificato n° 96 del 25.10.2022 (SAL 1) di € 630.618,32

✔ Certificato n° 12 del 08.02.2023 (SAL 2) di € 101.911,87

per un importo complessivo di € 732.530,19.

• in  data 28.08.2023 veniva redatta la relazione sul  conto finale  e il  certificato di  
regolare esecuzione;

• la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 776.898,62, 
nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 99 del 04.10.2023, dell’importo di € 
44.368,43,  ai  quali  và  aggiunta  l’I.V.A.  nella  misura  del  22% di  €  9.761,05 per 
complessivi € 54.129,48, per cui il presente pagamento ammonta a € 54.129,48;

• la Direzione Lavori attesta che:

✔ non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a 
proprietà di terzi;

✔ non sono state effettuate cessioni di credito;

✔ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot.  INPS 
37979484 (scadenza  validità  08/02/2024),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli 
adempimenti contributivi;

✔ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 
38229903  (scadenza  validità  23/02/2024),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l.,  è in regola con gli 
adempimenti contributivi;

✔ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 
38106803  (scadenza  validità  16/02/2024),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l'impresa  TRE EMME s.r.l.,  è in  regola con gli  adempimenti 
contributivi;

✔ le ditte esecutrici,  in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno 
prodotto  attestazioni  di  congruità  di  incidenza  della  manodopera 
(CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9010708987 
prot.  20230234RE10/3  del  30.10.2023,  FRANTOIO  FONDOVALLE  codice 
univoco  di  congruità  CNCEC9010820577  prot.  202302073RE10/3  del 
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07.11.2023, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9011995475 prot. 
202302601RE10/3 del 21.12.2023);

✔ l’ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 982.000,00, 
gli importi per spese tecniche di € 8.167,36 per incentivo per funzioni tecniche di 
cui  all'art.  113,  comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 (quota 80% da liquidare con il  
presente atto), come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di 
quadro economico:

Descrizione
Importo da Progetto 

e/o Variante

Importo da 
Consuntivo (oggetto 

di approvazione)
Importo Residuo

Lavori (importo. 
netto)

778.140,54 776.898,62 1.241,92

IVA Lavori e 
Arrotondamenti

171.195,00 170.917,69 277,31

Sommano 947.816,31

Assicurazione 
Validatore e 
Progettista

1.380,00 0,00 1.380,00

Fondo Incentivo per 
Funzioni Tecniche

12.450,25 8.167,36 4.282,89

Imprevisti e 
Adeguamento Prezzi

15.604,21 0,00 15.604,21

Prove di Laboratorio 3.230,00 2.015,50 1.214,50

Aggiornamento 
Prezzi DL 50/22 (50% 

Imprevisti)
7.802,10 -7.802,10

TOTALI 982.000,00 965.801,27 16.198,73

1° S.A.L. (con IVA) 769.354,35

2° S.A.L. (con IVA) 124.332,48

893.686,83

Somma a credito dell'Impresa (con IVA) 54.129,48

Tutto ciò premesso, si ritiene:

• di approvare:

✔ lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, eseguiti a 
regola d'arte  ed in conformità alle prescrizioni  della Direzione Lavori,  redatto 
dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo 
complessivo netto di € 776.898,62;

✔ il quadro economico finale di progetto così ripartito:
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Credito Netto dell'Impresa € 776.898,62

di cui Oneri sicurezza € 12.555,00

I.V.A. € 170.917,69

Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del € 8.167,36

D.Lgs. N° 50/2016)

Prove di Laboratorio € 2.015,50

Aggiornamento Prezzi DL n° 50/2022 (50% imprevisti) € 7.802,10

TOTALE       € 965.801,27

• di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE 
srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 44.368,46, che 
comprensivo  di  I.V.A.  ammonta  a  €  54.129,48  dando  atto  che  la  spesa  trova 
copertura  alla Missione 10 Programma 05 del  Bilancio di  Previsione 2024-2026 
annualità 2024 e al  corrispondente Cap. 5028 del  Peg 2024, residuo 796/2023, 
Sub. Residuo 284/2023;

• di dare atto che:

✔ rispetto  alla  somma  originariamente  prevista  per  l'esecuzione  dell'intervento 
risulta  una minor  spesa di  €  16.198,73,  che si  ritiene opportuno passare  in 
economia.  Restano da corrispondere € 7.802,10 (50% imprevisti  previsti  nel 
quadro economico) a titolo di riconoscimento parziale  aggiornamento prezzi, 
come  previsto  dal  DL  17  maggio  2022  n°  50  e  s.m.i.,  relativamente  alle 
lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023 disponibili sull'impegno 
796/2023;

✔ l'impresa  mandataria/capogruppo  CALCESTRUZZI  CORRADINI  s.p.a.  ha 
prodotto polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 
31.10.2023 n° 23/18241714, che si ritiene congrua;

✔ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 9313283C40 ed il Codice Unico di 
Progetto (CUP) e’ il n° C37H18001750006 e il CUI è L00209290352202200019;

✔ l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, ha disposto 
che  una  somma non  superiore  al  2% dell'importo  posto  a  base  di  gara  di 
un'opera  o  di  un  lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e 
assistenziali a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o 
lavoro, con le modalità e i criteri previsti  in sede di contrattazione decentrata 
integrativa  del  personale  e  assunti  nel  regolamento  adottato 
dall'amministrazione, tra il  responsabile del procedimento e gli  incaricati della 
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del 
collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

✔ il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, ha approvato il Regolamento per 
la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. 
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Lgs. 50/2016;

✔ per l'intervento in argomento, è stato predisposto il prospetto di ripartizione, che 
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono 
riepilogati:

 periodo di competenza;

 le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di  
ultimazione degli atti della fase medesima;

 il  compenso  spettante  a  ciascun  dipendente,  conteggiato  sulla  base 
dell'apporto fornito dagli stessi;

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 8.167,36 lordi, 
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione;

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 8.167,36, 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente,che risulta imputata e disponibile al Cap. 
5028, Imp. 796/2023, Sub. Imp. 285/2023.

Visto l'obiettivo di 1° livello: 1005/0006 e l'obiettivo di 2° livello: R08G1OG12.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 

presente atto.

D E T E R M I N A

• di approvare:

✔ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione 
degli  “Interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali del reparto Nord 
– Affidamento 5”, per un importo complessivo netto di € 776.898,62, nonché il 
Certificato di Pagamento n° 99 del 04.10.2023;

✔ il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa € 776.898,62

di cui Oneri sicurezza € 12.555,00

I.V.A. € 170.917,69

Incentivo Funzioni Tecniche 

(art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016) € 8.167,36

Prove di Laboratorio € 2.015,50
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Aggiornamento Prezzi DL n° 50/2022 € 7.802,10

(50% imprevisti)

TOTALE € 965.801,27

• di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE 
srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 44.368,46, che 
comprensivo di I.V.A. ammonta a € 54.129,48 dando atto che la spesa trova alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e 
al  corrispondente  Cap.  5028  del  Peg  2024,  residuo  796/2023,  Sub.  residuo 
284/2023;

• di dare atto che:

✔ rispetto  alla  somma  originariamente  prevista  per  l'esecuzione  dell'intervento 
risulta  una minor  spesa di  €  16.198,73,  che si  ritiene opportuno passare  in 
economia.  Restano da corrispondere € 7.802,10 (50% imprevisti  previsti  nel 
quadro economico) a titolo di riconoscimento parziale  aggiornamento prezzi, 
come  previsto  dal  DL  17  maggio  2022  n°  50  e  s.m.i.,  relativamente  alle 
lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023 disponibili sull'impegno 
796/2023;

✔ l'impresa  mandataria/capogruppo  CALCESTRUZZI  CORRADINI  s.p.a.  ha 
prodotto polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 
31.10.2023 n° 23/18241714, che si ritiene congrua;

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 8.167,36 lordi, 
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione;

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 8.167,36, 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente,che risulta imputata e disponibile al Cap. 
5028, Imp. 796/2023, Sub. Imp. 285/2023;

• di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:

✔ le  ditte  sono state  dichiarate  in  regola con necessari  adempimenti  come da 
documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti  
del servizio;

✔ le  imprese  hanno  regolarmente  assicurato  i  propri  dipendenti  e  risultano  in 
regola con gli obblighi contributivi;

✔ non vi furono avvisi ad opponendum;

✔ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

✔ nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

✔ non risultano effettuate cessioni di credito.
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Allegato: 

-scheda ripartizione finale incentivo
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Reggio Emilia, lì 19/01/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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