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OGGETTO
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INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 15. 
RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE 
SU  CORDOLO  E  TRAVE  SP  15  DAL  KM  13+800  AL  KM  13+920  COMUNE  DI 
VENTASSO.  APPROVAZIONE  RELAZIONE  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016. 
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di  
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n.  267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di 
pronto  intervento,  Reparto  Sud,  Accordo  Quadro  2021-2022,  per  un  importo 
complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non 
soggetti  a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo 
netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a 
ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all’affidamento 
degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con 
contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del 
Codice;

• a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e 
utilizzo  dei  parametri  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  i  lavori  e  i  servizi 
venivano affidati  alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. 
Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. 
Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I.  
00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 
80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da 
Determinazione  Dirigenziale  n°  454  del  17.06.2021,  dando  atto  che,  trattandosi  di  
Accordo  –  Quadro,  la  Provincia  può  affidare  interventi  a  codesta  impresa  per  un 
ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che 
verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n. 933 del 26/10/2022 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  “INTERVENTO  PER  IL  RIPRISTINO  DEL  MURO  DI 
SOSTEGNO DI VALLE E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E 
TRAVE SULLA SP 15 DAL KM 13+800 AL KM 13+920 NEL COMUNE DI VENTASSO” 
– Affidamento 15, per l'importo complessivo di € 400.000,00, articolato come di seguito 
riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018, anno 2021 - codice 
di riferimento 03505.19.RE:

IMPORTO IN 
EURO
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LAVORI 293.251,41 

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 30.178,80 

Importo lavori soggetti a ribasso 263.072,61 

Detrazione Ribasso del 2,00% -5.261,45 

TOTALE NETTO 287.989,96 

I.V.A. Lavori 63.357,79 

Indagini geognostiche (IVA compresa)  9.608,56

Incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)  3.502,13 

Incarico per Progettazione strutturale esecutiva (oneri previdenziali e IVA 
compresi) 

10.203,29 

Incarico per Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresi) 5.633,76 

Assicurazioni Verificatore e Progettista 500,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) 2.400,00

Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti 11.044,71 

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80%

4.607,84 

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 
20%

1.151,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 112.010,04 

TOTALE COMPLESSIVO 400.000,00

• con lettera in data 27/10/2022 - Prot. 31133, controfirmata dall'operatore economico in 
par  data  con  Prot.  in  arrivo  al  n.  31149,  detti  lavori  venivano  affidati,  nell'ambito 
dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in 
Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. 
Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – 
C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara 
del  2,00%,  di  €  287.989,96  (comprensivi  di  €  30.178,80  oneri  alla  sicurezza  non 
soggetti a ribasso);

• detti  lavori  vennero consegnati  il  giorno 28/10/2022 come da verbale  in  pari  data,  
venne concessa una proroga di  25 giorni  fissando una nuova data di  scadenza al 
20/01/2023. I lavori furono sospesi in data 23/12/2022, ripresero in data 03/01/2023, 
furono di  nuovo sospesi  in data 19/01/2023 e ripresero in  data 20/02/2023,  furono 
nuovamente sospesi  in data 27/02/2023 e ripresero in data 06/03/2023 fissando la 
nuova data di ultimazione al 11/03/2023;

• furono  regolarmente  ultimati  in  data  10/03/2023,  lasciando  5  giorni  naturali  e 
consecutivi per l’ultimazione di alcune lavorazioni di piccola entità eseguite nella tarda 
primavera 2023 vista la tipologia e l'entità degli interventi che sarebbero potuti essere 
realizzati, con buoni e duraturi risultati, solo con l'inizio della stagione calda;
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• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n.50 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”,  
convertito  con modificazioni  dalla  L.  91  del  15/07/2022,  art.  26,  comma 1,  oltre  ai 
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, come introdotti dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 
del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio);

• l'articolo 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 dispone che, per i lavori 
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 
2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità 
dellostesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, sia 
adottato applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo,  
riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90 per cento;

• il  medesimo comma 6-bis  prevede inoltre  che,  i  maggiori  importi  siano riconosciuti 
utilizzando,  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente  accantonate  per 
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli  
impegni  contrattuali  già  assunti;  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della 
medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente  allo  stesso 
intervento;  le  somme derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una 
diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti;  nonché  le  somme  disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e 
per  i  quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare 
esecuzione;

• si è ritenuto, visto che lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26, comma 6-
bis,  del D.L. 50/2022, di  operare ai  sensi dello stesso D.L.50/2022 modificato dalla 
Legge  n.  197  del  29  dicembre  2022,  riconoscendo  all'impresa  i  maggiori  importi 
derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati;

• i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  26,  comma 6-bis,  del  D.L.  17 
maggio 2022, n. 50, oltre alla relativa IVA, risultano essere netti  € 21.007,58 come 
risulta dal prospetto di calcolo del 21.07.2023 e trovano copertura nel seguente modo:

• all'interno del quadro economico per una disponibilità massima di € 7.289,74:

PROGETTO RIMODULATO

LAVORI 293.251,41 293.251,41 

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 30.178,80 30.178,80 

Importo lavori soggetti a ribasso 263.072,61 263.072,61 

Detrazione Ribasso del 2,00% -5.261,45 -5.261,45 

TOTALE NETTO 287.989,96 287.989,96 

I.V.A. Lavori 63.357,79 63.357,79 

Indagini geognostiche (IVA compresa)  9.608,56  9.608,56
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Incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA 
compresi)  3.502,13  3.570,81 

Incarico per Progettazione strutturale esecutiva (oneri 
previdenziali e IVA compresi) 

10.203,29 10.203,29 

Incarico per Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA 
compresi) 

5.633,76 5.633,76 

Assicurazioni Verificatore e Progettista 500,00 500,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) 2.400,00 2.400,00

Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e 
arrotondamenti

11.044,71 5.522,36 

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 
50/2016) pari all'80%

4.607,84 4.607,84 

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 
50/2016) pari al 20%

1.151,96 1.151,96 

Disponibilità per compensazione prezzi ai
sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
e relativa IVA

7.289,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 112.010,04 112.010,04 

TOTALE COMPLESSIVO 400.000,00 400.000,00

• con decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023, che approva di destinare le 
economie  verificatesi  sugli  appalti  di  competenza  della  Provincia  ad  alcuni 
interventi fra i quali quello in oggetto:
“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto  
intervento reparto sud - Accordo Quadro 2021-2022 - affidamento 15: ripristino  
del muro di sostegno di valle e inserimento di barriera stradale su cordolo e  
trave sulla SP 15 dal km 13+800 al km 13+920 - CIG: 94624336BB - CUP:  
C27H18002520006 - € 18.891,97 (netti € 15.485,22 + IVA € 3.406,75)”; 

• la Direzione lavori ha redatto in data 26/09/2023 il certificato di regolare esecuzione, 
dal  quale  risulta  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti  per  un  importo 
complessivo netto di € 287.636,36 e che il quadro economico finale generale risulta il 
seguente: 

IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 293.017,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 23.946,22

Importo lavori soggetti a ribasso 269.071,57

Detrazione Ribasso del 2,00% -5.381,43

TOTALE NETTO 287.636,36

I.V.A. Lavori 63.280,00
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Indagini geognostiche (IVA compresa) 9.608,56

Incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi) 3.570,81

Incarico per Progettazione strutturale esecutiva (oneri previdenziali e IVA 
compresi) 

10.203,29

Incarico per Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresi) 5.633,76

Assicurazioni Verificatore e Progettista 480,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) 583,93

Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80%

3.455,88

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). 
Compensazione Luglio 2023.

5.522,36

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali
IVA Compensazione Luglio 2023.

1.214,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 103.553,51

TOTALE COMPLESSIVO 391.189,51

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato  l'importo netto, relativo  
al  SAL 1,  di  €  216.982,34  con  Certificato  di  Pagamento  n.  5/Reg.Cert.  2023  del 
31/01/2023;

• nel quadro economico è stata prevista la somma relativa al  maggiore importo dello 
stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/5/2022, n. 50, 
convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di 
avanzamento  dei  lavori  determinato  alle  condizioni  contrattuali  per  l'importo  di  € 
5.522,36, oltre alla relativa IVA di € 1.214,92;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una 
minor spesa di € 8.810,13, che può passare in economia;

Ritenuto di:

• approvare:

• i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50, oltre alla relativa IVA, risultano essere netti € 21.007,58 come 
risulta dal prospetto di calcolo del 21.07.2023;

• il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi 
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derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
per una disponibilità massima di € 7.289,74;

• lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione,  
redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  26/09/2023  e  sottoscritto  senza  riserve 
dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 287.636,36 che con 
IVA per € 63.280,00 ammonta a € 350.916,36;

• il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 391.189,51, 
suddiviso come da tabella sopra riportata;

• il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’art. 
26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali per l'importo netto di € 5.522,36, oltre alla relativa IVA di € 
1.214,92, che trovano disponibilità nel quadro economico;

• liquidare  al  Consorzio  Corma  (Mandatario), come  da  Certificato  di  Pagamento  n. 
56/Reg.Cert.2023 del 20/06/2023,  il credito netto di  € 70.654,02 che con IVA  per € 
15.543,88 ammonta a € 86.197,90,  tenuto conto che lo stesso trova copertura  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al  
corrispondente cap. 5028, residuo 786/2023, sub residuo reiscritto 262/2023, del PEG 
2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• liquidare  al  Consorzio  Corma  (Mandatario), come  da  Certificato  di  Pagamento  n. 
65/Reg.Cert. 2023 del 06/07/2023,  il credito netto di € 5.522,36 oltre alla relativa IVA di 
€ 1.214,92, per complessivi € 6.737,28, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al  
corrispondente cap. 5028, con esigibilità anno 2024;

• liquidare  al  Consorzio  Corma  (Mandatario), come  da  Certificato  di  Pagamento  n. 
163/Reg.Cert. 2023 del 18/12/2023,  il credito netto di € 15.485,22 oltre alla relativa IVA 
di € 3.406,75, per complessivi € 18.891,97, tenuto conto che lo stesso trova copertura, 
come da decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023,  alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024  e al corrispondente cap. 5028, 
con esigibilità anno 2024;

• prendere  atto  che  i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  del  D.L.  50/2022 
convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come 
introdotto dall'art.  1,  comma 458 della Legge 197 del  29 dicembre 2022 (Legge di  
Bilancio), trovano copertura per € € 5.522,36, oltre alla relativa IVA per € 1.214,92, per 
complessivi € 6.737,28, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al 
corrispondente cap. 5028, residuo 786/2023, con esigibilità anno 2024;

• dare  atto  che la  restante  parte  dei  maggiori  importi,  pari  a  €  15.485,22,  oltre  alla 
relativa  IVA pari  a  €  3.406,75,  per  complessivi  €  18.891,97,  trova copertura  tra  le 
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per 
i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, 
come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023 e nello specifico alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione  2024-2026 annualità 2024, al 
corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residui 759-776-778-801/2023;

• procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
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113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  €  3.455,88, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  €  3.455,88, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10,  Programma 05, codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012, del 
Bilancio  di  Previsione  2024-2026  annualità  2024 e  al  corrispondente  cap.  5028 
(residuo  786/2023, sub residuo 258/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;

• dare atto che:

• è stato liquidato  l'importo netto, relativo al SAL 1, di € € 216.982,34 con Certificato 
di Pagamento n. 5/Reg.Cert. 2023 del 31/01/2023;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 240,00;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore  per € 240,00;

• è stato liquidato l'importo di € 225,26 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS 
S.r.l.  con  sede  in  Corciano  (PG),  via  Gagarin,  69,  con  fattura  n.  7/EPA del 
31/01/2023, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;

• è stato liquidato l'importo di € 358,67 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS 
S.r.l.  con  sede  in  Corciano  (PG),  via  Gagarin,  69,  con  fattura  n.  40/EPA del 
15/03/2023, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;

• è stato liquidato l'importo di  € 9.608,56 comprensivo di IVA a GRENTI SPA con 
sede  in  Solignano  (PR),  via  Guglielmo  Marconi,  6,  con  fattura  n.  6/57  del 
30/11/2021, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e 
prove di laboratorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 722 del 04/10/2021;

• è stato liquidato l'importo di € 3.570,81 comprensivo di IVA a GEOLOGO FERRARI 
ALESSANDRO con sede in Parma, viale Partigiani d'Italia, 18, con fattura n. 1/PA 
del  24/08/2022,  per  il  servizio  tecnico  inerente  alla  redazione  della  relazione 
geologica, geotecnica e sismica funzionale alla progettazione esecutiva di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 755 del 05/10/2021. Si specifica che nel corso del 
servizio tecnico il contributo previdenziale dell'ordine dei geologi è passato dal 2% 
al 4%, questo ha determinato un aumento dell'importo totale di € 68,68 come si 
evince dal quadro economico finale;

• è stato liquidato l'importo di € 10.203,29 comprensivo di IVA a ING. SIMONE DEL 
RIO con sede in Castelnovo ne'  Monti  (RE),  via Fontanesi,  18/b,  con fattura n. 
fattpa 10_22 del 24/08/2022, per il servizio tecnico per la progettazione strutturale 
esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 1121 del 17/12/2021;

• è stato  liquidato  l'importo di  €  5.633,76 comprensivo di  IVA a  ING.  GIANLUCA 
TOGNINELLI  con  sede  in  Castelnovo ne'  Monti  (RE),  via  Aldo  Moro,  2/A,  con 
fattura n. 06/2023 del 15/06/2023, per il servizio tecnico di collaudo statico in corso 
d'opera di cui alla determinazione dirigenziale n. 259 del 16/03/2022;
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• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato con 
Prot. INPS_37887684 con scadenza 01/02/2024, i  soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato con 
Prot. INAIL_40670404 con scadenza 06/02/2024 i  soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  C.F.C.  C/ZIO  FRA COSTRUTTORI  SCO.  COOP.  è  in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato con 
Prot. INPS_37946136 con scadenza 06/02/2024, i soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  TAZZIOLI  e  MAGNANI  Srl   è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli 
obblighi contributivi;

• non vi furono avvisi ad opponendum;

• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

• non occorsero occupazioni definitive;

• occorsero occupazioni temporanee in accordo bonario con i proprietari dei terreni;

• non risultano effettuate cessioni di credito;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il  n. 94624336BB  e il codice CUP e il Codice Unico del 
Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006 ;

• in data  12/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276049 presso 
Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place 
du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl  
via  Copernico,  8  –  20125  Milano  per  un  importo  di  €  74.186,72  corrispondente 
all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il 
tasso di interesse vigente.

Visto l'obiettivo 1005/0006 1° livello e R08G1OG12 2°livello, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di approvare:

• i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50, oltre alla relativa IVA, risultano essere netti € 21.007,58 come 
risulta dal prospetto di calcolo del 21.07.2023;

• il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi  
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derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
per una disponibilità massima di € 7.289,74;

• lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dei 
lavori  di  “INTERVENTO  PER  IL  RIPRISTINO  DEL  MURO  DI  SOSTEGNO  DI  
VALLE E  INSERIMENTO DI  BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E  TRAVE  
SULLA SP 15 DAL KM 13+800 AL KM 13+920 NEL COMUNE DI VENTASSO” – 
Affidamento  15  nell'ambito  dell'accordo  quadro  degli  “Interventi  di  messa  in 
sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud anni 
2021-2022,  redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023  e sottoscritto senza 
riserve dell’impresa appaltatrice per l'importo complessivo netto d € 287.636,36 che 
con IVA per € 63.280,00 ammonta a € 350.916,36;

• il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’art. 26 
del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali per l'importo netto di € 5.522,36, oltre alla relativa IVA di € 
1.214,92, che trovano disponibilità nel quadro economico;

• il quadro economico finale dell'intervento, ammontante a complessivi € 391.189,51, 
suddiviso come segue:

PROGETTO RIMODULATO
IMPORTO 
IN EURO

LAVORI 293.251,41 293.251,41 293.017,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 30.178,80 30.178,80 23.946,22

Importo lavori soggetti a ribasso 263.072,61 263.072,61 269.071,57

Detrazione Ribasso del 2,00% -5.261,45 -5.261,45 -5.381,43

TOTALE NETTO 287.989,96 287.989,96 287.636,36

I.V.A. Lavori 63.357,79 63.357,79 63.280,00

Indagini geognostiche (IVA compresa)  9.608,56  9.608,56 9.608,56

Incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e 
IVA compresi)  3.502,13  3.570,81 3.570,81

Incarico per Progettazione strutturale esecutiva (oneri 
previdenziali e IVA compresi) 

10.203,29 10.203,29 10.203,29

Incarico per Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA 
compresi) 

5.633,76 5.633,76 5.633,76

Assicurazioni Verificatore e Progettista 500,00 500,00 480,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) 2.400,00 2.400,00 583,93

Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e 
arrotondamenti

11.044,71 5.522,36 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 
D.lgs. 50/2016) pari all'80%

4.607,84 4.607,84 3.455,88
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Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 
D.lgs. 50/2016) pari al 20%

1.151,96 1.151,96 0,00

Disponibilità per compensazione prezzi ai
sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
e relativa IVA

7.289,74 0,00

Quota parte del maggiore importo dello stato di 
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo 
netto). Compensazione Luglio 2023.

5522,36

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei 
lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto 
all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle condizioni contrattuali
IVA Compensazione Luglio 2023.

1214,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 112.010,04 112.010,04 103553,51

TOTALE COMPLESSIVO 400.000,00 400.000,00 391189,51

• di liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di  Pagamento n. 
56/Reg.Cert.2023 del 20/06/2023,  il credito netto di  € 70.654,02 che con IVA  per € 
15.543,88 ammonta a € 86.197,90,  tenuto conto che lo stesso trova copertura  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al  
corrispondente cap. 5028, residuo 786/2023, sub residuo reiscritto 262/2023, del PEG 
2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• di liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 
65/Reg.Cert. 2023 del 06/07/2023,  il credito netto di € 5.522,36 oltre alla relativa IVA di 
€ 1.214,92, per complessivi € 6.737,28, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al  
corrispondente cap. 5028, residuo 786/2023, con esigibilità anno 2024;

• di liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 
163/Reg.Cert. 2023 del 18/12/2023, il credito netto di € 15.485,22 oltre alla relativa IVA 
di € 3.406,75, per complessivi € 18.891,97, tenuto conto che lo stesso trova copertura, 
come da decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023,  alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, 
con esigibilità anno 2024;

• di  prendere  atto  che i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione del  D.L.  50/2022 
convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come 
introdotto dall'art.  1,  comma 458 della Legge 197 del  29 dicembre 2022 (Legge di  
Bilancio), trovano copertura per € € 5.522,36, oltre alla relativa IVA per € 1.214,92, per 
complessivi € 6.737,28, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo 786/2023);

• di dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a € 15.485,22, oltre alla 
relativa  IVA pari  a  €  3.406,75,  per  complessivi  €  18.891,97,  trova copertura  tra  le 
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somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per 
i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, 
come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023 e nello specifico alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione  2024-2026 annualità 2024, al 
corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residui 759-776-778-801/2023;

• di  procedere  all'attribuzione  del  80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  €  3.455,88, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  €  3.455,88, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10,  Programma 05, codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012, del 
Bilancio  di  Previsione  2024-2026  annualità  2024 e  al  corrispondente  cap.  5028 
(residuo  786/2023, sub residuo 258/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;

• dare atto che:

• è stato liquidato  l'importo netto, relativo al SAL 1, di € € 216.982,34 con Certificato di 
Pagamento n. 5/Reg.Cert. 2023 del 31/01/2023;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 240,00;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore  per € 240,00;

• è stato liquidato l'importo di € 225,26 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS 
S.r.l.  con  sede  in  Corciano  (PG),  via  Gagarin,  69,  con  fattura  n.  7/EPA  del 
31/01/2023,  per  il  servizio  tecnico  per  l'esecuzione  delle  prove di  laboratorio  sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;

• è stato liquidato l'importo di € 358,67 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS 
S.r.l.  con  sede  in  Corciano  (PG),  via  Gagarin,  69,  con  fattura  n.  40/EPA del 
15/03/2023,  per  il  servizio  tecnico  per  l'esecuzione  delle  prove di  laboratorio  sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;

• è stato liquidato l'importo di € 9.608,56 comprensivo di IVA a GRENTI SPA con sede 
in Solignano (PR), via Guglielmo Marconi, 6, con fattura n. 6/57 del 30/11/2021, per il  
servizio tecnico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 722 del 04/10/2021;

• è stato liquidato l'importo di € 3.570,81 comprensivo di IVA a GEOLOGO FERRARI 
ALESSANDRO con sede in Parma, viale Partigiani d'Italia, 18, con fattura n. 1/PA del 
24/08/2022, per il servizio tecnico inerente alla redazione della relazione geologica, 
geotecnica  e  sismica  funzionale  alla  progettazione  esecutiva  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale n.  755 del  05/10/2021. Si specifica che nel  corso del 
servizio tecnico il contributo previdenziale dell'ordine dei geologi è passato dal 2% al 
4%, questo ha determinato un aumento dell'importo totale di € 68,68 come si evince 
dal quadro economico finale;

• è stato liquidato l'importo di € 10.203,29 comprensivo di IVA a ING. SIMONE DEL 
RIO con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Fontanesi, 18/b, con fattura n. fattpa 
10_22  del  24/08/2022,  per  il  servizio  tecnico  per  la  progettazione  strutturale 
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esecutiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 1121 del 17/12/2021;

• è  stato  liquidato  l'importo  di  €  5.633,76  comprensivo  di  IVA a  ING.  GIANLUCA 
TOGNINELLI con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Aldo Moro, 2/A, con fattura 
n. 06/2023 del 15/06/2023, per il servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera 
di cui alla determinazione dirigenziale n. 259 del 16/03/2022;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. 
INPS_37887684 con  scadenza  01/02/2024,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. 
INAIL_40670404 con  scadenza  06/02/2024 i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola 
con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. 
INPS_37946136  con  scadenza  06/02/2024,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l’impresa TAZZIOLI e MAGNANI Srl  è in regola con gli adempimenti;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli 
obblighi contributivi;

• non vi furono avvisi ad opponendum;

• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

• non occorsero occupazioni definitive; 

• occorsero occupazioni temporanee in accordo bonario con i proprietari dei terreni;

• non risultano effettuate cessioni di credito;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il  n. 94624336BB  e il codice CUP e il Codice Unico del 
Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006 ;

• in data 12/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276049 presso 
Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place 
du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl  
via  Copernico,  8  –  20125  Milano  per  un  importo  di  €  74.186,72  corrispondente 
all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il 
tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale
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Reggio Emilia, lì 23/01/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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