
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   74  DEL   25/01/2024

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO 
DI  PRONTO  INTERVENTO,  REPARTO  SUD,  ACCORDO  QUADRO  2021-2022  - 
AFFIDAMENTO 17. RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 
AL KM 10+250. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  ART.  113  DEL  D.LGS. 
50/2016. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri 
di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari  
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  267,  del  13.04.2021,  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con 
servizio  di  pronto  intervento,  Reparto  Sud,  Accordo Quadro  2021-2022,  per  un 
importo  complessivo  di  €  5.349.000,00  (comprensivi  di  €  159.000,00  oneri  alla 
sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato 
per  un  importo  netto  di  €  470.614,00  (comprensivi  di  €  16.660,00  oneri  alla 
sicurezza non soggetti a ribasso);

• con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  si  è  disposto  di  procedere 
all’affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 
n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai  
sensi dell'art. 95 del Codice;

• a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice 
e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi 
venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. 
Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. 
Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia 
–  C.F./P.I.  00447840356,  quale  unico  concorrente  che  ha  riportato  il  punteggio 
complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori  
del 2,00%, come da Determinazione Dirigenziale n° 454 del 17.06.2021, dando atto 
che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta 
impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per 
ogni  intervento  che  verrà  commissionato  verrà  praticato  un  ribasso  del  2,00% 
sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n. 191 del 13/03/2023 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA 
SP 98 AL KM 10+250” – Affidamento 17, per l'importo complessivo di € 50.000,00, 
articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 
49/2018, anno 2021 - codice di riferimento 03505.19.RE:

IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 40.218,55

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 2.730,00
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Importo lavori soggetti a ribasso 37.488,55

Detrazione Ribasso del 2,00% -749,77

TOTALE NETTO 39.468,78

I.V.A. Lavori 8.683,13 

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 958,71

Assicurazione progettista e validatore 100,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80%

631,50

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 20%

157,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 10.531,22

TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00

• con lettera in data 13/03/2023 - Prot. 10267, controfirmata dall'operatore economico 
in pari data con Prot. in arrivo al n. 10293, detti lavori venivano affidati, nell'ambito 
dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale 
in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e 
C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio 
Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in 
sede  di  gara  del  2,00%,  di  €  39.468,78  (comprensivi  di  €  2.730,00  oneri  alla 
sicurezza non soggetti a ribasso);

• detti lavori vennero consegnati il giorno 14/03/2023 e terminati in tempo utile in data 
11/04/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;

• in data 12/05/2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di 
€ 39.446,17 come risulta dai documenti di contabilità;

• in data 20/07/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello 
stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 
50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni  contrattuali  per l'importo netto di  € 933,37 che con IVA per € 205,34 
ammontano a € 1.138,71 complessivi;

• con determinazione dirigenziale n. 904 del 29/09/2023, è stato approvato l'impegno 
di spesa per il riconoscimento di maggiori oneri per l'importo massimo comprensivo 
di  IVA di  €  835,11,  che  compensa la  quota  parte  dell'importo  calcolato  in  data 
20/07/2023 ai  sensi  del  D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.,  senza aumento di 
spesa originariamente prevista, relativamente al progetto in argomento come risulta 
dal seguente quadro economico:

PROGETTO RIMODULATO

LAVORI 40.218,55 40.218,55
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ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 2.730,00 2.730,00

Importo lavori soggetti a ribasso 37.488,55 37.488,55

Detrazione Ribasso del 2,00% -749,77 -749,77

TOTALE NETTO 39.468,78 39.468,78

I.V.A. Lavori 8.683,13 8.683,13

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 958,71 479,35

Assicurazione progettista e validatore 100,00 60,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 
D.lgs. 50/2016) pari all'80%

631,50 473,63

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 
D.lgs. 50/2016) pari al 20%

157,88

Disponibilità per compensazione prezzi ai
sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
e relativa IVA

835,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 10.531,22 10.531,22

TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00 50.000,00

• con decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023, che ha approvato di destinare le 
economie verificatesi sugli appalti di competenza della Provincia ad alcuni interventi  
fra i quali quello in oggetto:“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali  
con  servizio  di  pronto  intervento  reparto  sud  -  Accordo  Quadro  2021-2022  -  
affidamento 17: rete paramassi posta su parete di monte sulla SP 98 al km 10+250  
- CIG: 9699388C2D - CUP: C27H18002520006 - € 303,60 (netti € 248,85 + IVA €  
54,75) viene compensata la quota parte dell'importo calcolato in data 20/07/2023 ai 
sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.;

• la  Direzione  lavori  ha  redatto  in  data  26/09/2023  il  certificato  di  regolare 
esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un 
importo complessivo netto di € 39.446,17 e che il quadro economico finale generale 
risulta il seguente: 

Importo in €

LAVORI 40.206,19

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 2.205,00

Importo lavori soggetti a ribasso 38.001,19

Detrazione Ribasso del 2,00% -760,02

TOTALE NETTO 39.446,17

I.V.A. Lavori 8.678,16
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Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 0,00

Assicurazione progettista e Verificatore 60,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80%

473,63

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 20%

0

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)

648,52

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle condizioni contrattuali
(IVA)

150,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 10.046,90

TOTALE COMPLESSIVO 49.493,07

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, non è stato liquidato alcun importo;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
una minor spesa di € 506,93, che può passare in economia.

Ritenuto di:

• approvare:

✔ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, 
redatto dal Direttore dei lavori  in data 26/092023  e sottoscritto senza riserve 
dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di €  39.446,17 che 
con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33;

✔ il  quadro  economico  finale  dell'intervento  per  l'importo  complessivo  di  € 
49.493,07, suddiviso come da tabella sopra riportata;

✔ il  prospetto  di  calcolo  del  20/07/2023  per  il  maggior  importo  dello  stato  di 
avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 
e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali per l'importo netto di € 933,37 che con IVA per € 205,34 
ammontano a € 1.138,71 complessivi;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario):

✔ come da Certificato di Pagamento n. 46/Reg.Cert.2023 del 12/05/2023, il credito 
netto di € 39.446,17 che con IVA per  € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33, tenuto 
conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 
di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 
950/2023, sub impegno 489/2023,  del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
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✔ come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  92/Reg.Cert.  2023  del  29/09/2023,  il  
credito netto di  € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 
835,11, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028, impegno 950/2023, sub impegno 835/2023,  del PEG 2023, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

✔ come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  93/Reg.Cert.  2023  del  29/09/2023,  il  
credito netto di  € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 
303,60, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028,residuo 759/2023 sub impegno 836/2023 del PEG 2024, Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• prendere atto  che i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione del  D.L.  50/2022 
convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis 
come introdotto  dall'art.  1,  comma 458 della  Legge 197 del  29  dicembre 2022 
(Legge  di  Bilancio),  trovano  copertura  per  €  684,52  oltre  alla  relativa  IVA di  € 
150,59,  per  complessivi €  835,11,  tra  le  somme a  disposizione del  progetto  in 
argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, 
annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo 950/2023);

• dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a € 248,85 oltre alla relativa 
IVA di € 54,75, per complessivi € 303,60, trova copertura tra le somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono 
stati eseguiti  i relativi collaudi o emessi i  certificati di regolare esecuzione, come 
attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023 e nello specifico alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, al 
corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residuo 759/2023 sub impegno 836/2023;

• procedere  all'attribuzione  del  80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento  ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  473,63,  sulla 
base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione; 

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 473,63 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del 
Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  anno  2024  e  al  corrispondente  cap.  5028 
(residuo 950/2023,  sub impegno 487/2023)  del  PEG 2024,  con  esigibilità  anno 
2024;

• dare atto che:

✔ non è stato liquidato  alcun SAL;

✔ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 30,00;

✔ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore  per € 30,00;

✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INPS_37887684 con scadenza 01/02/2024, i soggetti INPS, INAIL 
e  CNCE  dichiarano  che  il  CONSORZIO  CORMA  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INAIL_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL 
e CNCE dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. 
COOP. è in regola con gli adempimenti;

 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INPS_37946136 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL 
e CNCE dichiarano che l’impresa TAZZIOLI e MAGNANI Srl  è in regola con 
gli adempimenti;

 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola 
con gli obblighi contributivi;

 non vi furono avvisi ad opponendum;

 non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

 che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi; 

✔ ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  in  argomento il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  9699388C2D  e il  codice CUP  e il 
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;

✔ in data 18/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276283 
presso Accelerant  Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, 
Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di 
Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 
41.418,48 corrispondente all'importo netto del  Certificato di  pagamento finale 
alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12,  
del PEG 2024.

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro,  che il  Dirigente del  Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

• di approvare:

✔ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori  “RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 
AL KM 10+250” Affidamento 17, nell'ambito dell'accordo quadro degli “Interventi 
di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento 
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reparto sud anni 2021-2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/092023 e 
sottoscritto senza riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo 
netto di € 39.446,17 che con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33;

✔ il  quadro  economico  finale  dell'intervento  per  l'importo  complessivo  di  € 
49.493,07, suddiviso come da tabella sopra riportata;

✔ il  prospetto  di  calcolo  del  20/07/2023  per  il  maggior  importo  dello  stato  di 
avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 
e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali per l'importo netto di € 933,37 che con IVA per € 205,34 
ammontano a € 1.138,71 complessivi;

• di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario):

✔ come da Certificato di Pagamento n. 46/Reg.Cert.2023 del 12/05/2023, il credito 
netto di  € 39.446,17 che con IVA  per  €  8.678,16 ammonta a € 48.124,33, 
tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del 
Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, 
residuo 950/2023, sub impegno reiscritto 489/2023,  del PEG 2024, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

✔ come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  92/Reg.Cert.  2023  del  29/09/2023,  il  
credito netto di  € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 
835,11, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028,  residuo 950/2023,  sub impegno 835/2023,  del  PEG 2024,  Codice  del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

✔ come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  93/Reg.Cert.  2023  del  29/09/2023,  il  
credito netto di  € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 
303,60, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028 ,  residuo 759/2023 sub impegno 836/2023 del  PEG 2024,  Codice  del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• di prendere atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 
convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis 
come introdotto  dall'art.  1,  comma 458 della  Legge 197 del  29  dicembre 2022 
(Legge  di  Bilancio),  trovano  copertura  per  €  684,52  oltre  alla  relativa  IVA di  € 
150,59,  per  complessivi €  835,11,  tra  le  somme a  disposizione del  progetto  in 
argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, 
annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo 950/2023);

• di dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a  € 248,85 oltre alla 
relativa IVA di  € 54,75,  per complessivi € 303,60, trova copertura tra le somme 
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i  
quali  sono  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare 
esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del  25/07/2023 e 
nello specifico alla Missione 10 Programma 05 del  Bilancio di  Previsione 2024-
2026, annualità 2024, al corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residuo 759/2023 
sub impegno 836/2023;

• di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi  
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dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento  ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  473,63,  sulla 
base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione; 

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 473,63 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del 
Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  anno  2024  e  al  corrispondente  cap.  5028 
(residuo 950/2023,  sub impegno 487/2023)  del  PEG 2024,  con  esigibilità  anno 
2024;

• di dare atto che:

✔ non è stato liquidato  alcun SAL;

✔ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 30,00;

✔ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore  per € 30,00;

✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INPS_37887684 con scadenza 01/02/2024, i soggetti INPS, INAIL 
e  CNCE  dichiarano  che  il  CONSORZIO  CORMA  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INAIL_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL 
e CNCE dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. 
COOP. è in regola con gli adempimenti;

 con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato 
con Prot. INPS_37946136 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL 
e CNCE dichiarano che l’impresa TAZZIOLI e MAGNANI Srl  è in regola con 
gli adempimenti;

 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola 
con gli obblighi contributivi;

 non vi furono avvisi ad opponendum;

 non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

 che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi; 

✔ ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  in  argomento il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  9699388C2D  e il  codice CUP  e il 
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;

✔ in data 18/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276283 
presso Accelerant  Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, 
Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di 
Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 
41.418,48 corrispondente all'importo netto del  Certificato di  pagamento finale 
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alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 25/01/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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