
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   163  DEL   21/02/2024

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE 
STRUTTURE  IN  CEMENTO  ARMATO  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE  TRESINARO 
SULLA SP37 AL KM 6+800 - CUP C67H18001500001. APPROVAZIONE STATO FINALE, 
RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  ART.  113  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SVINCOLO  DELLA 
GARANZIA DEFINITIVA. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 332 del 18/04/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Messa in sicurezza del piano viabile e ripristino delle  
strutture in cemento armato  del  Ponte sul  Torrente Tresinaro sulla SP37 al  Km  
6+800 - CUP C67H18001500001”, e concludente nell'importo di € 465.000,00 di cui 
€ 300.000,00 per lavori (comprensivi di € 25.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 
2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione 
dirigenziale n. 499 del 01/06/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa 
MANTOVANI  COSTRUZIONI  STRADALI  DI  MATTEO  MANTOVANI  P.IVA 
IT01875590208,  che  ha  offerto  un  ribasso  dello  8,43%,  corrispondente  ad  un 
importo complessivo netto di  € 276.817,50  (IVA esclusa),  di  cui € 25.000,00 per 
oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso d’asta,  oltre 
all’IVA di legge, pari a complessivi lordi € 337.717,35;

• con detta  impresa,  in  data 21/07/2023,  è  stato  stipulato il  contratto  in  forma di 
scrittura privata n. ord. 89/2023 - Prot. 24450/1/2023;

• il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  dell'aggiudicazione  è  risultato  il 
seguente:

QUADRO ECONOMICO
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LAVORI Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori € 19.400,00 € 19.400,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l. € 180,00 € 180,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60

Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura € 10.000,00 € 10.000,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60

Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura € 8.540,00 € 8.540,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 300,00 € 300,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. 
IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. 
IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00

Lavori  in  economia,  imprevisti,  prove  per  CRE,  accordi  bonari  e  arrot. 
(compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68

Ribasso e minore IVA € 28.282,65

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• per detti lavori è stata disposta la consegna, in via d'urgenza, in data 03/07/2023, 
come da relativo verbale;

• su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 
31970 del 18/09/2023);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  990 del  18/10/2023,  è  stata  approvata  una 
perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata 
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e 
di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 
27.442,16, che porta l'importo contrattuale a netti  € 304.259,66, senza aumento 
della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50 € 279.259,66 € 27.442,16

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50 € 304.259,66 € 27.442,16
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SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85 € 66.937,12 € 6.037,27

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e 
direzione lavori

€ 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00 € 0,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e 
d.l.

€ 776,00 € 776,00 € 776,00 € 0,00

IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l. € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72 € 0,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

€ 180,00 € 180,00 € 180,00 € 0,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60 € 1.029,60 € 0,00

Spese  per  indagini,  prove  e  analisi  laboratorio  per 
conoscenza struttura

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.052,42 -€ 6.947,58

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00 € 671,53 -€ 1.528,47

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 
80% (non impon. IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 
20% (non impon. IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00

Lavori  in  economia,  imprevisti,  prove  per  CRE,  accordi 
bonari e arrot. (compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68 € 53.504,95 € 3.279,27

Ribasso e minore IVA € 28.282,65 € 0,00 -€ 28.282,65

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50 € 160.740,35 -€ 27.442,16

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00

• in  data  28/11/2023  è  stato  stipulato  con  l'appaltatore  il  contratto  integrativo, 
mediante scrittura privata,  N. Ord. 117/2023 Prot. n. 38169/2023;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  giorno  10/11/2023,  entro  il  tempo  utile 
contrattuale;

• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  pagato  uno  stato  di  avanzamento  lavori  e 
precisamente:

 Certificato di Pagamento n. 84/Reg.Cert. 2023, per € 187.420,00 netti, relativo al 
1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 84/23 del 05/09/2023;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
304.259,66, dal quale devono essere dedotti € 187.420,00 per certificati d'acconto 
già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 116.839,66, come risulta dal  
Certificato di Pagamento n. 134/Reg.Cert. 2023 del 17/11/2023; ha altresì redatto,  
in  data  16/11/2023,  la  relazione  sul  conto  finale  ed  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in 
parola di € 116.839,66, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo 
lordo di € 142.544,38;

• restano,  pertanto,  da  liquidare  €  116.839,66  (IVA  esclusa)  quale  credito  netto 
all'Impresa MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI  DI MATTEO MANTOVANI, a 
cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo 
lordo  di  €  142.544,38,  come  dal  citato  Certificato  di  Regolare  esecuzione  del 
16/11/2023  e  come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  134/Reg.  Cert.  2023  del 
17/11/2023;
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• la  spesa  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5116, residuo n. 923/2023 del PEG  2024, codice V livello 
2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al DM 
n. 49 del 06/02/2018;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fidejussoria n. 2024/13/6674241, emessa in data 29/01/2024,  da 283 SONDRIO 
CHIURO  ASSIGEA SAS DI  BORDONI UMBERTO & C.  per conto di  ITALIANA 
ASSICURAZIONI S.p.A., che si ritiene congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private 
né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni 
di sorta alle medesime;

 l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 
Reggio Emilia RE10 in data 16/01/2024 protocollo 202400054RE10/3, codice 
univoco di congruità CNCEC9011773915, ha dato esito positivo;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  INPS_38285845 (Scadenza  validità  27/02/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MANTOVANI COSTRUZIONI 
STRADALI  DI  MANTOVANI  MATTEO  è  in  regola  con  gli  adempimenti 
contributivi; 

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  INPS_38837705  (scadenza  validità  02/04/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria ZANNINI COSTRUZIONI 
SRL  è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito; 

•  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50 € 279.259,66 € 279.259,66

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50 € 304.259,66 € 304.259,66

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85 € 66.937,12 € 66.937,12

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione 
lavori

€ 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l. € 776,00 € 776,00 € 776,00 € 776,00

IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l. € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

Contributi  previdenziali  (4%)  spese  tecniche  coordinamento 
sicurezza

€ 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60 € 1.029,60 € 669,24

Spese per indagini, prove e analisi  laboratorio per conoscenza € 10.000,00 € 10.000,00 € 3.052,42 € 3.052,42
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QUADRO ECONOMICO

struttura

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00 € 671,53 € 671,53

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% 
(non impon. IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 3.720,06

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% 
(non impon. IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e 
arrot. (compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68 € 53.504,95 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 28.282,65 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50 € 160.740,35 € 104.595,09

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00 € 408.854,75

MINORE SPESA € 56.145,25

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:

 la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016,  

di € 3.720,06;

• risulta una minore spesa di € 56.145,25, che può passare in economia.

Visti:
• l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha 

disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali 
a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le 
modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del 
personale  e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il 
responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del 
piano  della  sicurezza,  della  direzione dei  lavori,  del  collaudo,  nonché  tra  i  loro 
collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per 
la  gestione del  fondo degli  incentivi  per  funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113 del 
D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:
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• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 3.720,06 lordi, 
sulla  base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal  personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio  di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata 
scheda di ripartizione, la somma lorda di  € 3.720,06,  comprensiva degli  oneri  a 
carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5116, codice V livello 2020109012, residuo  n. 923/2023, subimpegno  n. 570/2023 
del PEG  2024, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9772437620  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C67H18001500001.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori  di  “Messa in sicurezza del piano viabile e  
ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Tresinaro sulla  
SP37  al  Km  6+800”, la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione  dei  medesimi,  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  16/11/2023  e 
sottoscritti,  senza  riserve,  dall'appaltatore,  da  cui  risulta  un  importo  netto  di  € 
304.259,66,  nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  134/Reg.  Cert.  2023  del 
17/11/2023,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  2,  pari  al  finale,  
dell'importo  netto  di  €  116.839,66,  a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 142.544,38;

• di liquidare al MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI, 
il credito netto di € 116.839,66 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 25.704,72 come 
risulta  dalla  fattura  n.  13  del  16/02/2024,  tenuto  conto  che  detta  spesa  trova 
copertura alla  Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, 
annualità  2024 e al  corrispondente  Cap.  5116,  residuo  n.  923/2023   del  PEG 
2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata 
con fondi  di  cui  al  DM n.  49 del  06/02/2018,  tenuto conto  che l'appaltatore  ha 
consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 
2024/13/6674241,  emessa  in  data  29/01/2024,  da  283  SONDRIO  CHIURO 
ASSIGEA  SAS  DI  BORDONI  UMBERTO  &  C.  per  conto  di  ITALIANA 
ASSICURAZIONI S.p.A., che si ritiene congrua;

• di  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  13.840,88,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
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garanzia  fideiussoria  n.  1363412052,  rilasciata  da  HDI  ASSICURAZIONI  SPA 
agenzia 1363/A1476;

• di dare atto che:

✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 per  l'esecuzione  di  tali  lavori  non  è  stato  necessario  occupare  proprietà 

private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati 
arrecati danni di sorta alle medesime;

 l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile 
di  Reggio  Emilia  RE10  in  data  16/01/2024  protocollo  202400054RE10/3, 
codice univoco di congruità CNCEC9011773915, ha dato esito positivo;

 Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INPS_38285845 (Scadenza validità 27/02/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  affidataria  MANTOVANI 
COSTRUZIONI  STRADALI  DI  MANTOVANI  MATTEO è in  regola  con gli 
adempimenti contributivi;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INPS_38837705 (Scadenza validità 02/04/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  ZANNINI 
COSTRUZIONI SRL  è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito;  

✔ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50 € 279.259,66 € 279.259,66

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50 € 304.259,66 € 304.259,66

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85 € 66.937,12 € 66.937,12

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione 
lavori

€ 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l. € 776,00 € 776,00 € 776,00 € 776,00

IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l. € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

Contributi  previdenziali  (4%)  spese  tecniche  coordinamento 
sicurezza

€ 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60 € 1.029,60 € 669,24

Spese per indagini, prove e analisi  laboratorio per conoscenza 
struttura

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.052,42 € 3.052,42

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00 € 671,53 € 671,53

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% 
(non impon. IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 3.720,06

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% 
(non impon. IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00
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QUADRO ECONOMICO

Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e 
arrot. (compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68 € 53.504,95 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 28.282,65 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50 € 160.740,35 € 104.595,09

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00 € 408.854,75

MINORE SPESA € 56.145,25

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese ancora  da 
sostenere quali:
 la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 il  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs. 

50/2016, di € 3.720,06;
✔ risulta una minore spesa di € 56.145,25, che può passare in economia;

✔ ai sensi della Legge 136/2010, per la ge stione del contratto in argomento, il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  n.  9772437620  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP)  n. C67H18001500001;

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 3.720,06 lordi, 
sulla  base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal  personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio  di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata 
scheda di ripartizione, la somma lorda di  € 3.720,06,  comprensiva degli  oneri  a 
carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5116, codice V livello 2020109012, residuo  n. 923/2023, subimpegno  n. 570/2023 
del PEG  2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 21/02/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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