
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   172  DEL   23/02/2024

OGGETTO

MANUTENZIONE  GALLERIA LUGO  DI  BAISO  SULLA S.P.  486R.  APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA 
SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gesione 
Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  618  del  14/07/2022,  è  stato  disposto 
l'affidamento n. 1,  nell'ambito dell'”Accordo Quadro per i  servizi  di  architettura e 
ingegneria”  (aggiudicato  con  determinazione  dirigenziale  n.  430/2022),  per  la 
Progettazione preliminare, definitiva,  esecutiva, direzione dei lavori  e rilascio del 
certificato  di  regolare  esecuzione,  afferenti  diversi  interventi  tra  cui  quello  in 
oggetto,  all'operatore  economico RTP composto da SI.ME.TE.  Srl  (Mandatario), 
con sede legale in Via Treviso, 12 - 10144 Torino (TO) – C.F./P.I. 05060100012 e da 
GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. (Mandante), 
con sede legale in Via Camogli, 10 - 10134 Torino (TO) – C.F./P.I. 07282110019,

• con determinazione dirigenziale n. 204 del 15/03/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Manutenzione Galleria Lugo di Baiso SP486R - CUP  
C57H21005180003”,  completo  degli  elaborati  sopra  elencati  e  concludente 
nell'importo  di  €  550.000,00  di  cui  €  345.653,78  per  lavori  (comprensivi  di  € 
25.786,13  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  come  risulta  dal 
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN APPALTO

Progetto

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13

TOTALE Lavori € 345.653,78

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                                                                    € 76.043,83

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa) € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA 
compresa)

€ 37.301,10

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% € 5.530,46

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% € 1.382,62
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TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 
2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione 
dirigenziale n. 341 del 20/04/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'operatore 
economico FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. con sede legale a Montese (MO), via 
Provinciale  n.700  (P.IVA 00279260368),  che  ha  offerto  un  ribasso  del  11,84%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 307.781,45 (IVA esclusa), di 
cui  € 25.786,13 per  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge, pari a complessivi lordi € 375.493,37;

• con detta  impresa,  in  data 11/07/2023,  è  stato  stipulato  il  contratto  in  forma di 
scrittura privata n. ord. 85/2023 - Prot. 11588/10/2023;

• il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  dell'aggiudicazione,  è  risultato  il  
seguente:

QUADRO ECONOMICO

Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13

TOTALE Lavori € 345.653,78 € 307.781,45

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                       € 76.043,83 € 67.711,92

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e 
IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62

Ribasso e minore IVA € - € 46.204,23

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00 € 550.000,00

• per detti lavori è stata disposta la consegna in data 28/08/2023, come da relativo 
verbale;

• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni:
✔ Modifica del carotaggio del rivestimento esistente passando da un diametro di 

100 mm (in progetto) ad carotaggio da 210 mm dovuta all'inserimento di una 
piastra di collegamento tra le barre in vetroresina;

✔ Diminuzione delle perforazioni con foro da 90mm per l'inserimento delle barre in 
vetroresina, dovuta al rinvenimento di centine esistenti che ne hanno impedito 
l'esecuzione;
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✔ realizzazione di piastre di contrasto in testa alle barre in vetroresina;
✔ conseguente diminuzione della quantità di barre in vetroresina, getto di malta e 

resina bicompentente.

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in 
quanto non riscontrabili in fase di rilievo e comunque trattasi di migliorie occorse e 
indispensabili per garantire maggior efficacia all'intervento;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto 
una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a 
quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c),  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016  e  nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del 
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché riducono la quantità 
di  materiali  da  porre  in  opera  e  introducono  lavorazioni  afferenti  alla  categoria 
d'opera prevalente;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  57.119,34,  portando  l'importo 
contrattuale  da  €  307.781,45  a  €  364.900,79,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in date 25/09/2023 e 31/01/2024 tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore, sono stati 
concordati e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base del contratto principale e in data 02/02/2024, ha firmato l'atto di  
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a 
disposizione:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32 € 350.424,12 € 68.428,80

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13 € 14.476,67 -€ 11.309,46

Totale lavori in appalto € 345.653,78 € 307.781,45 € 364.900,79 € 57.119,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                      € 76.043,83 € 67.711,92 € 80.278,17 € 12.566,25

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22 € 0,00

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, 
accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10 € 13.819,74 -€ 23.481,36

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46 € 5.530,46 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 46.204,24 € 0,00 -€ 46.204,23
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TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55 € 185.099,21 -€ 57.119,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00

Ritenuto di:
• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 

suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 

spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto  di  €  57.119,34,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
364.900,79, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

Dato atto che la maggiore spesa per i lavori di netti € 57.119,34 , oltre all'IVA di legge, pari 
a lordi € 69.685,59,trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al 
corrispondente cap. 5117 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
con esigibilità anno 2024, impegno reiscritto 904/2024, finanziata dalla Provincia mediante 
avanzo.

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9710735008 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. C57H21005180003.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8  del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che giustificano la  redazione 
della perizia di  variante e suppletiva, relativa ai  lavori  di  “Manutenzione Galleria  
Lugo di Baiso SP486R - CUP C57H21005180003”;

• di approvare inoltre:

✔ la  perizia di  variante e suppletiva di  cui  sopra,  predisposta dal  Direttore dei 
Lavori  e  già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 57.119,34, 
che porta l'importo contrattuale dei lavori a netti € 364.900,79, senza aumento 
della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato: 

 
QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32 € 350.424,12 € 68.428,80

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13 € 14.476,67 -€ 11.309,46

Totale lavori in appalto € 345.653,78 € 307.781,45 € 364.900,79 € 57.119,34
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SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                      € 76.043,83 € 67.711,92 € 80.278,17 € 12.566,25

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22 € 0,00

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, 
accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10 € 13.819,74 -€ 23.481,36

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46 € 5.530,46 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 46.204,24 € 0,00 -€ 46.204,23

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55 € 185.099,21 -€ 57.119,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00

✔ i  Verbali  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  conservati  agli  atti  del  Servizio  e 
sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del 
Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa  FRANTOIO FONDOVALLE 
s.r.l. con sede legale a Montese (MO), via Provinciale n.700 (P.IVA 00279260368), 
che si è resa disponibile, a eseguirli  ai  medesimi patti  e condizioni del contratto 
principale, senza iscrivere riserva alcuna;

• di dare atto che:
✔ i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e dal Listino prezzi della 

Regione Emilia-Romagna,  attualmente vigenti,  per  le  voci  non ricomprese in 
detti listini sono state formulate analisi prezzi, in applicazione di quanto stabilito 
dal comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

✔ la maggiore spesa per i lavori di netti € 57.119,34, oltre all'IVA di legge, pari a 
lordi € 69.685,59, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di  previsione 2024-
2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5117 del PEG 2024, codice Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024,  impegno reiscritto 
904/2024, finanziata dalla Provincia mediante avanzo;

✔ tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

✔ l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  modifica  al  contratto  proposta, 
rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 
02/02/2024 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del  
Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la 
successiva regolazione contrattuale dei  lavori  sopra descritti,  senza iscrivere 
riserva alcuna;

✔ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Determinazione N. 172 del 23/02/2024 
pag. 6/8

callto:2020109012


✔ ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9710735008 e il Codice 
Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H21005180003;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è  l'Ing.  Giuseppe  Tummino,  Funzionario  Tecnico  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
• Quadro comparativo di variante 
• Relazione tecnica di Variante
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Reggio Emilia, lì 23/02/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 172 del 23/02/2024 
pag. 8/8


