
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   180  DEL   28/02/2024

OGGETTO

INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DA  ESEGUIRSI  PRESSO  DA 
ESEGUIRSI  PRESSO  CASTELLO  DI  CARPINETI  E  PALAZZO  ALLENDE  - 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  RELAZIONE  SUL 
CONTO FINALE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI 

Redattore: ALIPERTI RAFFAELE

RDP/RUP: ALIPERTI RAFFAELE

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

 

Dato atto che che il Funzionario  Tecnico del Servizio speciale per l'Ediliza e la Sismica, 
Arch. Raffaele Aliperti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,  fa presente 
che:

• con Determina Dirigenziale n. 1079 del 14.12.2021 veniva approvato la perizia di 
stima  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  da  eseguirsi  presso  Castello  di 
Carpineti  e  Palazzo Allende e la  modalita'  di  affidamento dei  lavori  dell’importo 
complessivo di di €. 50.000,00, di cui € 39.984,16 per lavori in appalto (compresivi  
di €. 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 10.015,84  per  
somme a disposizione come di seguito riportato:

Lavori  

Importo dei lavori a base d'asta € 38.384,16

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso ) € 1.600,00

Totale  Lavori € 39.984,16

 

Somme a disposizione dell’amministrazione  

iva sui lavori 22% € 8.796,52

imprevisti e lavori in economia € 1.219,32

minor spesa -

Totale somme a disposizione € 10.015,84

Totale complessivo € 50.000,00

• con la stessa determinazione i lavori in parola sono stati affidati ditta  De 
Angeli  Costruzioni  s.r.l.,  con  sede  in  Via  A.G.  Ganapini  n.  2/B,  a 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA: 02466210354 , per l'importo netto 
di € 39.408,40 (comprensivi di € 1.600,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a  ribasso),  a  cui  sarà  aggiunta  l'IVA  al  22%  corrispondente 
all'importo lordo complessivo di € 48.087,25; 
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• il  contratto  e’  stato  stipulato  con  la  forma  in  modalità  telematica  scambio  di 
corrispondenza il 12/09/2023 N° di protocollo 35471/3/2022 come previsto dall’art. 7 
comma 1,  lettera  c),  del  vigente  Regolamento  Provinciale  per  la  disciplina  dei 
contratti;

• i  lavori  sono stati  consegnati  il  17/07/2023 ed il  tempo stabilito per l'esecuzione 
degli  stessi era previsto di  90 giorni  e che sono stati  sospesi dal 30/09/2023 al 
19/02/2024 fissando il nuovo termine di ultimazione al 05/03/20242;

• con  determina  Dirigenziale  n.  993  del  19/10/2023  veniva  approvata  la  perizia 
suppletiva e di variante N. 1 dell’importo netto di €. 1.500,00 compreso gli oneri per 
la sicurezza che portava la somma complessiva per lavori a €. 40.908,40, senza 
aumento della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera ; 

• i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 22.02.2024; 

• nel  corso  dei  lavori  è  stata  erogata  una  rata  per  l'importo  complessivo  di  € 
39.211,36 oltre Iva;

• il Direttore dei Lavori ha prodotto l’allegata Relazione sul conto finale e Certificato di 
Regolare  Esecuzione da cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in 
parola di €. 1.697,04 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 103 
di  €.  1.697,04 a cui  deve essere aggiunta l'IVA nella misura del  22% pari  a €.  
373,35 per complessivi €. 2.070,39;

• la  spesa  complessiva  di  €  50.000,00  risulta  già  disponibile  alla  Missione  01 
Programma  06  del  bilancio  di  previsione  2024-2026,  annualità  2024  ed  al  
corrispondente cap. 4535 impegno reiscritto 731/2024 del PEG 2024 codice v livello 
2.02.01.09.019, finanziato con avanzo; 

• durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private 
né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi.

• ai sensi della Legge 136/2010, il Codice il Codice Identificativo della Gara (CIG) 
Z0B342A6A3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C87H21005950003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0105/0005 e di 2° livello  R08G1OG6 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto,

D E T E R M I N A

• di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il 
quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio degli  
“Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso Castello di Carpineti e 
Palazzo Allende", conservati agli atti presso l'U.O. Edilizia Scolastica, dando atto 
che l’importo non comporta un aumento dell'importo dei  lavori  autorizzati  per la 
realizzazione  dell'opera  e  da  cui  risulta  un  importo  netto  finale  dei  lavori  di  € 
1.697,04 IVA esclusa a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a 
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€. 373,35 per complessivi €. 2.070,39;

• di liquidare all’Impresa De Angeli Costruzioni s.r.l., con sede in Via A.G. Ganapini n. 
2/B, a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA: 02466210354   la somma netta di €. 
1.697,04 IVA esclusa a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a 
€. 373,35 per complessivi €. 2.070,39, tenuto conto che detta spesa complessiva di 
€ 50.000,00 risulta già disponibile  alla Missione 01 Programma 06 del bilancio di 
previsione  2024-2026,  annualità  2024  ed  al  corrispondente  cap.  4535  impegno 
riscritto  731/2024  del  PEG 2024  codice  v  livello  2.02.01.09.019,  finanziato  con 
avanzo; 

• di dare atto che:

◦ De Angeli  Costruzioni  s.r.l.,  con sede in Via A.G. Ganapini  n. 2/B, a 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA: 02466210354 è stata dichiarata in 
regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 41379706  , che scadrà in data 19/03/2024;

◦ di  svincolare la cauzione definitiva di  €.  3.940,84,  prestata dall'appaltatore  a 
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante 
polizza fideiussoria n.  10030310000881 rilasciata in data 21/07/2023 da Bene 
Assicurazioni S.p.A, all'atto della stipula del contratto principale;

◦ il R.U.P., arch. Raffaele Aliperti, ha attestato che non risultano cessioni di credito 
e che non occorre costituire la fideiussione per il pagamento della rata a saldo 
lavori;

◦ ai sensi della Legge 136/2010, il Codice il Codice Identificativo della Gara (CIG) 
Z0B342A6A3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C87H21005950003;

◦ il  sotto  riportato quadro economico finale  dell'intervento evidenzia una minor 
spesa di €. 91,75, già al netto della rata a saldo da liquidare alla ditta De Angeli 
Costruzioni s.r.l. (pari ad € 2.070,39), che costituisce economia: 

 
Progetto a 
base di gara

rimodulazio
ne post 
gara

Variante Stato Finale

Lavori     

Importo dei lavori a base 
d'asta

€ 38.384,16 € 37.808,40 € 39.308,40 € 39.308,40

Oneri di sicurezza (non 
soggetti a ribasso )

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00

Totale  Lavori € 39.984,16 € 39.408,40 € 40.908,40 € 40.908,40
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Somme a disposizione 
dell’amministrazione

    

iva sui lavori 22% € 8.796,52 € 8.669,85 € 8.999,85 € 8.999,85

imprevisti e lavori in economia € 1.219,32 € 1.921,75 € 91,75 € 0,00

minor spesa - - - € 91,75

Totale somme a disposizione € 10.015,84 € 10.591,60 € 9.091,60 € 9.091,60

Totale complessivo € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
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Reggio Emilia, lì 28/02/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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