
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   208  DEL   05/03/2024

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI DISGAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 31+750 DELLA 
SP 9 "DELLE FORBICI"  IN COMUNE DI VILLA MINOZZO".  APPROVAZIONE STATO 
FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA DELL'INTERVENTO. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con 

Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n. 236 del 20/03/2023 si è provveduto ad:
✔ approvare  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  denominato  “Lavori  urgenti  di 

disgaggio  della  parete  rocciosa  al  km 31+750  della  SP  9  "Delle  Forbici”  in 
comune di Villa Minozzo”, CUP:  C29J21057360003, per l'importo complessivo 
di € 183.000,00, finanziato con risorse proprie della Provincia di Reggio Emilia, 
così articolato:

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.157,62

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82

IVA lavori (22%) € 30.638,04

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16

Assicurazione verificatore € 220,00

Contributo ANAC € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 6.853,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00

✔ affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 
2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della 
Legge 108/2021, all'impresa IDROTER SRL, con sede in via del Poggio n. 14 a 
Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA 01952630356, che ha offerto un ribasso del 
4,50% sull'importo a base di  gara,  per l'importo netto  di  aggiudicazione di  € 
133.454,04,  di  cui  €  123.296,42  per  lavori  ed  €  10.157,62  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.157,62 € 10.157,62

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82 € 133.454,04

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni € 5.994,16 € 5.994,16
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all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 6.853,98 € 6.853,98

Ribasso e minor IVA € 7.087,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  il 
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio 
Bussei;

• le  funzioni  di  Direttore  dei  lavori  sono  state  svolte  dall'Ing.  Francesco Vasirani, 
funzionario tecnico dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• le  funzioni  di  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  sono  state 
espletate  dal  P.A.  Marcello  Manfredi,  con  sede  in  via  Rivolvecchio  n.  33/5  a 
Castelnovo ne' Monti  (RE) - C.F. MNFMCL75B06H223A, P.IVA 01821210356, a 
seguito  di  affidamento  dell'incarico  con  determinazione  dirigenziale  n.  1128  del 
20/12/2021;

• in data 15/05/2023, con l'impresa IDROTER SRL, è stato sottoscritto il contratto n. 
Ord. 45/2023 - Protocollo n. 11724/2023;

• i lavori sono stati consegnati il giorno 05/06/2023, come risulta dal relativo verbale, 
stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 65 (sessantacinque) giorni naturali e 
consecutivi  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  corrispondente  alla  data  del 
08/08/2023;

• in data 03/08/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati sospesi a causa delle 
condizioni del versante, emerse durante il taglio della vegetazione ed i disgaggi in 
roccia,  che  hanno  reso  necessario  prevedere  nuove  lavorazioni  e  pertanto  la 
redazione di una perizia di variante;

• con determinazione dirigenziale n. 924 del 05/10/2023 è stata approvata la perizia 
di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata 
alla  risoluzione  di  problematiche  sopravvenute  e  palesatesi  in  corso  d’opera, 
dell'importo netto  di  € 11.392,52,  che ha portato  l'importo  contrattuale  a netti  € 
144.846,56,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata, 
come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

PROGETTO AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42 € 136.191,05 € 12.894,63

Oneri della sicurezza (non soggetti a € 10.157,62 € 10.157,62 € 8.655,51 -€ 1.502,11
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ribasso)

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82 € 133.454,04 € 144.846,56 € 11.392,52

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89 € 31.866,24 € 2.506,35

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16 € 0,00

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00 € 219,60 -€ 0,40

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 6.853,98 € 6.853,98 € 43,44 -€ 6.810,54

Ribasso e minor IVA € 7.087,93 - -€ 7.087,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96 € 38.153,44 -€ 11.392,52

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 0,00

• contestualmente  all'approvazione  della  perizia  di  variante  è  stata  concessa 
all'appaltatore una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi rispetto alla  scadenza 
del termine contrattuale, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive oggetto della 
perizia;

• in data 11/10/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati ripresi, essendo cessate 
le cause che ne impedivano la prosecuzione ed essendo stata redatta la perizia di  
variante,  fissando la  nuova scadenza per  l'ultimazione dei  lavori  al  09/11/2023, 
tenuto conto della durata della sospensione e della proroga concessa;

• in data 30/10/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati sospesi per condizioni 
meteorologiche e allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori;

• in data 06/11/2023, con relativo verbale, i lavori sono stati ripresi, essendo cessate 
le  cause  che  ne  impedivano  la  prosecuzione,  fissando  la  nuova  scadenza  per 
l'ultimazione dei lavori al 16/11/2023;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/11/2023, come accertato dal Direttore dei 
lavori e pertanto in tempo utile;

• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  emesso  un  certificato  di  pagamento  e 
precisamente il n. 135/Reg. Cert. 2023 del 17/11/2023, dell'importo di € 132.917,16, 
per il S.A.L. n. 1;

• la  Direzione  lavori  ha  redatto  in  data  19/01/2024  lo  stato  finale  dei  lavori,  
ammontante a netti € 144.845,53, dal quale devono essere dedotti  € 132.917,16 
per certificato d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 
11.928,37,  come  risulta  dal  Certificato  di  Pagamento  n.  7/Reg.  Cert.  2024  del 
22/01/2024  (SAL  n.  2  pari  al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  13/02/2024  la 
relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui 
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
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• la  somma  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente  Cap.  5101  del  PEG  2024,  impegno  reiscritto  843/2024,  con 
esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;

• il  Direttore dei  lavori  ha provveduto,  ai  sensi  e secondo le disposizioni  del  D.L. 
50/2022,  art.  26,  c.  6-ter,  come  introdotto  dalla  L.  197  del  29/12/2022, 
all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° 
gennaio 2023, e ha redatto in data 19/01/2024 lo stato finale dei maggiori importi 
derivanti  dall'adeguamento dei  prezzi,  ammontante  a netti  €  1.541,54,  oltre  alla 
relativa  IVA  pari  ad  €  339,14,  per  complessivi  €  1.880,68,  come  risulta  dal 
Certificato di Pagamento n. 8/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024 (SAL n. 2-BIS pari al  
finale);

• la spesa di cui sopra, pari a netti € 1.541,54 oltre alla relativa IVA, per complessivi € 
1.880,68,  relativa  all'adeguamento  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite,  non  trova 
disponibilità  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro  economico,  risultando 
disponibile la somma irrisoria e non sufficiente di € 43,44 per imprevisti, e pertanto 
trova  copertura  tra  le  somme  rese  disponibili  dalla  Provincia  con  Decreto  del 
Presidente n. 7 del 23/01/2023 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi 
ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella L. 91/2022 e come modificato 
dalla L. 197 del 29/12/2022, ed imputati al cap. 5028;

• la somma di cui sopra risulta deve essere impegnata alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5028 del PEG 2024 (impegno 949/2024), con esigibilità anno 2024, codice V livello 
2020109012;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 2405624, rilasciata a Parma il 27/02/2024 da Coface - Compagnie 
française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale 
per l'Italia, che si ritiene congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ non risultano effettuate cessioni di credito;
✔ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
✔ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di 

Reggio Emilia RE10 in data 28/12/2023 protocollo 202302666RE10/3 ha dato 
esito positivo;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INAIL_42372425, (data richiesta 07/02/2024 - scadenza validità 06/06/2024) i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria IDROTER SRL 
è in regola con gli adempimenti;

✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_39612834, (data richiesta 09/02/2024 - scadenza validità 08/06/2024) i 
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soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice IMPRESA 
EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO VARIANTE FINALE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42 € 136.191,05 € 138.034,76

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 10.157,62 € 10.157,62 € 8.655,51 € 6.810,77

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82 € 133.454,04 € 144.846,56 € 144.845,53

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89 € 31.866,24 € 31.866,02

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00 € 219,60 € 219,60

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 6.853,98 € 6.853,98 € 43,44 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 7.087,93 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96 € 38.153,44 € 38.109,78

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 182.955,31

ECONOMIA € 44,69

• rispetto all’importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:  la  rata a saldo  dei  lavori  e  relativa  IVA,  come sopra definita;  risulta  una 
minore spesa di € 44,69, che può passare in economia;

• resta  inoltre  da  liquidare  la  somma  relativa  ai  maggiori  importi  derivanti 
dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre 
alla relativa IVA, come sopra definita;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  967759298D e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C29J21057360003.

Visti:
• l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024; 
• l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A
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• di approvare lo stato finale dei “Lavori urgenti di disgaggio della parete rocciosa al 
km 31+750 della  SP 9  "Delle  Forbici”  in  comune di  Villa  Minozzo”,  redatto  dal 
Direttore dei lavori in data 19/01/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di  
regolare esecuzione dei medesimi predisposti  dallo stesso in data 13/02/2024 e 
sottoscritti,  senza  riserve  dall'appaltatore  (conservati  agli  atti  presso  il  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio), da cui risulta un importo netto di 
lavori pari a € 144.845,53, nonché il Certificato di Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2024 
del  22/01/2024,  corrispondente allo stato avanzamento lavori  n.  2 pari  al  finale, 
dell'importo  netto  di  €  11.928,37,  a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 14.552,61;

• di liquidare all'impresa IDROTER SRL il credito netto di € 11.928,37, a cui dovrà 
aggiungersi  l'IVA al  22%, corrispondente a lordi  €  14.552,61,  come risulta  dalla 
fattura n. PA/4 del 26/02/2024, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, 
a garanzia del pagamento della rata a saldo,  la polizza fideiussoria n. 2405624, 
rilasciata a Parma il 27/02/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour 
le commerce extérieur S.A.-  Rappresentanza Generale per l'Italia,  che si  ritiene 
congrua;

• di  svincolare  la  garanzia  definitiva  di  €  6.672,70,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
polizza  fideiussoria  n.  47.61244,  rilasciata  da  EMILBANCA Credito  Cooperativo 
(BO) in data 06/04/2023;

• di approvare lo stato finale dell'adeguamento dei prezzi  in applicazione del  D.L. 
50/2022, art. 26, c. 6-ter, redatto dal Direttore dei lavori in data 19/01/2024, da cui 
risulta un importo netto pari a €  1.541,54, nonché il  Certificato di Pagamento n. 
8/Reg. Cert. 2024 del 22/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 
2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 1.541,54, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 
22%, corrispondente a lordi € 1.880,68;

• di  impegnare  e  successivamente  liquidare  all'impresa  IDROTER  SRL  il  credito 
netto di €  1.541,54, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 
1.880,68,  come  risulta  dalla  fattura  n.  PA/5  del  27/02/2024,  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno 949/2024), con esigibilità anno 
2024, codice V livello 2020109012; 

• di dare atto che:
✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 non risultano effettuate cessioni di credito;
 non  vi  furono avvisi  ad  opponendum,  in  quanto  non sono stati  provocati 

danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile 

di Reggio Emilia RE10 in data 28/12/2023 protocollo 202302666RE10/3 ha 
dato esito positivo;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:

Determinazione N. 208 del 05/03/2024 
pag. 7/9



 con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot. 
INAIL_42372425, (data richiesta 07/02/2024 - scadenza validità 06/06/2024) 
i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria IDROTER 
SRL è in regola con gli adempimenti;

 con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot. 
INPS_39612834, (data richiesta 09/02/2024 - scadenza validità 08/06/2024) i 
soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  subappaltatrice 
IMPRESA EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;

✔ non  si  procede  alla  liquidazione  dell'incentivo  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs. 
50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto; 

✔ la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è,  pertanto,  la 
seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO VARIANTE FINALE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42 € 136.191,05 € 138.034,76

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 10.157,62 € 10.157,62 € 8.655,51 € 6.810,77

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82 € 133.454,04 € 144.846,56 € 144.845,53

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89 € 31.866,24 € 31.866,02

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00 € 219,60 € 219,60

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 6.853,98 € 6.853,98 € 43,44 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 7.087,93 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96 € 38.153,44 € 38.109,78

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 182.955,31

ECONOMIA € 44,69

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:  la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; 
risulta una minore spesa di € 44,69, che può passare in economia;

✔ tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 
2024, impegno reiscritto 843/2024;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è 967759298D e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è C29J21057360003.
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Reggio Emilia, lì 05/03/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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