
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   234  DEL   12/03/2024

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA SULLA SP 486R IN COMUNE DI BAISO 
IN  LOCALITA'  LUGO  (CUP  C57H21005180003).  APPROVAZIONE  STATO  FINALE, 
RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  - 
LIQUIDAZIONE RATA SALDO LAVORI ED INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 204 del 15/03/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Manutenzione Galleria Lugo di Baiso SP486R - CUP  
C57H21005180003”, concludente nell'importo di € 550.000,00 di cui € 345.653,78 
per  lavori  (comprensivi  di  €  25.786,13 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a 
ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN APPALTO

Progetto

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13

TOTALE Lavori € 345.653,78

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                                                   € 76.043,83

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa) € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e 
IVA compresa)

€ 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 
(IVA compresa)

€ 37.301,10

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% € 5.530,46

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% € 1.382,62

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 
2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione 
dirigenziale n. 341 del 20/04/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'operatore 
economico FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. con sede legale a Montese (MO), via 
Provinciale  n.700,  P.IVA 00279260368,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  11,84%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 307.781,45 (IVA esclusa), di 
cui  € 25.786,13 per  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge, pari a complessivi lordi € 375.493,37;
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• con detta  impresa,  in  data 11/07/2023,  è  stato  stipulato  il  contratto  in  forma di 
scrittura privata n. ord. 85/2023 - Prot. 11588/10/2023;

• il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  dell'aggiudicazione  è  risultato  il 
seguente:

QUADRO ECONOMICO

Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13

TOTALE Lavori € 345.653,78 € 307.781,45

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                       € 76.043,83 € 67.711,92

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e 
IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62

Ribasso e minore IVA € 46.204,23

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00 € 550.000,00

• il  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• per detti lavori è stata disposta la consegna in data 28/08/2023, come da relativo 
verbale;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  172 del  23/02/2024,  è  stata  approvata  una 
perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata 
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e 
di  circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 
57.119,34,  che porta l'importo contrattuale a netti  € 364.900,79,  senza aumento 
della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32 € 350.424,12 € 68.428,80

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13 € 14.476,67 -€ 11.309,46

Totale lavori in appalto € 345.653,78 € 307.781,45 € 364.900,79 € 57.119,34

SOMME A DISPOSIZIONE
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IVA Lavori (22%)                                                             € 76.043,83 € 67.711,92 € 80.278,17 € 12.566,25

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22 € 0,00

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, 
accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10 € 13.819,74 -€ 23.481,36

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 
80%

€ 5.530,46 € 5.530,46 € 5.530,46 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 
20%

€ 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 46.204,24 € 0,00 -€ 46.204,23

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55 € 185.099,21 -€ 57.119,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00

• in  data  06/03/2024  è  stato  stipulato  con  l'appaltatore  il  contratto  integrativo, 
mediante scrittura privata,  N. Ord. 11/2024 Prot. n. 6259/2024;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  giorno  26/02/2024,  entro  il  tempo  utile 
contrattuale;

• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  pagato  uno  stato  di  avanzamento  lavori  e 
precisamente:
✔ Certificato di Pagamento n. 155/Reg.Cert. 2023, per € 253.141,00 netti, relativo 

al  1°  stato  avanzamento  lavori,  come  risulta  dalla  fattura  n.  138/PS  del 
06/12/2023;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
364.900,79, dal quale devono essere dedotti € 253.141,00 per certificati d'acconto 
già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 111.759,79, come risulta dal  
Certificato di Pagamento n. 26/Reg.Cert. 2024 del 01/03/2024; ha altresì redatto, in 
data 28/02/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione 
dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 
111.759,79, a cui deve essere aggiunta l'IVA al  22%, per un importo lordo di  € 
136.346,94;

• restano,  pertanto,  da  liquidare  €  111.759,79  (IVA  esclusa)  quale  credito  netto 
all'Impresa  FRANTOIO FONDOVALLE srl  con sede legale a Montese (MO),  via 
Provinciale  n.700,  P.IVA  00279260368,  a  cui  deve  essere  aggiunta  l'IVA  nella 
misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 136.346,94, come dal citato 
Certificato  di  Regolare  esecuzione  del  28/02/2024  e  come  da  Certificato  di 
Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2024 del 01/03/2024;

• la  spesa  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al  
corrispondente  cap.  5117  del  PEG  2024,  codice  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012,  con  esigibilità  anno  2024,  impegno  reiscritto  904/2024,  finanziata 
dalla Provincia mediante avanzo;
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• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fidejussoria n.  821.071.0000003539,  rilasciata in data 04/03/2024,  da VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821, che si ritiene 
congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private 

né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni 
di sorta alle medesime;

✔ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 
Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400482RE10/3, codice 
univoco di congruità CNCEC9011766643, ha dato esito positivo;

✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  INAIL_42658001 (Scadenza validità  22/06/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria  FRANTOIO FONDOVALLE 
S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi; 

✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INAIL_41502909 (Scadenza validità  24/03/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOLAR RAY DI FERRARI 
CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;

✔ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
✔ non risultano effettuate cessioni di credito; 

•  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32 € 350.424,12 € 350.424,12

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13 € 14.476,67 € 14.476,67

Totale lavori in appalto € 345.653,78 € 307.781,45 € 364.900,79 € 364.900,79

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                              € 76.043,83 € 67.711,92 € 80.278,17 € 80.278,17

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10 € 13.819,74 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46 € 5.530,46 € 4.335,88

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62

Ribasso e minore IVA € 46.204,24 € 0,00 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55 € 185.099,21 € 170.084,89

TOTALE INTERVENTO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 534.985,68

MINORE SPESA € 15.014,32
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• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
✔ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
✔ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016,  

di € 4.335,88;
risulta una minore spesa di € 15.014,32, che può passare in economia;

Visti:

• l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha 
disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali 
a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le 
modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del 
personale  e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il 
responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del 
piano  della  sicurezza,  della  direzione dei  lavori,  del  collaudo,  nonché  tra  i  loro 
collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento 
per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del  
D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:
• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 

dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 4.335,88 lordi, 
sulla  base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal  personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di  liquidare pertanto ai  dipendenti  interessati,  come risulta  dall'allegata 
scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.335,88, comprensiva degli oneri a 
carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente  Cap.  5117,  codice  V livello  2020109012,  impegno reiscritto   n. 
904/2024, subimpegno  n. 445/2024  del PEG  2024, con esigibilità della spesa 
anno 2024.
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Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9710735008  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C57H21005180003; 

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024.

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  di  “Manutenzione  Galleria  Lugo  di  Baiso  
SP486R - CUP C57H21005180003”, la relazione sul conto finale e il certificato di 
regolare  esecuzione  dei  medesimi,  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
28/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore (conservati agli atti presso  il 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio), da cui risulta un importo 
netto di € 304.259,66, nonché il Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2024 del  
01/03/2024,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  2,  pari  al  finale, 
dell'importo  netto  di  €  111.759,79,  a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 136.346,94;

• di liquidare al FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., il credito netto di € 111.759,79 a 
cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 24.587,15 come risulta dalla fattura n. 38/2024 
tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5117 del 
PEG  2024,  codice  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con  esigibilità  anno 
2024,  impegno reiscritto  904/2024,  finanziata  dalla  Provincia  mediante  avanzo, 
tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata 
a  saldo,  la  polizza  fidejussoria  n. 821.071.0000003539,  rilasciata  in  data 
04/03/2024, da VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, Direzione per conto di agenzia 
di Vignola 821, che si ritiene congrua;

• di  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  12.311,26,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
garanzia  fideiussoria  n.  821.071.0000003487,  rilasciata  da  VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Vignola (MO);

• di dare atto che:
✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 per  l'esecuzione  di  tali  lavori  non  è  stato  necessario  occupare  proprietà 
private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati 
arrecati danni di sorta alle medesime;

 l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile 
di  Reggio  Emilia  RE10  in  data  10/02/2024  protocollo  202400482RE10/3, 
codice univoco di congruità CNCEC9011766643, ha dato esito positivo;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INAIL_42658001 (Scadenza validità 22/06/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  affidataria  FRANTOIO 
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FONDOVALLE S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi; 
 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 

riferimento INAIL_41502909 (Scadenza validità 24/03/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  SOLAR  RAY  DI 
FERRARI CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito;  

✔ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 319.867,65 € 281.995,32 € 350.424,12 € 350.424,12

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.786,13 € 25.786,13 € 14.476,67 € 14.476,67

Totale lavori in appalto € 345.653,78 € 307.781,45 € 364.900,79 € 364.900,79

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                              € 76.043,83 € 67.711,92 € 80.278,17 € 80.278,17

Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22 € 54.583,22

Spese indagini geognostiche (IVA compresa) € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00 € 14.640,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 37.301,10 € 37.301,10 € 13.819,74 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80% € 5.530,46 € 5.530,46 € 5.530,46 € 4.335,88

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20% € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62 € 1.382,62

Ribasso e minore IVA € 46.204,24 € 0,00 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 204.346,22 € 242.218,55 € 185.099,21 € 170.084,89

TOTALE INTERVENTO € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 534.985,68

MINORE SPESA € 15.014,32

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese ancora  da 
sostenere quali:
 la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 il  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs. 

50/2016, di € 4.335,88;
risulta una minore spesa di € 15.014,32, che può passare in economia;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto  in argomento,  il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  n.  9710735008   e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP)  n. C57H21005180003;

• di  procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 4.335,88 lordi, 
sulla  base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal  personale dipendente e in 
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conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio  di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata 
scheda di ripartizione,  la somma lorda di  € 4.335,88, comprensiva degli  oneri  a 
carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5117, codice V livello 2020109012, impegno reiscritto  n. 904/2024, subimpegno  n. 
445/2024  del PEG  2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 12/03/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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