
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   265  DEL   20/03/2024

OGGETTO

INTERVENTI  DI  EMERGENZA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE 
INFRASTRUTTURE  STRADALI  PROVINCIALI  DI  CONNESSIONE  INSISTENTI  SUL 
FIUME PO - PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA - APPROVAZIONE STATO FINALE, 
CERTIFICATO  DI  COLLAUDO,  PAGAMENTO  RATA  A  SALDO  E  LIQUIDAZIONE 
INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e 
Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n.861 del  19/11/2019,  è stato approvato il  progetto 
esecutivo degli “Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali  provinciali  di  connessione  insistenti  sul  fiume  Po  -  ponte  tra  Dosolo  e 
Guastalla,  al  confine  tra  la  Provincia  di  Reggio Emilia  e  la  Provincia  di  Mantova”,  
concludente nell'importo complessivo di € 3.785.635,00 di cui € 2.650.946,69 per lavori  
(€  2.483.519,92  soggetti  a  ribasso  e  €  167.426,77  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso) ed € 1.134.688,31 per somme a disposizione;

 a  seguito  dell'esito  di  procedura  aperta  con  determinazione  dirigenziale  n.134  del 
25/02/2020,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  Consorzio  Stabile  Modenese 
(mandataria), con sede legale in via Giardini,  1305 – 41126 Modena -  C.F. e P.IVA 
03126320369,  in  RTI  con Stradedil  S.r.l.  (mandante),  quale  offerente il  ribasso del 
23,515%, per un importo complessivo netto di € 2.066.946,98 di cui € 1.899.520,21 per 
lavori  e 167.426,77 per oneri  per l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso; 

 in  data  24/07/2020  è  stato  stipulato  con  l'impresa  predetta  il  contratto  d'appalto 
protocollo Rep. n. 15656 (Prot. n. 9356/2020);

 con determinazione dirigenziale n. 1135 del 21/12/2021, è stata approvata una perizia 
di  variante e suppletiva con incremento contrattuale netto di  € 620.057,24 e senza 
aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata,  con  modifiche  non 
sostanziali di alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lett c),  
dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  1080   del  01/12/2022,  è  stata  approvata  una 
seconda  perizia  di  variante  e  suppletiva  con  incremento  contrattuale  netto  di  € 
117.409,32 e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, con 
modifiche non sostanziali  di  alcune lavorazioni,  in conformità a quanto previsto dal 
comma 1, lett c), dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 con determinazione dirigenziale n. 45 del 31/01/2023, si è provveduto all'adeguamento 
dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate dal 1 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, 
ai sensi e secondo le disposizioni D.L. 25/05/2021, n.73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), 
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convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n. 106, all’articolo 1-septies, per 
l'importo lordo di € 88.150,73, trovando copertura all'interno del quadro economico;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  634  del  06/07/2023, si  è  provveduto 
all'adeguamento  dei  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite  e  annotate  a  far  data  dal  1 
Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del 
Decreto  Legge  50/2022,  convertito  nella  Legge  91/2022,  per  l'importo  lordo  di  € 
29.962,75, trovando copertura all'interno del quadro economico; 

 con  determinazione  dirigenziale  n.  970  del  12/10/2023,  si  è  provveduto 
all'adeguamento  dei  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite  e  annotate  a  far  data  dal  1 
Gennaio 2023 al 17 Giugno 2023, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 
6 bis del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 91/2022, per  
l'importo lordo di  € 32.992,00, trovando copertura all'interno del  quadro economico, 
come risulta dal seguente quadro economico di raffronto in cui sono riportate anche le 
precedenti variazioni apportate:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
1° PERIZIA

IMPORTO DI 
2° PERIZIA

IMPORTO 
RIMODULATO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori € 2.483.519,92 € 1.899.520,21 € 2.427.701,17 € 2.527.663,71 €2.527.663,71 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 276.749,83 € 276.749,83 

Art.1 septies D.L. 73/2021 
convertito L.106/2021- Istanza per 
compensazione 2° semestre 2021

€ 72.254,70 

Art.26  D.L. 50/2022 convertito 
con L. 91/2022 Istanza per 
compensazione anno 2022

€ 24.559,63 

Art.26  D.L. 50/2022 convertito 
con L. 91/2022 Istanza per 
compensazione anno 2023

€ 27.042,62 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 2.650.946,69 € 2.066.946,98 € 2.687.004,22 € 2.804.413,54 € 2.928.270,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso               (-23,515%) € 583.999,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Minore IVA € 128.479,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – 
Incentivo per Funzioni Tecniche 
(lordo)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 44.870,62 € 44.870,62

b.2 Spese tecniche di 
progettazione (netto cassa e IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 54.545,23 € 54.545,23

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto cassa 
e IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00 € 0,00

b.4 Spese per Direzione Lavori 
(netto cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 91.812,25 € 33.313,17

b.5 Spese tecniche di collaudo 
(netto cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00
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b.6 Spese per commissione di 
gara e pubblicità (netto IVA) e 
contributo di gara ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.032,08

b.7 Spese per indagini (netto IVA) € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 4.030,00

b.8 Spese per analisi e collaudi 
(netto IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2.425,96 € 2.425,96

b.9 Spese per monitoraggi 
strutturali e idraulici (netto IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 38.782,15 € 38.782,15

b.10 Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti (lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € 350,00 € 350,01

b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 
+ a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 616.970,98 € 644.219,51

b.12 Contributo previdenziale 4% 
(b.2 b.3 b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 6.934,30 € 3.514,34

b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 
b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 57.529,97 € 30.281,44

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 1.134.688,31 € 1.718.688,02 € 1.098.630,78 € 981.221,46 € 857.364,51

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00 € 3.785.635,00

 il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è il Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

 in data 23/09/2020, con apposito verbale conservato agli atti del Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per 
la loro esecuzione in 270 giorni  naturali  e consecutivi  dalla data di  consegna degli  
stessi, corrispondente alla data del 20/06/2021;

 i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 05/10/2020,  a causa della piena del fiume 
Po, che ha allagato l'area golenale rendendo impraticabile l'area di cantiere e ripresi a  
decorrere dal giorno 18/01/2021, rideterminando il termine di ultimazione per il giorno 
03/10/2021;

 in data 30/09/2021, è stata concessa una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi, 
per problematiche riscontrate durante l'esecuzione delle lavorazioni, rideterminando la 
fine lavori per il giorno 17/11/2021;

 i lavori sono stati sospesi parzialmente a decorrere dal 08/10/2021 a causa della piena 
del fiume Po che ha allagato parte dell'area golenale lato Provincia di Mantova e delle 
precipitazioni  piovose  persistenti  che  hanno  reso impraticabile  l'area  di  cantiere  e 
ripresi  a  decorrere  dal  giorno  19/10/2021,  rideterminando  un  nuovo  termine  di 
ultimazione per il giorno 29/11/2021;

 i  lavori  sono  stati  sospesi  parzialmente  a  decorrere  dal  27/11/2021  a  causa  delle 
mutate condizioni meteorologiche;

 è  stata  concessa  una  proroga  di  60  giorni  naturali  e  consecutivi  a  seguito 
dell'approvazione di  una perizia di  variante e suppletiva,  di  cui  alla determinazione 
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dirigenziale n.  1135 del  21/12/2021 sopra citata, rideterminando la fine lavori  per il 
giorno 28/01/2022;

 i  lavori  sono stati  completamente  sospesi  a  decorrere dal  24/12/2021  a causa del 
perdurare  delle  condizioni  meteorologiche avverse  e  ripresi  a  decorrere  dal  giorno 
28/03/2022, rideterminando un nuovo termine di ultimazione per il giorno 30/05/2022;

 i lavori sono nuovamente stati sospesi a decorrere dal 20/05/2022 e ripresi a decorrere 
dal giorno 13/10/2022, rideterminando un nuovo termine di ultimazione per il giorno 
23/10/2022;

 in data 21/10/2022, è stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, 
rideterminando la fine lavori per il giorno 22/11/2022;

 i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 18/11/2022, per la redazione di una perizia di 
variante, a causa di circostanze impreviste e non prevedibili in fase progettuale; 

 a  seguito  dell'approvazione  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale n. 1080 del 01/12/2022, sopra citata, è stata concessa una 
proroga di 60 giorni naturali e consecutivi,  rideterminando la fine lavori per il giorno 
21/01/2023;

 i  lavori  sono  ripresi  a  decorrere  dal  giorno  12/12/2022,  rideterminando  un  nuovo 
termine di ultimazione per il giorno 15/02/2023;

 i  lavori sono stati, infine, sospesi a decorrere dal 15/12/2022  a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche e ripresi a decorrere dal giorno 17/04/2023, rideterminando 
un nuovo termine di ultimazione per il giorno 18/06/2023;

 l'ultimazione dei lavori  è avvenuta il  17/06/2023, in tempo utile,  come accertato dal 
Direttore dei Lavori con apposito verbale; 

 durante il corso dei lavori sono stati emessi 5 certificati di pagamento e precisamente:
• n.23/Reg. Cert. 2021 del 24/05/2021, dell'importo di € 300.816,51 per il S.A.L. n. 1;
• n.39/Reg. Cert. 2021 del 27/07/2021, dell'importo di € 632.189,09 per il S.A.L. n. 2;
• n.69/Reg. Cert. 2021 del 09/11/2021, dell'importo di € 962.150,09 per il S.A.L. n. 3;
• n.18/Reg. Cert. 2022 del 09/03/2022, dell'importo di € 433.774,86 per il S.A.L. n. 4;
• n.35/Reg. Cert. 2023 del 26/04/2023, dell'importo di € 176.520,47 per il S.A.L. n. 5;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 04/10/2023 il conto finale dei lavori, ammontante 
a netti € 2.804.301,19 dal quale devono essere dedotti € 2.505.451,02 per certificati  
d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 298.850,17, come 
risulta dal Certificato di Pagamento n.126/Reg. Cert. 2023 del 31/10/2023 (SAL n. 6 
pari al finale); 

 il  collaudatore  tecnico-amministrativo,  Ing.  Giuseppe  Tummino,  nominato  con 
disposizione  di  servizio  Prot.  n.  25000/2/2018  del  12/07/2023  dal  Dirigente 
competente, Ing. Valerio Bussei,  a seguito di successive visite di collaudo ha ritenuto 
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collaudabile l'opera e in data 19/01/2024 ha redatto il certificato di collaudo con esito 
positivo, confermando l'importo della rata di saldo netta in € 298.850,17, oltre all'IVA al 
22%, come risulta dal certificato di pagamento n.126/Reg. Cert. 2023 del 31/10/2023, 
di € 364.597,21, dietro presentazione di polizza fidejussoria, come già previsto dall'art.  
141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 235, del D.P.R. 207/2010; 

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  11295/00017488  rilasciata  da  LIBERTY  MUTUAL  INSURANCE 
EUROPE SE , Agenzia Milano, emessa in data 25/01/2024, che si ritiene congrua;

 la spesa lorda di €  364.597,21, risulta già impegnata e disponibile alla  Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5187 del PEG 2024, residuo 874/2023, Codice del Piano dei Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con lettera a mezzo PEC Prot. n.34628 del 11/10/2023 è stata chiesta ai Comuni di 

Guastalla  e  Dosolo  la  pubblicazione  dell'Avviso  ai  creditori  (Art.  218  D.P.R. 
207/2010);

• il Comune di Dosolo ha comunicato con PEC prot. n.8244 del 13/10/2023, di avere 
pubblicato  nel  proprio  Albo  Pretorio  dal  16/10/2023  al  15/12/2023,  l’avviso  ai 
creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e con PEC Prot. n.10250 del 
19/12/2023, ha comunicato che nel periodo di pubblicazione del predetto  avviso 
non  sono  state  avanzate  ragioni  di  credito  verso  l’esecutore  degli  interventi  in 
oggetto,  per  indebite  occupazioni  di  aree  o  stabili  o  per  danni  arrecati 
nell'esecuzione dei lavori;

• il Comune di Guastalla ha pubblicato nel proprio Albo Pretorio al  numero di registro 
1464/2023, dal 12/12/2023 al 11/01/2024, la lettera trasmessa a mezzo PEC Prot. 
n. 34628 del 11/10/2023, come avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 
207/2010  e con PEC Prot.  n. 982 del 12/01/2024, ha  attestato la pubblicazione 
all'Albo  Pretorio  per  30  giorni  consecutivi,  dal  12/12/2023  al  11/01/2024,  nulla 
osservando sulle ragioni di credito verso l’esecutore degli interventi in oggetto, per 
indebite occupazioni di aree o stabili o per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

• con Documento Unico di  Regolarità  Contributiva  (DURC) prot.  INAIL_42285753 
richiesto  in  data  01/02/2024,  con  scadenza  31/05/2024  il  Consorzio  Stabile 
Modenese S.C.P.A. è stato dichiarato in regola con gli adempimenti contributivi;

• il Consorzio Stabile Modenese S.C.P.A. ha assicurato i propri operai presso INAIL 
sede di Modena posizione assicurativa, all'epoca dei lavori e attuale, posizione n. 
20226357/59 dal 14 Giugno 2007;

• con Documento Unico di  Regolarità  Contributiva  (DURC) prot.  INAIL_42764899 
richiesto in data 04/03/2024,  con scadenza 02/07/2024  l'impresa Stradedil  Srl  è 
stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

• l'impresa Stradedil Srl ha assicurato i propri operai presso INAIL sede di Modena 
posizione  assicurativa, all'epoca dei lavori e attuale, posizione  n. 93083430 dal 1 
Febbraio 1987;

• nessun risultano effettuate cessioni di credito;
• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI
IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
1° PERIZIA

IMPORTO DI 
2° PERIZIA

IMPORTO 
RIMODULATO

STATO FINALE

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori
€ 2.483.519,92 €1.899.520,21 

€
2.427.701,17 

€
2.527.663,71 

€2.527.663,71 € 2.527.562,19 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 276.749,83 € 276.749,83 € 276.739,00 

Art.1 septies  D.L.73/2021 
conversione in L.106/2021- 
Istanza per compensazione 
2° semestre 2021

€ 72.254,70 € 72.254,70 

Art.26 D.L.50/2022 
conversione in L.91/2022 – 
Compensazione anno 2022

€ 24.559,63 € 24.559,63 

Art.26 D.L.50/2022 
conversione in L.91/2022 – 
Compensazione anno 2023

€ 27.042,62 € 27.042,62

IMPORTO LAVORI IN 
APPALTO

€ 2.650.946,69 €2.066.946,98
€
2.687.004,22 

€
2.804.413,54

€ 2.928.270,49 € 2.928.158,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso               (-
23,515%)

€ 583.999,71
€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Minore IVA
€ 128.479,94

€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

b.1 Art.113 D.Lgs. 
n.50/2016 – Incentivo per 
Funzioni Tecniche (lordo)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 44.870,62 € 44.870,62 € 37.242,61

b.2 Spese tecniche di 
progettazione (netto cassa e 
IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 54.545,23 € 54.545,23 € 51.240,53

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto 
cassa e IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b.4 Spese per Direzione 
Lavori (netto cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 91.812,25 € 33.313,17 € 33.204,22

b.5 Spese tecniche di 
collaudo (netto cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00

b.6 Spese per commissione 
di gara e pubblicità (netto 
IVA) e contributo di gara 
ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.032,08 € 3.463,20

b.7 Spese per indagini 
(netto IVA)

€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 4.030,00 € 4.030,00

b.8 Spese per analisi e 
collaudi (netto IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2.425,96 € 2.425,96 € 0,00

b.9 Spese per monitoraggi 
strutturali e idraulici (netto 
IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 38.782,15 € 38.782,15 € 38.782,15

b.10 Imprevisti, accordi 
bonari e arrotondamenti 
(lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € 350,00 € 350,01 € 350,00

b.11 IVA su lavori (IVA 22% 
su a.1 + a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 616.970,98 € 644.219,51 € 644.194,79
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b.12 Contributo 
previdenziale 4% (b.2 b.3 
b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 6.934,30 € 3.514,34 € 3.377,79

b.13 IVA 22% su altre voci 
(b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 
b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 57.529,97 € 30.281,44 € 29.501,54

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 1.134.688,31 €1.718.688,02
€

1.098.630,78
€ 981.221,46 € 857.364,51 € 845.386,83

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 €3.785.635,00
€

3.785.635,00
€

3.785.635,00
€ 3.785.635,00 € 3.773.544,97

MINORE SPESA € 12.090,03

Visti:

• l’ex  art.  113 del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  il  Regolamento  2017  approvato  con 
Decreto del  Presidente n.  29 del  08.03.2017,  art.  8,  comma 3,  nonchè l'Atto di 
indirizzo n. 135 del 27/04/2021; 

• l’art.  10 del  Regolamento 2021 approvato con Decreto del  Presidente n. 47 del 
17/03/2021; 

Dato atto che:

• per l'intervento in argomento, con determinazione n. 1080 del 01/12/2022 è stato 
disposto  il  pagamento  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113 del 
D.Lgs. 50/2016, in acconto, di complessivi € 23.494,25;

• è stato predisposto il prospetto di ripartizione del saldo dell'incentivo per funzioni  
tecniche, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, infine, di: 

• procedere  all'attribuzione  del  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all'intervento in argomento ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a complessivi  €  13.748,36   lordi,  sulla  base 
dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni  effettivamente 
rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di 
attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  13.748,36, 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 10, Programma 05,  Codice Piano dei Conti  Integrato 2020109012, del 
Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5187 del PEG 2024 
(impegno 241/2024 sub impegno n. 120/2024), con esigibilità anno 2024; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n.  80992375CE, e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n.C67H18000450001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008  e di 2° livello R08G1OG08 del PEG 2024;
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Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori relativi agli “Interventi di emergenza per la messa  
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume  
Po - ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la  
Provincia di Mantova” la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori – Ing. 
Maurizio La Macchia e il certificato di collaudo dei medesimi, redatto dal collaudatore – 
Ing. Giuseppe Tummino, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  da  cui  risulta  un  importo  netto  finale  di  €  2.804.301,19, 
nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  126/Reg.  Cert.  2023  del  31/10/2023, 
corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 6, pari al finale, dell'importo netto di € 
298.850,17, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 364.597,21;

 di liquidare la rata a saldo di cui sopra, come segue:
• al  Consorzio Stabile Modenese S.C.P.A., la somma netta di € 292.129,26  a cui 

dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%,  di  €  64.268,44,  pari  a  complessivi  lordi  € 
356.397,70, come risulta dalla fattura n.66/PA, del 17/11/2023;

• a Stradedil S.R.L., la somma netta di € 6.720,91, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 
22% di € 1.232,30, pari a complessivi lordi € 8.199,51, come risulta dalla fattura n.  
1/11/57 del 17/11/2023,

tenuto conto che detta spesa trova copertura alla  Missione 10, Programma 05,  del 
Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5187 del 
PEG 2024, residuo 874/2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con 
esigibilità anno 2023 e considerato che il R.T.I. composto dal CONSORZIO STABILE 
MODENESE e da STRADEDIL SRL stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento 
della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 11295/00017488, rilasciata il 25/01/2024 da 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE , Agenzia Milano, per una somma che 
si ritiene congrua; 

 di svincolare la cauzione definitiva di € 279.347,89, prestata dal RTI di cui sopra a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
garanzia fideiussoria n. 95MA1436 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC , Agenzia 
Milano, emessa in data 27/04/2020, all'atto della stipula del contratto principale;

 di dare atto che:
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• con  lettera  a  mezzo  PEC Prot.  n.34628  del  11/10/2023  è  stata  richiesta  ai 
Comuni di Guastalla e Dosolo la pubblicazione dell'Avviso ai creditori (Art. 218 
D.P.R. 207/2010); 

• il Comune di Dosolo ha comunicato con PEC Prot. n.8244 del 13/10/2023, di 
avere pubblicato nel proprio Albo Pretorio dal 16/10/2023 al 15/12/2023, l’avviso 
ai creditori, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e con PEC Prot. n.10250 
del 19/12/2023, ha comunicato che nel periodo di pubblicazione del predetto 
avviso  non  sono  state  avanzate  ragioni  di  credito  verso  l’esecutore  degli 
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interventi  in   oggetto,  per  indebite  occupazioni  di  aree o stabili  o  per  danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori;

• il  Comune di Guastalla ha pubblicato nel proprio Albo Pretorio al  numero di 
registro 1464/2023 dal 12/12/2023 al 11/01/2024, la lettera trasmessa a mezzo 
PEC Prot. n. 34628 del 11/10/2023 come avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 
del D.P.R. n. 207/2010 e con PEC prot. n. 982 del 12/01/2024 ha  attestato la 
pubblicazione all'Albo  Pretorio  per  30  giorni  consecutivi,  dal  12/12/2023  al 
11/01/2024,  nulla  osservando sulle  ragioni  di  credito  verso  l’esecutore  degli 
interventi  in  oggetto,  per  indebite  occupazioni  di  aree  o  stabili  o  per  danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori;

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_42285753 
richiesto  in  data  01/02/2024,  con  scadenza  31/05/2024  il  Consorzio  Stabile 
Modenese S.C.P.A. è stato dichiarato in regola con gli adempimenti contributivi;

• il  Consorzio  Stabile  Modenese S.C.P.A.  ha assicurato i  propri  operai  presso 
INAIL sede  di  Modena  posizione  assicurativa,  all'epoca  dei  lavori  e  attuale, 
posizione n. 20226357/59 dal 14 Giugno 2007;

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_42764899 
richiesto in data 04/03/2024, con scadenza 02/07/2024 l'impresa Stradedil Srl è 
stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

• l'impresa  Stradedil  Srl  ha  assicurato  i  propri  operai  presso  INAIL  sede  di 
Modena  posizione  assicurativa,  all'epoca  dei  lavori  e  attuale,  posizione  n. 
93083430 dal 1 Febbraio 1987;

• nessun risultano effettuate cessioni di credito; 

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONI IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
1° PERIZIA

IMPORTO DI 
2° PERIZIA

IMPORTO 
RIMODULATO

STATO FINALE

A) SOMME A BASE D'APPALTO

a.1 Importo lavori
€ 2.483.519,92 €1.899.520,21 

€
2.427.701,17 

€
2.527.663,71 

€2.527.663,71 € 2.527.562,19 

a.2 Costi della sicurezza € 167.426,77 € 167.426,77 € 259.303,05 € 276.749,83 € 276.749,83 € 276.739,00 

Art.1 septies  D.L.73/2021 
conversione in L.106/2021- 
Istanza per compensazione 
2° semestre 2021

€ 72.254,70 € 72.254,70 

Art.26 D.L.50/2022 
conversione in L.91/2022 – 
Compensazione anno 2022

€ 24.559,63 € 24.559,63 

Art.26 D.L.50/2022 
conversione in L.91/2022 – 
Compensazione anno 2023

€ 27.042,62 € 27.042,62

IMPORTO LAVORI IN 
APPALTO

€ 2.650.946,69 €2.066.946,98
€
2.687.004,22 

€
2.804.413,54

€ 2.928.270,49 € 2.928.158,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso               (-
23,515%)

€ 583.999,71
€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Minore IVA € 128.479,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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b.1 Art.113 D.Lgs. 
n.50/2016 – Incentivo per 
Funzioni Tecniche (lordo)

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 44.870,62 € 44.870,62 € 37.242,61

b.2 Spese tecniche di 
progettazione (netto cassa e 
IVA)

€ 51.240,55 € 51.240,55 € 51.240,55 € 54.545,23 € 54.545,23 € 51.240,53

b.3 Spese tecniche indagini 
integrative eseguite (netto 
cassa e IVA)

€ 37.290,53 € 37.290,53 € 37.290,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b.4 Spese per Direzione 
Lavori (netto cassa e IVA)

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 91.812,25 € 33.313,17 € 33.204,22

b.5 Spese tecniche di 
collaudo (netto cassa e IVA)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00

b.6 Spese per commissione 
di gara e pubblicità (netto 
IVA) e contributo di gara 
ANAC

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.032,08 € 3.463,20

b.7 Spese per indagini 
(netto IVA)

€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 4.030,00 € 4.030,00

b.8 Spese per analisi e 
collaudi (netto IVA)

€ 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2.425,96 € 2.425,96 € 0,00

b.9 Spese per monitoraggi 
strutturali e idraulici (netto 
IVA)

€ 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 38.782,15 € 38.782,15 € 38.782,15

b.10 Imprevisti, accordi 
bonari e arrotondamenti 
(lordo IVA)

€ 77.306,20 € 77.306,20 € 33.316,02 € 350,00 € 350,01 € 350,00

b.11 IVA su lavori (IVA 22% 
su a.1 + a.2)

€ 583.208,28 € 454.728,34 € 591.140,93 € 616.970,98 € 644.219,51 € 644.194,79

b.12 Contributo 
previdenziale 4% (b.2 b.3 
b.4 b.5)

€ 9.021,24 € 9.021,24 € 9.021,24 € 6.934,30 € 3.514,34 € 3.377,79

b.13 IVA 22% su altre voci 
(b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 
b.9 b.12) 

€ 82.621,51 € 82.621,51 € 82.621,51 € 57.529,97 € 30.281,44 € 29.501,54

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 1.134.688,31 €1.718.688,02
€

1.098.630,78
€ 981.221,46 € 857.364,51 € 845.386,83

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 3.785.635,00 €3.785.635,00
€

3.785.635,00
€

3.785.635,00
€ 3.785.635,00 € 3.773.544,97

MINORE SPESA € 12.090,03

• il quadro economico di cui sopra tiene conto di somme già liquidate e di somme 
impegnate non ancora liquidate quali:
• la rata a saldo per lavori di € 364.597,21, come sopra definita;
• il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche già previsto all'art.  113 del  D.Lgs. 

50/2016, pari a € 13.748,36;

• la minore spesa sopra evidenziata di € 12.090,03, tenuto conto delle spese ad oggi 
sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, sopra 
richiamate, può passare in economia;
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 di  procedere  all'attribuzione  del  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all'intervento in argomento ai  
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  13.748,36  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  13.748,36, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione  10,  Programma  05,  Codice  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del 
Bilancio  2024-2026,  annualità  2024  e  al  corrispondente  Cap.  5187  del  PEG 2024 
(impegno 241/2024 sub impegno n. 120/2024), con esigibilità anno 2024; 

 di dare, infine, atto che:

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è 80992375CE e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C67H18000450001;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è 
l'Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio.

Determinazione N. 265 del 20/03/2024 
pag. 12/13



Reggio Emilia, lì 20/03/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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