
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   299  DEL   29/03/2024

OGGETTO

RIPRISTINO  DELLE GABBIONATE DI  MONTE E  DI  VALLE E  DEL PIANO VIABILE 
SULLA SP 107  DAL KM 0+000  AL KM 2+835  IN  COMUNE DI  BAISO -  SECONDO 
STRALCIO".  APPROVAZIONE STATO  FINALE,  RELAZIONE SUL CONTO  FINALE E 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  SVINCOLO  DELLA  GARANZIA 
DEFINITIVA DELL'INTERVENTO. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con 

Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n. 529 del 13/06/2023 si è provveduto ad:
✔ approvare  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  denominato  “Ripristino  delle 

gabbionate di monte e di valle e del piano viabile sulla SP 107 dal km 0+000 al 
km 2+835 in comune di Baiso - secondo stralcio”, CUP: C57H20001840001, per 
l'importo complessivo di € 171.309,63,  finanziato con fondi del Ministero delle 
Infrastrutture,  D.M.  n.  123  del  19/03/2020,  annualità  2022  (cod.  int. 
01199.20.RE), così articolato:

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 128.203,77

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.048,40

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 133.252,17

IVA lavori (22%) € 29.315,48

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni  all'Amministrazione  – 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.281,12

Assicurazione progettista e verificatore € 210,00

Contributo ANAC € 35,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 1.715,86

86OTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.057,46

TOTALE COMPLESSIVO € 171.309,63

✔ affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 
2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della 
Legge 108/2021,  all'impresa CONSORZIO CORMA,  con  sede  in  viale  Enzo 
Bagnoli n. 10 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00697560357 (con 
impresa consorziata esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL, con sede in via 
Ganapini n. 27 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00122740350, che 
ha offerto un ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di 
aggiudicazione di € 130.944,50, di cui € 125.896,10 per lavori ed € 5.048,40 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO
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Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 128.203,77 € 125.896,10

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.048,40 € 5.048,40

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 133.252,17 € 130.944,50

IVA lavori (22%) € 29.315,48 € 28.807,79

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione  –  Coordinamento  della  sicurezza  in 
fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.281,12 € 5.281,12

Assicurazione progettista e verificatore € 210,00 € 210,00

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 1.715,86 € 1.715,86

Ribasso e minor IVA € 2.815,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.057,46 € 40.365,13

TOTALE COMPLESSIVO € 171.309,63 € 171.309,63

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  il 
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio 
Bussei;

• le  funzioni  di  Direttore  dei  lavori  sono  state  svolte  dall'Ing.  Francesco Vasirani, 
funzionario tecnico dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• le  funzioni  di  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  sono  state 
espletate dal  Geom. Massimo Bonini  (Studio Ambiente Energia Verde di  Geom. 
Massimo Bonini), con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – 
C.F.:  BNNMSM62T23L969M  –  P.IVA:  02553640356,  a  seguito  di  affidamento 
dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 225 del 17/03/2023;

• in  data  12/07/2023,  con  la  ditta  CONSORZIO  CORMA,  è  stato  sottoscritto  il  
contratto n. Ord. 80/2023 - Protocollo n. 20934/2023;

• i lavori sono stati consegnati il giorno 06/11/2023, come risulta dal relativo verbale, 
stabilendo  il  tempo  per  la  loro  ultimazione  in  60  (sessanta)  giorni  naturali  e 
consecutivi  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  corrispondente  alla  data  del 
04/01/2024;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/12/2023, come accertato dal Direttore dei 
lavori e pertanto in tempo utile;

• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  emesso  un  certificato  di  pagamento  e 
precisamente il n. 167/Reg. Cert. 2023 del 29/12/2023, dell'importo di € 120.894,85, 
per il S.A.L. n. 1;

• la  Direzione  lavori  ha  redatto  in  data  19/02/2024  lo  stato  finale  dei  lavori,  
ammontante a netti € 130.937,51, dal quale devono essere dedotti  € 120.894,85 
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per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 
10.042,66,  come risulta  dal  Certificato di  Pagamento n.  23/Reg.  Cert.  2024 del 
22/02/2024  (SAL  n.  2  pari  al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  28/02/2024  la 
relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui 
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

• la  somma  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente  Cap.  5028  del  PEG  2024,  impegno  reiscritto  818/2024,  con 
esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. VH042623/DE, rilasciata il 13/03/2024 da Allgemeine Versicherung 
AG- Hannover VHV-Platz 1, che si ritiene congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ non risultano effettuate cessioni di credito;
✔ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
✔ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di 

Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400467RE10/3 ha dato 
esito positivo;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INAIL_42297679, (data richiesta 01/02/2024 - scadenza validità 31/05/2024) i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria CONSORZIO 
CORMA è in regola con gli adempimenti;

✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_39565595, (data richiesta 06/02/2024 - scadenza validità 05/06/2024) i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa consorziata esecutrice 
TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;

✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_39930918, (data richiesta 27/02/2024 - scadenza validità 26/06/2024) i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  subappaltatrice 
MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti; 

✔ la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è  pertanto  la 
seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO FINALE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 128.203,77 € 125.896,10 € 125.897,74

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.048,40 € 5.048,40 € 5.039,77

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 133.252,17 € 130.944,50 € 130.937,51

IVA lavori (22%) € 29.315,48 € 28.807,79 € 28.806,26

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione

€ 5.281,12 € 5.281,12 € 5.281,11
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(oneri previdenziali e IVA compresi)

Assicurazione progettista e verificatore € 210,00 € 210,00 € 177,57

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 169,58

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 1.715,86 € 1.715,86 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 2.815,36 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.057,46 € 40.365,13 € 34.469,52

TOTALE COMPLESSIVO € 171.309,63 € 171.309,63 € 165.407,03

ECONOMIA € 5.902,60

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quale  la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita, 
risulta una minore spesa di € 5.902,60, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  98236479F3 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C57H20001840001;

Visti:
• l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2024;
• l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12, del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori di  “Ripristino delle gabbionate di monte e di 
valle e del piano viabile sulla SP 107 dal km 0+000 al km 2+835 in comune di Baiso  
- secondo stralcio”, redatto dal Direttore dei lavori in data 19/02/2024, la relazione 
sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo 
stesso in data 28/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta 
un importo netto di lavori pari a € 130.937,51, nonché il Certificato di Pagamento n. 
23/Reg. Cert. 2024 del 22/02/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 
2 pari al finale, dell'importo netto di € 10.042,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 
22%, corrispondente a lordi € 12.252,05;

• di liquidare all'impresa CONSORZIO CORMA il credito netto di € 10.042,66, a cui 
dovrà aggiungersi  l'IVA al  22%, corrispondente a lordi  € 12.252,05, come risulta 
dalla  fattura  n.  114  del  13/03/2024,  tenuto  conto  che  l'appaltatore  stesso  ha 
consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 
VH042623/DE, rilasciata il 13/03/2024 da Allgemeine Versicherung AG- Hannover 
VHV-Platz 1, che si ritiene congrua;

• di  svincolare  la  garanzia  definitiva  di  €  5.237,78,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
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polizza fideiussoria n. 1998282, rilasciata da REVO Insurance spa - Milano in data 
16/06/2023;

• di dare atto che:
✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 non risultano effettuate cessioni di credito;
 non  vi  furono avvisi  ad  opponendum,  in  quanto  non sono stati  provocati 

danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile 

di Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400467RE10/3 ha 
dato esito positivo;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot. 

INAIL_42297679, (data richiesta 01/02/2024 - scadenza validità 31/05/2024) 
i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria 
CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

 con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot. 
INPS_39565595, (data richiesta 06/02/2024 - scadenza validità 05/06/2024) i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata 
esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;

 con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot. 
INPS_39930918, (data richiesta 27/02/2024 - scadenza validità 26/06/2024) i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  subappaltatrice 
MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti; 

 non si  procede alla liquidazione dell'incentivo di  cui all'art.  113 del D.Lgs. 
50/2016,  in  quanto  l'appalto  dei  lavori  è  avveduto  mediante  affidamento 
diretto; 

 la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è,  pertanto,  la 
seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO FINALE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 128.203,77 € 125.896,10 € 125.897,74

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.048,40 € 5.048,40 € 5.039,77

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 133.252,17 € 130.944,50 € 130.937,51

IVA lavori (22%) € 29.315,48 € 28.807,79 € 28.806,26

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.281,12 € 5.281,12 € 5.281,11

Assicurazione progettista e verificatore € 210,00 € 210,00 € 177,57

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 169,58

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 1.715,86 € 1.715,86 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 2.815,36 € 0,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.057,46 € 40.365,13 € 34.469,52

TOTALE COMPLESSIVO € 171.309,63 € 171.309,63 € 165.407,03

ECONOMIA € 5.902,60

 rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita, 
risulta una minore spesa di € 5.902,60, che può passare in economia;

✔ tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 
2024, impegno reiscritto 818/2024;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è 98236479F3 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è C57H20001840001.
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Reggio Emilia, lì 29/03/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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